

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 ze dne 9. července 2025 uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. Předpisů, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. října 2025 a dodatku č. 2 ze dne 5. listopadu 2025

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 472/1S/2025

1. Smluvní strany

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené p. Alexandrem Nográdym, starostou města,

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: p. Alexandr Nogrády, starosta města

- ve věcech technických: Ing. Hynek Pazderka, investiční technik Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov

IČO: 00245836

DIČ: CZ00245836

ID DS: 64pbvxc

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 701

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

ECO CB s.r.o.

sídlo: Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice

zápis v OR: C 10331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

statutární zástupce: Zbyněk Lerch, jednatel

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Zbyněk Lerch

osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních: Pavel Beneš

IČ: 26031825

DIČ: CZ26031825

ID DS: ynb2wan

bankovní spojení: ČSOB as

číslo účtu: 256527041/0300

na straně druhé (dále jen „dodavatel“),

spole

ně též dále jen „smluvní strany“

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 ze dne 9. července 2025, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. října 2025.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. července 2025 smlouvu o dílo č. 472/1S/2025 k provedení díla "Obnova vodovodu DN 350 Nemocniční - Kaplická" (dále též jen „smlouva o dílo č. 472/1S/2025“).

2.2. Smluvní strany uzavřely dne 15. října 2025 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 k provedení díla "Obnova vodovodu DN 350 Nemocniční - Kaplická" (dále též „dodatek č. 1“), kterým byla na základě zjištěných skutečností v průběhu stavebních prací upravena cena díla.

- 2.3. Smluvní strany uzavřely dne 5. listopadu 2025 dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 k provedení díla "Obnova vodovodu DN 350 Nemocniční - Kaplická" (dále též „dodatek č. 2“), kterým byla na základě skutečností vzniklých v průběhu stavebních prací upravena sjednaná doba pro provedení díla.
- 2.4. Objednatel a dodavatel se při pokračování stavebních prací s ohledem na potřebu zajistit před zahájením zimy výměnu nezbytných částí vodovodu (náhrada položeného suchovodu) pro zajištění bezvadného provozu vodovodu DN 350 v tomto období (zajištění zásobování vodou z důvodu pokračující opravy jiné větve tohoto vodovodu v ul. Fialková) na základě žádosti dodavatele dohodli na přerušení prací v zimním období. Z tohoto důvodu je navržena úprava sjednané doby pro provedení díla (termín předání a převzetí dokončené stavby).

3. Sjednaná doba pro provedení díla

- 3.1. V čl. VI. Termín plnění, bod 3. smlouvy o dílo č. 472/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se vypouštějí slova „**15. prosince 2025**“ a nahrazují se textem „**30. dubna 2026**“.
- 3.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 472/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nejsou tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 dotčena a zůstávají v platnosti.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 18. listopadu 2025, č. usnesení: 0548/RM28/2025.
- 4.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 a s celým obsahem souhlasí.
- 4.3. Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4.4. Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění smlouvy o dílo, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 4.7. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 bude vyhotoven v elektronické podobě a obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 4.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českých Budějovicích

V Českém Krumlově 02.12.2025

Zbyněk Lerch, jednatel
ECO CB s.r.o.

Alexandr Nogrády, starosta
Město Český Krumlov