

Úpravy hřbitova v Českém Krumlově

Změnové listy č. 1 až 6

cena díla dle smlouvy č. 304/1S/2022

37 297 490,00

Celková rekapitulace

číslo ZL	Název	SO 01		SO 02		SO 03		celkem		Celkem
		vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
1	Náhrada prorůstacích buněk	254 870,00	2 204 631,91	145 640,00	1 252 614,56	0,00	0,00	400 510,00	3 457 246,47	-3 056 736,47
2	Protikořenová fólie	60 375,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	94 875,00	0,00	94 875,00
3	Lavičky	55 789,37	0,00	7 353,56	0,00	16 176,78	0,00	79 319,71	0,00	79 319,71
4	Kanalizace	183 381,40	129 650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	183 381,40	129 650,29	53 731,11
5	Hromosvod kaple	77 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 950,00	0,00	77 950,00
6	Odvodnění kaple	38 911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 911,58	0,00	38 911,58
	součty	671 277,35	2 334 282,20	187 493,56	1 252 614,56	16 176,78	0,00	874 947,69	3 586 896,76	-2 711 949,07

úprava ceny díla

dodatek č. 1 vícepráce 874 947,69
 méněpráce -3 586 896,76
 upravená cena díla **34 585 540,93** náklady
 41 848 504,53 výdaje

číslo ZL	Název	SO 01		SO 02		SO 03		celkem		Celkem
		vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
7	Oprava kamenných schodišť	158 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 044,00	0,00	158 044,00
8	Rozšíření cest	170 908,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 908,11	0,00	170 908,11
9	Úprava vjezdu	205 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 813,50	0,00	205 813,50
10	Vybourání otvorů do hřbit. zdí	41 426,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 426,47	0,00	41 426,47
11	Vodovod - přípojky	57 352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 352,40	0,00	57 352,40
12	Kanalizace (materiál 08-10)	68 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 488,40	0,00	68 488,40
13	Navýšení množství netříd.odseků (skutečnost)	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	253 000,00
	součty	955 032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 032,88	0,00	955 032,88

úprava ceny díla

smlouva o dílo 37 297 490,00
 dodatek č. 1 vícepráce 874 947,69
 méněpráce -3 586 896,76
 upr. cena díla (dodatek č. 1) **34 585 540,93** náklady 41 848 504,53 výdaje
 dodatek č. 2 vícepráce 955 032,88
 upr. cena díla (dodatek č. 2) **35 540 573,81** náklady 43 004 094,31 výdaje