

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/37a
Stavba: Úpravy hřbitova v Českém Krumlově – II. - SO01

KSO:
Místo: Český Krumlov, ul. Hřbitovní

CC-CZ:
Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:
Město Český Krumlov

IČ: 00245836
DIČ:

Zhotovitel:
IRO stavební s.r.o.

IČ: 26072912
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-42 134,40
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -42 134,40	Výše daně -8 848,22
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-50 982,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2022/37a

Stavba:

Úpravy hřbitova v Českém Krumlově – II. - SO01

Místo:

Český Krumlov, ul. Hřbitovní

Datum:

22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel:

IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-42 134,40	-50 982,62
Objekt1	Stavební část	-42 134,40	-50 982,62
ZL28M	ZL28 SO01 Méněpráce - Nerealizovaná úprava mezi hroby	-42 134,40	-50 982,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy hřbitova v Českém Krumlově – II. - SO01

Objekt:

Objekt1 - Stavební část

Soupis:

ZL28M - ZL28 SO01 Méněpráce - Nerealizovaná úprava mezi hroby

Místo:

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel:

IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-42 134,400

D		D6	Komunikace - u všech vrstev zpevněných ploch je nutné dodržet v TZ uve				-42 134,400
1	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm - R2+R3	m2	319,20000	-82,000	-26 174,400
2	K	564850000 R	Zahliněná lomová výsivka fr. 0/4 ML tl.40 mm - R2+R3	m2	319,20000	-50,000	-15 960,000