

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/37c  
Stavba: Úpravy hřbitova v Českém Krumlově – II. - SO03

KSO:  
Místo: Český Krumlov, ul. Hřbitovní

CC-CZ:  
Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:  
Město Český Krumlov

IČ: 00245836  
DIČ:

Zhotovitel:  
IRO stavební s.r.o.

IČ: 26072912  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-64 168,71
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-64 168,71	-13 475,43
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-77 644,14
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2022/37c		
Stavba:	Úpravy hřbitova v Českém Krumlově – II. - SO03		
Místo:	Český Krumlov, ul. Hřbitovní	Datum:	22. 6. 2022
Zadavatel:	Město Český Krumlov	Projektant:	
Zhotovitel:	IRO stavební s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			-64 168,71	-77 644,14
Objekt4	Kanalizace		-64 168,71	-77 644,14
ZL18V	ZL18 SO03 Vícepráce - Kan. - Využití dešťových vod		328 256,25	397 190,06
ZL18M	ZL18 SO03 Méněpráce - Kan. - zrušení RT3 a šachet		-392 424,96	-474 834,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy hřbitova v Českém Krumlově – II. - SO03

Objekt:

Objekt4 - Kanalizace

Soupis:

## ZL18V - ZL18 SO03 Vícepráce - Kan. - Využití dešťových vod

Místo:

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel:

IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**328 256,250**

D 1

#### Zemní práce

**59 346,250**

1	K	131301113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	53,50000	180,000	9 630,000
2	K	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	53,50000	40,000	2 140,000
3	K	131551101	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně	m3	19,00000	1 350,000	25 650,000
4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	29,50000	127,000	3 746,500
5	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 5x	m3	147,50000	12,700	1 873,250
6	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	29,50000	40,000	1 180,000
7	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	29,50000	15,000	442,500
8	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	43,00000	100,000	4 300,000
9	K	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	29,50000	352,000	10 384,000

D 8

#### Trubní vedení

**264 680,000**

10	K	28612001	HD-PE tlaková voda PE 100, SDR 11 d 32x3,0 mm černá s modrými pruhy	m	100,00000	38,400	3 840,000
11	K	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	100,00000	36,000	3 600,000
12	K	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	100,00000	36,000	3 600,000
13	K	893811163r	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení D do 1,2 m hl do 1,8 m	kus	1,00000	2 500,000	2 500,000
14	M	56230595r	šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,8 m	kus	1,00000	14 500,000	14 500,000
15	K	899721112	Fólie výstražná z PVC š. 30 cm , bílá	m	100,00000	26,400	2 640,000
16	K	R1	Akumulační nádrž vč čerpadla WILO D+M	kus	1,00000	131 500,000	131 500,000
17	K	R2	Havarijní přepad vč potrubí DN150	kpl	1,00000	35 000,000	35 000,000
18	K	R4	Vtoková šachta filtrační a sedimentační DN1000 D+M	kpl	1,00000	67 500,000	67 500,000

D M21

#### Kabelové rozvody NN

**4 230,000**

19	K	341-PC010	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4B x16 mm2	m	15,00000	282,000	4 230,000
----	---	-----------	--	---	----------	---------	-----------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy hřbitova v Českém Krumlově – II. - SO03

Objekt:

Objekt4 - Kanalizace

Soupis:

**ZL18M - ZL18 SO03 Méněpráce - Kan. - zrušení RT3 a šachet**

Místo:

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel:

IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-392 424,958**

D 1

### Zemní práce

**-57 298,590**

1	K	132301212R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	31,88000	-250,000	-7 970,000
2	K	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	31,88000	-40,000	-1 275,200
3	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	9,56400	-40,000	-382,560
4	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	16,87200	-40,000	-674,880
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,00000	-127,000	-1 905,000
6	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 5 x	m3	75,00000	-12,700	-952,500
7	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	16,87200	-40,000	-674,880
8	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	15,00000	-15,000	-225,000
9	K	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	15,00000	-352,000	-5 280,000
10	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,87200	-100,000	-1 687,200
11	K	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	33,42880	-150,000	-5 014,320
12	K	583415065	Kamenivo drcené frakce 8/16	T	62,51410	-500,000	-31 257,050

D 45

### Podkladní a vedlejší konstrukce

**-10 126,368**

13	K	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisku	m3	4,32800	-540,000	-2 337,120
14	K	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,72800	-3 341,000	-5 773,248
15	K	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží vč. odbednění	m2	1,68000	-1 200,000	-2 016,000

D 8

### Trubní vedení

**-325 000,000**

16	K	895971211	Montáž retenční galerie , šachet Še, Šf, Šg včetně izolace RT3	kpl	1,00000	-100 000,000	-100 000,000
17	K	895979001	Doprava RT2	kpl	1,00000	-10 000,000	-10 000,000
18	K	28697901	Retenční galerie 2,4 x 3,6 x 0,9 m, izolace retenční objem 7,39 m3, RT3 obsahuje:	kpl	1,00000	-90 000,000	-90 000,000
19	K	28697902	Šachta kanalizační vtoková se sedimentačním prostorem a filtrem pevných částic DN 200, H = 2,28 m Še	kus	1,00000	-45 000,000	-45 000,000
20	K	28697903	Šachta kanalizační vtoková se sedimentačním prostorem a filtrem pevných částic DN 250, H = 2,28 m Še	kus	1,00000	-45 000,000	-45 000,000
21	K	28697904	Šachta kanalizační odtoková s regulovaným odtokem a bezpečnostním přepadem DN 250, H = 1,91 m Šg obsahuje:	kus	1,00000	-35 000,000	-35 000,000