

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **VCP** **Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry**
 Objekt: **01** **K1 - vícepráce**
 Rozpočet: **01** **Bourací práce- poškozené a neúnosné stropní konstrukce nad 1.NP**

Objednatel: **Město Český Krumlov** IČ: **00245836**
 náměstí Svornosti 1 DIČ: **CZ00245836**
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: **POHL cz, a.s.** IČ: **25606468**
 Nádražní 25 DIČ: **CZ25606468**
 25263 Roztoky-Roztoky

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			277 168,63
PSV			7 419,19
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			284 587,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	284 587,82 CZK
Základní DPH	21 %	59 763,00 CZK

Zaokrouhlení 0,18 CZK

Cena celkem s DPH **344 351,00 CZK**

v ROZTOKÁCH
 **POHL cz, a.s.**
 Nádražní 25
 252 63 ROZTOKY
 Tel.: 233 089 411
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468
 Za zhotovitele

dne

4.11.2014


 Za objednatele

