

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Z14/04/26** **Kláštery minorité**
Objekt: **ZL** **Změnové listy**
Rozpočet: **03** **Dvorek u kaple Sv. Wolfganga - změna skladby, obruba kanálu a mřížka kanálu**

Objednatel: **Město Český Krumlov** **IČ: 00245836**
 náměstí Svornosti 1 **DIČ: CZ00245836**
 38101 Český Krumlov

Zhotovitel: **Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen** **IČ: 25160168**
 Radniční 133/1 **DIČ: CZ25160168**
 37001 České Budějovice

Vypracoval: **Josef Záleský**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			12 257,77
PSV			11 909,98
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			24 167,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 167,75 CZK

Cena celkem bez DPH **24 167,75 CZK**

v Č. Krumlově

dne 15.9.2014



 Za zhotovitele



 Za objednatele



VIDOX

®

VIDOX s.r.o.
 Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice
 IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 777,65	24
46	Zpevněné plochy	HSV			4 027,13	17
8	Trubní vedení	HSV			2 452,99	10
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			11 909,98	49
Cena celkem					24 167,75	100