

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Z14/04/26	Kláštery minoritě
Objekt:	ZL	Změnové listy
Rozpočet:	10	Objekt M1 a M7 - změna a doplnění klempířských prvků
Objednatel:	Město Český Krumlov IČ: 00245836 náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město	
Zhotovitel:	Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen IČ: 25160168 Radniční 133/1 DIČ: CZ25160168 37001 České Budějovice-České Budějovice 1	
Vypracoval:	Josef Záleský	

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	13 303,46
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	13 303,46

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 303,46 CZK
Základní DPH	21 %	2 794,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,46 CZK
Cena celkem s DPH		16 097,00 CZK

v Českém Krumlově

Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen
 Radniční 133/1
 37001 České Budějovice
 IČO: 25160168

dne

8.12.2014

Za objednatel