

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Z14/04/26** **Kláštery minorité**
Objekt: **ZL** **Změnové listy**
Rozpočet: **11** **Objekt M1 - úprava konstrukce statického zabezpečení nad klenbou refektáře v úrovni podlahy 2.NP**

Objednatel: **Město Český Krumlov** **IČ: 00245836**
 náměstí Svornosti 1 **DIČ: CZ00245836**
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: **Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen** **IČ: 25160168**
 Radniční 133/1 **DIČ: CZ25160168**
 37001 České Budějovice-České Budějovice 1

Vypracoval: **Josef Záleský**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			54 374,31
PSV			22 572,68
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			76 946,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	76 946,99 CZK
Základní DPH	21 %	16 159,00 CZK

Zaokrouhlení **0,01 CZK**

Cena celkem s DPH **93 106,00 CZK**

v Českém Krumlově

dne

8.12.2014

**Společnost pro revitalizaci
 areálu klášterů Český Krumlov,
 Vidox s.r.o. jako vedoucí člen**

Radniční 133/1

370 012 České Budějovice
 IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168

(Podpis)
Za objednatele

