

Změnový list		č. ZL 12
<b>Stavba :</b> „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“		
<b>Objednatel:</b> Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836		<b>Datum:</b> <b>18.12.2014</b>
<b>Zhotovitel:</b> Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen Radniční 133/1 České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01 IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168		<b>Datum:</b> <b>18.12.2014</b>
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
<b>Část stavby (SO, PS):</b> Objekt M7 - Restaurátorské práce - oltáře, kazatelna a sakristijní skříň - prvky spojené se stavbou		
<b>Stávající stav:</b> Degradace oltářů, kazatelny a sakristijní skříň stářím a nevhodnými klimatickými podmínkami, napadení dřevokazným hmyzem		
<b>Navrhovaný stav:</b> Ošetření stupně – čištění, revize konstrukce, nátěr		
<b>Důvod změny:</b> záchrana významných a cenných uměleckých prvků interiéru, sanace dřevokazného hmyzu, změna na základě skutečností zjištěných v průběhu stavebních prací, práce navazují na předchozí plošné ošetření plynováním		
<b>Přílohy ZL:</b> Položkový rozpočet s výkazem výměr, návrhy na restaurování s odborným cenovým odhadem a doporučení odborných pracovníků NPÚ, fotodokumentace		
<b>Cena prací bez DPH:</b> 5.017.572,40 Kč		
<b>ZL zpracoval:</b> Josef Záleský <b>Tel:</b> +420 728 645 791 <b>e-mail:</b> josef.zalesky@vidox.cz		<b>Datum:</b> 18.12.2014
<b>Vyjádření dotčených:</b>		
<b>Za zhotovitele:</b> VIDOX s.r.o. Jan Kandlík Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice Stavební divize Český Krumlov I/Právní 511, 381 01 Český Krumlov IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168	<b>Za objednatele:</b> Ing. Josef Hermann - místostarosta Datum: 18.12.2014	
<b>Za technický dozor:</b> Ing. Kateřina Slavíková Datum: 18.12.2014	<b>Za autorský dozor:</b> Projektový atelier architektura a pozemní stavby s.r.o. Ing.arch. Tomáš Šantavý Běšatova 199/70, 120 00 Praha 2 IČ: 45305616 Datum: 18.12.2014	
<b>Připomínky k ZL:</b> bez připomínek		