

Změnový list		č. ZL18
Stavba : „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836		Datum: 30.4.2015
Zhotovitel: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen Radniční 133/1 České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01 IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168		Datum: 30.4.2015
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
Část stavby (SO, PS): Objekt M1 – změna skladby podlahy v místnosti č.1.17		
Stávající stav: Navrhovaný povrch dle PD - dlažba cihelná, ručně vyráběná s upraveným povrchem 300/300/10 mm.		
Navrhovaný stav: Fošnová podlaha s ponecháním dlažby pouze v místech mokrých procesů.		
Důvod změny: Požadavek uživatele s ohledem na v průběhu realizace projektu provedenou změnu jím užívané technologie sítotisku, kde dlažba není nutná v celém rozsahu místnosti a naopak by při práci studentů v učebně mohlo docházet k jejímu poškození při manipulaci s výtvarnými objekty.		
Přílohy ZL: Položkový rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů.		
Cena prací bez DPH:		49.730, 38 Kč
ZL zpracoval: Josef Záleský Tel: +420 728 645 791 e-mail: josef.zalesky@vidox.cz		Datum: 30.4.2015
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Jan Kandlík Datum: 30.4.2015	Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen Radniční 133/1 370 01 České Budějovice IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 30.4.2015
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 30.4.2015	Za autorský dozor: Ing.arch. Tomáš Šapavý Datum: 30.4.2015	Projektový inženýr architekturu a pozemní stavby s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 IČ: 45308616
Připomínky k ZL: bez připomínek		