

<b>Změnový list</b>		<b>č. ZL06</b>
<b>Stavba :</b> „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“		
<b>Objednatel:</b> Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836		<b>Datum:</b> <b>30.4.2015</b>
<b>Zhotovitel:</b> Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen Radniční 133/1 České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01 IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168		<b>Datum:</b> <b>30.4.2015</b>
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
<b>Část stavby (SO, PS):</b> Objekt M5 – Ohradní zeď mezi zahradou M5 a pivovarem – celková výměna zakrytí koruny ohradní zdi z prejzů a výměna vrat.		
<b>Stávající stav:</b> Při demontáži prejzové krytiny ohradní zdi v průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že prejzová krytina je uvolněná a poškozená v celém rozsahu a bylo rozhodnuto o její celkové výměně. U vjezdových vrat spojujících uličku za bývalou pivovarskou lednicí byl v průběhu provádění stavebních prací zjištěn rozsáhlejší stav poškození, než byl patrný v době zpracování PD.		
<b>Navrhovaný stav:</b> Úplná výměna prejzové krytiny, zakrývající korunu ohradní zdi. Zhotovení nových vjezdových vrat v kopii dle původních se zachováním a použitím zpět repasovatelných kovářských prvků ze stávající konstrukce.		
<b>Důvod změny:</b> Rozsáhlejší stav poškození prejzové krytiny a stávajících vrat, které byly zjištěny v průběhu prací a při demontážích.		
<b>Přílohy ZL:</b> Položkový rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace		
<b>Cena prací bez DPH:</b>		<b>73.654,08 Kč</b>
<b>ZL zpracoval:</b> Josef Záleský <b>Tel:</b> +420 728 645 791 <b>e-mail:</b> josef.zalesky@vidox.cz		<b>Datum:</b> 30.4.2015
<b>Vyjádření dotčených:</b>		
<b>Za zhotovitele:</b> Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen Radniční 133/1 370 01 České Budějovice IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168	<b>Za objednatele:</b> Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 30.4.2015	
<b>Za technický dozor:</b> Ing. Kateřina Slavíková Datum: 30.4.2015	<b>Za autorský dozor:</b> Ing.arch. Tomáš Šantavý Datum: 30.4.2015	
<b>Připomínky k ZL:</b> bez připomínek		

Projektový ateliér  
pro architekturu a pozemní stavby s.r.o.  
Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2  
IČ: 45308616