

Změnový list
č. ZL25
Stavba : „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“

Objednatel:
Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836

Datum:
1.7.2015
Zhotovitel: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov,
VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen
Radniční 133/1
České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01
IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168

Datum:
1.7.2015

V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.

Část stavby (SO, PS): Objekt M1 – restaurátorské práce – spojovací chodba ke kostelu 1.22, 1.23

Stávající stav:

V průběhu provádění stavebních prací v místnostech č.1.23 a 1.22 v 1.NP byly učiněny nálezy původní renesanční dekorativní výmalby bohatě zdobené historickými rytými graffiti.

Navrhovaný stav:

Provedení restaurátorských prací v souladu s návrhy restaurátorů a doporučení odborných pracovníků státní památkové péče.

Důvod změny:

Záchrana cenných uměleckých děl s vypovídající schopností o životě obyvatel kláštera, které jsou nedílnou součástí interiéru spojovací chodby ke kostelu.

Přílohy ZL: Položkový rozpočet s výkazem výměr, vyjádření a doporučení státní památkové péče, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace.

Cena prací bez DPH: **633.080,94 Kč**
ZL zpracoval: Josef Záleský
Tel: +420 728 645 791
e-mail: josef.zalesky@vidox.cz

Datum: **1.7.2015**
Vyjádření dotčených:
Za zhotovitele: Společnost pro revitalizaci
areálu klášterů Český Krumlov,
Jan Kandlík Vidox s.r.o. jako vedoucí člen
Datum: 1.7.2015 Radniční 133/1
370 01 České Budějovice
IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168

Za objednatele:
Mgr. Dalibor Carda – starosta města
Datum: 1.7.2015

Za technický dozor:
Ing. Kateřina Slavíková
Datum: 1.7.2015

Za autorský dozor:
Ing.arch. Tomáš Šantavý
Datum: 1.7.2015

Připomínky k ZL: bez připomínek