

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **ZL29-33-VIDI Rekonstrukce bývalého areálu kláštera minoritů**

Objekt: **ZL31 ZL31 - Ústřední vytápění**

Rozpočet: **ZL31 objekt M1 - ústřední vytápění - změna otopných těles**

Objednatel: **Město Český Krumlov**

IČ: **00245836**

náměstí Svornosti 1

DIČ: **CZ00245836**

38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: **Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen Radniční 133/1**

IČ: **25160168**

DIČ: **CZ25160168**

37001 České Budějovice-České Budějovice 1

Vypracoval: **Josef Záleský**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			-633,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-633,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-633,92 CZK

Cena celkem bez DPH

-633,92 CZK

v

JOSEF ZÁLESKÝ
Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen Radniční 133/1 370 01 České Budějovice IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168

dne

10.8.2015

Za zhotovitele

Za objednatele

