

<b>Změnový list</b>		<b>č. ZL30</b>
<b>Stavba :</b> „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“		
<b>Objednatel:</b> Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836	<b>Datum:</b> <b>14.8.2015</b>	
<b>Zhotovitel:</b> Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen Radniční 133/1 České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01 IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168	<b>Datum:</b> <b>14.8.2015</b>	
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
<b>Část stavby (SO, PS):</b> Objekty M1-M7 – Silnoproud		
<b>Stávající stav:</b> Po provedení trasování a určení možností umístění koncových prvků silnoproudých rozvodů a dále nálezů v průběhu stavby byly na základě doporučení zástupců státní památkové péče provedeny úpravy vedení silnoproudých rozvodů a změny v umístění jejich koncových prvků.		
<b>Navrhovaný stav:</b> Úpravy vedení tras silnoproudých rozvodů, umístění koncových prvků rozvodů a na ně navazující úpravy.		
<b>Důvod změny:</b> Změny na základě provedení trasování rozvodů po provedení průzkumů v místech vedení tras. Zachování cenných historických nálezů ukrytých pod omítkami nebo v konstrukcích nalezených v průběhu průzkumů nebo provádění stavebních prací.		
<b>Přílohy ZL:</b> Položkový rozpočet s výkazem výměr, zápis z kontrolního dne,		
<b>Cena prací bez DPH:</b>		<b>140.681,70 Kč</b>
<b>ZL zpracoval:</b> Josef Záleský, Tel: +420 728 645 791 e-mail: josef.zalesky@vidox.cz	<b>Datum:</b> 14.8.2015	
<b>Vyjádření dotčených:</b>		
<b>Za zhotovitele:</b> Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen Jan Kandlík Radniční 133/1 370 01 České Budějovice IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168 Datum: 14.8.2015	<b>Za objednatele:</b> Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 14.8.2015	
<b>Za technický dozor:</b> Ing. Kateřina Slavíková Datum: 14.8.2015	<b>Za autorský dozor:</b> Ing.arch. Tomáš Šantavý Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 IČ: 48308616 Datum: 14.8.2015	
<b>Připomínky k ZL:</b> bez připomínek		

