

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZL08-19 **Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K2 -změny prací a VCP 1.a2.NP**
Objekt: ZL08-09 **Změny stavebních prací, vícepráce a méněpráce v 1.NP dle změn v PD**
Rozpočet: ZL08 **Úprava místnosti K2-1-028 - rozvodna slaboproudu - změna 10/2014**

Objednatel: Město Český Krumlov IČ: 00245836
 náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: POHL cz, a.s. IČ: 25606468
 Nádražní 25 DIČ: CZ25606468
 25263 Roztoky-Roztoky

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			12 189,58
PSV			3 252,43
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 442,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 442,01 CZK


Cena celkem bez DPH **15 442,01 CZK**

v Č. KRUMLOVĚ

dne

13.7.2015

 **POHL cz, a.s.**
 Nádražní 25
 252 63 ROZTOKY
 Tel.: 233 089 411 Za zhotovitele
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468


 TDO Katriin
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 345,13	54
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			1 809,30	12
96	Bourání konstrukcí	HSV			362,84	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			594,11	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 252,43	21
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 078,20	7
Cena celkem					15 442,01	100

Položkový rozpočet

S:	ZL08-19	Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K2 - změny prací a VCP 1.a2.NP
O:	ZL08-09	Změny stavebních prací, vícepráce a méněpráce v 1.NP dle změn v PD
R:	ZL08	Úprava místnosti K2-1-028 - rozvodna slaboproudu - změna 10/2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost / celk. (t)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				8 345,13		2,68		0,00
1	311231114	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5, Nabídka zhotovitele list K2 01 Pol - položka č.37	m3	0,72150	3 111,00	2 244,59	1,95	1,41	0,00	0,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.								
2	317234410	místnost K2-1-028 : 0,3*0,5*2,1/2+0,4*0,3*2,35*2 Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na MC nosník I č.160 : 0,16*1,35*0,3 nosník I č.200 : 0,2*0,4*1,2	m3	0,72150 0,16080 0,06480 0,09600	4 703,39	756,31	1,93	0,31	0,00	0,00
3	317944313	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů, Nabídka zhotovitele list K1 01 Pol - položka č.44 nosník I č.160 : 2*1,35*17,9*1,08/1000 nosník I č.200 : 3*1,2*26,2*1,08/1000	t	0,15406 0,05220 0,10187	21 122,50	3 254,13	1,09	0,17	0,00	0,00
4	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm nosník I č.160 : (0,16*2+0,3)*1,35 nosník I č.200 : (0,2*2+0,4)*1,2+0,15*0,2*1,2	m2	1,83300 0,83700 0,99600	605,36	1 109,62	0,18	0,34	0,00	0,00
5	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm, Nabídka zhotovitele list K2 01 Pol - položka č.48 místnost K2-1-028 : (0,8+2,1*2)*0,3	m2	1,50000	653,65	980,48	0,30	0,45	0,00	0,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				1 809,30		0,30		0,00
6	611422133	Omítka vnitřní klenob, skořepin, MVC, štuková místnost K2-1-028 : 1*2,1+0,2*1*3	m2	2,70000	378,56	1 022,11	0,05	0,14	0,00	0,00
7	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková, Nabídka zhotovitele list K1 01 Pol - položka č.103 místnost K2-1-028 : 2,45*0,4*2+2,45*0,3*2	m2	2,70000 3,43000	229,50	787,19	0,05	0,16	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				362,84		0,00		1,38
8	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC, Nabídka zhotovitele list K2 01 Pol - položka č.167 výkres č.A.1.2.b.04 - 1.NP : místnost K2-1-028 : 0,3*1*2,55	m3	0,76500	474,30	362,84	0,00	0,00	1,80	1,38

Díl: 99	Staveništní přesun hmot									
9 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m, Nabídka zhotovitele list K2 01 Pol - položka č.188 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,6,7,8, : Součet: : 2,97425	t	2,97425	199,75	594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské									
10 D-268	jednokřídlé dveře svislové, rozměr prvku: 650/2000mm, smrk, N-106-2B-2, zárubeň, viz kniha dveří, A.1.2.f.02, kniha kování A.1.2.f.07, kniha povrchových úprav prvků A.1.2.f.09 DOPOČET ROZDÍLU V CENĚ - VĚTŠÍ PRVEK : původní rozměr prvku - 650/2000 mm - původní cena 14.025,- Kč - cena za 1m2 - 10.788,- Kč : nový rozměr prvku - 800/200 mm - cena prvku nového rozměru - 1,6*10788= 17.262,- Kč : rozdíl 3.236,- Kč : 1 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m, Nabídka zhotovitele list K2 01 Pol - položka č.421 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 10, : Součet: : 0,02500	ks	1,00000	3 236,00	3 252,43	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
11 998766103	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m, Nabídka zhotovitele list K2 01 Pol - položka č.421 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 10, : Součet: : 0,02500	t	1,00000 0,02500	657,05	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot									
12 979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, Nabídka zhotovitele list K2 01 Pol - položka č.482 Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8, : Součet: : 1,37700 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, Nabídka zhotovitele list K2 01 Pol - položka č.483 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8, : Součet: : 27,54000 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, Nabídka zhotovitele list K1 01 Pol - položka č.672 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8, :	t	1,37700 27,54000	180,00 12,00	247,86 330,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 979081121		t								
14 979082111		t								

15	979082121	Součet : 1,37700 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, Nabídka zhotovitele list K1 01 Pol - položka č.673 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :	t	1,37700 1,37700	18,00	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		8, :								
16	979990001	Součet : 1,37700 Poplatek za skládku stavební suti, Nabídka zhotovitele list K2 01 Pol - položka č.480 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :	t	1,37700 1,37700	200,00	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		8, :								
		Součet : 1,37700		1,37700						