

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZL08-19 Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K2 -změny prací a VCP 1.a2.NP
Objekt: ZL10-19 Změny stavebních prací, vícepráce a méněpráce v 2.NP dle změn v PD
Rozpočet: ZL13 Zateplení parapetní zdi v místnosti K2-2-027

Objednatel: Město Český Krumlov IČ: 00245836
 náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: POHL cz, a.s. IČ: 25606468
 Nádražní 25 DIČ: CZ25606468
 25263 Roztoky-Roztoky

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 698,76
PSV			4 300,88
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 999,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 999,64 CZK

Cena celkem bez DPH **6 999,64 CZK**

v

ČESKÝ KRUMLOV

dne

14.7.2015

 **POHL cz, a.s.**
 Nádražní 25
 252 63 ROZTOKY
 Tel.: 233 089 411
 IČ: 25606468 Za zhotovitele DIČ: CZ25606468



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			2 622,10	37
99	Staveništní přesun hmot	HSV			76,66	1
713	Izolace tepelné	PSV			2 087,14	30
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 213,74	32
Cena celkem					6 999,64	100