

<b>Změnový list</b>		<b>č. ZL 13</b>
<b>Stavba :</b> „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
<b>Objednatel:</b> Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	<b>Datum:</b> 14.7.2015	
<b>Zhotovitel:</b> POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	<b>Datum:</b> 14.7.2015	
<i>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</i>		
<b>Část stavby (SO, PS):</b> Objekt K2 – Bývalý hospodářský dvůr		
<b>Stávající stav:</b> V objektu při provádění stavebních prací bylo po odstranění konstrukce obložení parapetní zdi ověřeno, že konstrukce s výjimkou středního sloupku je pouze tl. 150 mm.		
<b>Navrhovaný stav:</b> S ohledem na skutečnost, že přístupová chodba k místnostem 2.NP je temperovaná a hrozí tak promrzání zdi a vznik kondenzace vody na konstrukci, bylo doporučeno provedení zateplení kce parapetní zdi. Parapetní zeď bezprostředně souvisí s dřevěnými kcmi pavlače a navazuje na ně.		
<b>Důvod změny:</b> Zamezení možnosti promrzání zdiva, kondenzace vody a vzniku plísní a dřevokazných hub.		
<b>Přílohy ZL:</b> Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, projektová dokumentace změny.		
<b>Cena prací bez DPH:</b> 6.999,64,- Kč		
<b>ZL zpracoval:</b> Ing. Lukáš Zrna, e-mail: <a href="mailto:zrna@pohl.cz">zrna@pohl.cz</a> , <a href="mailto:suss@pegisan.cz">suss@pegisan.cz</a>	<b>Datum:</b> 14.7.2015	
<b>Vyjádření dotčených:</b>		
<b>Za zhotovitele:</b> Ing. Jan Lapeš Datum: 14.7.2015 	<b>Za objednatele:</b>  Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 15.7.2015 	<b>Za zhotovitele:</b> POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 ROZTOKY Tel.: 233 089 411 IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468 
<b>Za technický dozor:</b> Ing. Kateřina Slavíková Datum: 15.7.2015 	<b>Za autorský dozor:</b> Bc. Václav Jankovský Datum: 15.7.2015 	
<b>Připomínky k ZL:</b> bez připomínek		