

Změnový list		č. ZL 22
Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	Datum: 5.5.2015	
Zhotovitel: POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	Datum: 5.5.2015	
<i>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</i>		
Část stavby (SO, PS): Objekt K2 – Bývalý hospodářský dvůr		
Stávající stav: V prostoru půdy v průběhu realizace bylo v místech po dlouhodobém zatékání nalezeno několik lokálních ložisek aktivní dřevokazné houby. Obdobný stav byl i v místnostech 2.NP, kde byly konstrukce napadeny masivněji a houba prorůstala až do konstrukce stropů 2.NP (podlah 3.NP). Z tohoto důvodu bylo upuštěno od provádění foukané izolace do dutiny stropu a navrženo přeřešení skladeb konstrukcí i celého využití půdního prostoru.		
Navrhovaný stav: Projektantem byla v rámci projekčního řešení navržena sanační úprava dřevěných konstrukcí stropů nad 2.NP a dále minimalizovány vestavby do podkroví s úplným vypuštěním vestaveb v místě, kde došlo k poškození kci dřevokaznou houbou a v jejích bezprostředním okolí. U stropu nad 2.NP byla navržena změna skladby i způsobu zateplení konstrukce.		
Důvod změny: Sanace dřevokazné houby v konstrukcích, omezení možností jejího dalšího výskytu, lepší revidovatelnost dřevěných konstrukcí 3.NP.		
Přílohy ZL: Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, projektová dokumentace změny, fotodokumentace.		
Cena prací bez DPH: 367.114,18 Kč		
ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna, e-mail: zrna@pohl.cz , suss@pegisan.cz	Datum: 5.5.2015	
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Ing. Jan Lapš Datum: 5.5.2015 	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 7.5.2015 	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 5.5.2015 	Za autorský dozor: Bc. Václav Jankovský Datum: 5.5.2015 	
Připomínky k ZL: bez připomínek		