






Změnový list		č. ZL 23
Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	Datum: 5.5.2015	
Zhotovitel: POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	Datum: 5.5.2015	
<i>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</i>		
Část stavby (SO, PS): Objekt K2 – Bývalý hospodářský dvůr		
Stávající stav: Po provedení odstranění podlahy a násypu nad klenbou místnosti K2-2-001 bylo zjištěno, že cihelný pilíř podpírající druhotný defekt vaznice krovu ve 3.NP je postaven přímo na vrcholu klenby, a že statické porušení a viditelné trhliny v klenbě z jejích obou stran jsou způsobeny zatížením přenášeným tímto pilířem z kce krovu.		
Navrhovaný stav: Projektantem bylo navrženo řešení statického zabezpečení klenby i krovu a vynesení zatížení krovu přidáním statikem navrženého lepeného vazníku pod narušenou vaznici, tak aby nemuselo být zasahováno do dalších konstrukcí krovu. Sanace klenby a odlehčení násypu nad vrcholem klenby.		
Důvod změny: Provedení statického zabezpečení a sanace statické poruchy.		
Přílohy ZL: Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, projektová dokumentace změny, fotodokumentace.		
Cena prací bez DPH: 97.848,24 Kč		
ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna, e-mail: zrna@pohl.cz , suss@pegisan.cz	Datum: 5.5.2015	
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Ing. Jan Lapeš Datum: 5.5.2015 		Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 7.5.2015 
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 5.5.2015 	Za autorský dozor: Bc. Václav Jankovský Datum: 5.5.2015 	
Připomínky k ZL: bez připomínek		

