

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** ZL20-23      Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K2 -změny prací a VCP 3.NP  
**Objekt:** ZL22-23      3.NP - ostatní změny prací a VCP  
**Rozpočet:** ZL23      Likvidace statické poruchy klenby nad 2.NP - lepený vazník

**Objednatel:** Město Český Krumlov      IČ: 00245836  
                  náměstí Svornosti 1      DIČ: CZ00245836  
                  38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

**Zhotovitel:** POHL cz, a.s.      IČ: 25606468  
                  Nádražní 25      DIČ: CZ25606468  
                  25263 Roztoky-Roztoky

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			51 387,19
PSV			44 920,11
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 540,94
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>97 848,24</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	97 848,24 CZK
Základní DPH	21 %	20 548,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,24 CZK

**Cena celkem s DPH** **118 396,00 CZK**

v ČESKÝ Krumlov

dne

5.5.2015



**POHL cz, a.s.**  
 Nádražní 25  
 252 63 ROZTOKY

Tel.: 233 089 411

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			107,41	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			25 100,20	26
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 700,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			417,63	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			324,42	0
97	Prorážení otvorů	HSV			20 280,00	21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 203,56	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			40 250,32	41
783	Nátěry	PSV			4 669,79	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 253,97	1
VN	Vedlejší náklady	VN			1 540,94	2
Cena celkem					97 848,24	100