


<b>Změnový list</b>		<b>č. ZL 32</b>
<b>Stavba :</b> „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
<b>Objednatel:</b> Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	<b>Datum: 5.5.2015</b>	
<b>Zhotovitel:</b> POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	<b>Datum: 5.5.2015</b>	
<b>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</b>		
<b>Část stavby (SO, PS): Objekt K1 – Bývalý konvent klarisek</b>		
<b>Stávající stav:</b> V průběhu provádění stavebních prací bylo v zásypech objektu K1 nalezeno množství fragmentů a i větších částí střepů kachlů z původních kachlových kamen a i otisky a podezdívky původních topenišť.		
<b>Navrhovaný stav:</b> V případě barokních kachlových kamen, dle otisku topeniště zřejmě umístěných v místnosti K1-2-006, ale i dalších biedermaierových kamen, je možné provedení věrohodné rekonstrukce. Projektantem byla na základě doporučení NPÚ a návrhu zpracovaného restaurátorem a odbornou firmou provedena změna PD.		
<b>Důvod změny:</b> Formou replik a rekonstrukcí prezentace nálezů uměleckořemeslných prvků (kamen) v obnovovaných historických interiérech. Rekonstrukce celistvých historických interiérů.		
<b>Přílohy ZL:</b> Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, projektová dokumentace změny, fotodokumentace.		
<b>Cena prací bez DPH: 1.123.978,12 Kč</b>		
<b>ZL zpracoval:</b> Ing. Lukáš Zrna, e-mail: <a href="mailto:zrna@pohl.cz">zrna@pohl.cz</a> , <a href="mailto:suss@pegisan.cz">suss@pegisan.cz</a>	<b>Datum: 5.5.2015</b>	
<b>Vyjádření dotčených:</b> <b>POHL cz, a.s.</b> Nádražní 25		
<b>Za zhotovitele:</b> Ing. Jan Lapeš Datum: 5.5.2015	<b>Za objednatele:</b> Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 7.5.2015	
<b>Za technický dozor:</b> Ing. Kateřina Slavíková Datum: 5.5.2015	<b>Za autorský dozor:</b> Bc. Václav Jankovský Datum: 5.5.2015	
<b>Připomínky k ZL: bez připomínek</b>		