

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	ZL08-18	Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K2 -změny prací a VCP 1.a2.NP
Objekt:	ZL08-09	Změny stavebních prací, vícepráce a méněpráce v 1.NP dle změn v PD
Rozpočet:	ZL09	Změna povrchu podlah 1.NP - místnosti K2-1-014 a 016

Objednatel: <b>Město Český Krumlov</b>	IČ: 00245836
<b>náměstí Svornosti 1</b>	DIČ: CZ00245836
<b>38101 Český Krumlov-Vnitřní Město</b>	

Zhotovitel: <b>POHL cz, a.s.</b>	IČ: 25606468
<b>Nádražní 25</b>	DIČ: CZ25606468
<b>25263 Roztoky-Roztoky</b>	

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			-777,43
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-777,43</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-777,43 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**-777,43 CZK**

v Českém Krumlově

dne

10.8.2015


**POHL cz, a.s.**  
 Nádražní 25  
 252 63 ROZTOKY  
 Tel.: 233 039 411  
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-37 910,39	4 876
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			39 239,11	-5 047
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 106,15	271
Cena celkem					-777,43	100