

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** ZL08-19 Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K2 -změny prací a VCP 1.a2.NP  
**Objekt:** ZL10-19 Změny stavebních prací, vícepráce a méněpráce v 2.NP dle změn v PD  
**Rozpočet:** ZL15 Obklady za kuchyňskými linkami - odpočet

**Objednatel:** Město Český Krumlov IČ: 00245836  
 náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836  
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

**Zhotovitel:** POHL cz, a.s. IČ: 25606468  
 Nádražní 25 DIČ: CZ25606468  
 25263 Roztoky-Roztoky

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-42 953,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-42 953,30</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-42 953,30 CZK

**Cena celkem bez DPH** **-42 953,30 CZK**

v

ČESKÝ KRUMLOV  
  
**POHL cz, a.s.**  
 Nádražní 25  
 252 63 ROZTOKY  
 Tel.: 233 089 411  
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468  
 Za zhotovitele

dne

14.7.2015



*[Signature]*  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
781	Obklady keramické	PSV			-42 953,30	100
Cena celkem					-42 953,30	100