

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **ZL19** **Rekonstrukce bývalého kláštera sv.Klára - klempířské prvky**
 Objekt: **ZL19** **ZL19 - klempířské prvky - změny**
 Rozpočet: **ZL19** **Klempířské prvky - změny**

Objednatel: **Město Český Krumlov** IČ: **00245836**
 náměstí Svornosti 1 DIČ: **CZ00245836**
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: **POHL cz, a.s.** IČ: **25606468**
 Nádražní 25 DIČ: **CZ25606468**
 25263 Roztoky-Roztoky

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 847,35
PSV			156 230,12
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			160 077,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	160 077,47 CZK

Cena celkem bez DPH **160 077,47 CZK**


v Českém Krumlově

dne

14.8.2015

 **POHL cz, a.s.**
 Nádražní 25
 252 63 ROZTOKY
 Tel.: 286 089 411
 IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

(Signature)
Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 675,77	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			89 527,25	56
765	Krytiny tvrdé	PSV			63 027,10	39
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 847,35	2
Cena celkem					160 077,47	100