

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** ZL24-37      **Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K1 -změny prací a VCP**  
**Objekt:** ZL33      **Schodiště K1-1-013, dispoziční úpravy 1. a 2.NP, odpočet obkladů**  
**Rozpočet:** 33a      **Schodiště v K1-1-013 - změna**

**Objednatel:** Město Český Krumlov      IČ: 00245836  
                  náměstí Svornosti 1      DIČ: CZ00245836  
                  38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

**Zhotovitel:** POHL cz, a.s.      IČ: 25606468  
                  Nádražní 25      DIČ: CZ25606468  
                  25263 Roztoky-Roztoky

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			78 118,76
PSV			-1 182,08
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>76 936,68</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	76 936,68 CZK

**Cena celkem bez DPH** **76 936,68 CZK**

v Českém Krumlově dne 14.7.2015  
 **POHL cz, a.s.**  
 Nádražní 25  
 252 63 ROZTOKY  
 Tel.: 233 689 411  
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

14.7.2015  
  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 213,04	11
43	Vodorovné konstrukce	HSV			28 883,89	38
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			3 258,90	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 797,49	10
97	Prorážení otvorů	HSV			2 271,80	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 121,98	4
762	Konstrukce tesařské	PSV			4 029,80	5
783	Nátěry	PSV			-5 211,88	-7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			24 571,66	32
Cena celkem					76 936,68	100