

Změnový list		č. ZL 33a
Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836		Datum: 14.7.2014
Zhotovitel: POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468		Datum: 14.7.2014
<i>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</i>		
Část stavby (SO, PS): Objekt K1 – Bývalý konvent klarisek		
Stávající stav: V průběhu stavebních prací po vyklizení násypů pod schodištěm bylo zjištěno, že část schodiště je napadena dřevokaznou houbou a zcela degradovaná. Schodiště a jeho změna bylo dále řešeno v souvislosti s nálezem gotických stropů a jejich prezentací		
Navrhovaný stav: Provedené nové konstrukce schodiště v souladu se změnou PD.		
Důvod změny: Degradace schodiště vlivem napadení dřevokazné houby objevená v průběhu stavebních prací, úprava konstrukce schodiště v souladu s nálezem a prezentací gotických trámových stropů objevených v průběhu stavby.		
Přílohy ZL: Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin.		
Cena prací bez DPH: 76.936,68 Kč Kč		
ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna, e-mail: zrna@pohl.cz , suss@pegisan.cz		Datum: 14.7.2014
Vyjádření dotčených:  POHL cz, a.s.		
Za zhotovitele: Ing. Jan Lapeš Datum: 14.7.2015  Nádražní 25 252 63 ROZTOKY Tel.: 233 089 441 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 15.7.2015 	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 15.7.2015 	Za autorský dozor: Bc. Václav Jankovský Datum: 15.7.2015 	
Připomínky k ZL: bez připomínek		

