

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	ZL48	Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - zdravotní instalace
Objekt:	ZL48	Zdravotní instalace - změny dle změn v PD
Rozpočet:	ZL48	Zdravotní instalace - změny dle změn v PD

Objednatel:	IČ: 00245836
Město Český Krumlov	DIČ: CZ00245836
náměstí Svornosti 1	
38101 Český Krumlov-Vnitřní Město	

Zhotovitel:	IČ: 25606468
POHL cz, a.s.	DIČ: CZ25606468
Nádražní 25	
25263 Roztoky-Roztoky	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 796,50
PSV	10 100,72
MON	11 697,90
Vedlejší náklady	334,49
Ostatní náklady	0,00
Celkem	24 929,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 929,61 CZK

Cena celkem bez DPH	24 929,61 CZK
----------------------------	----------------------


v Č. Krumlově

dne

14.8.2015


POHL cz, a.s.
 Nádražní 25
 252 63 ROZTOKY
 Tel.: 233 089 411
 IČ: 25606468

Za zhotovitele



Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 796,50	11
721	Vnitřní kanalizace	PSV			22 307,59	89
722	Vnitřní vodovod	PSV			19 557,90	78
725	Zařizovací předměty	PSV			-89 768,44	-360
726	Instalační prefabrikáty	PSV			56 425,67	226
734	Armatury	PSV			1 578,00	6
M23	Montáže potrubí	MON			11 697,90	47
VN	Vedlejší náklady	VN			334,49	1
Cena celkem					24 929,61	100