

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>ZL24-37</b>	<b>Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K1 -změny prací a VCP</b>
Objekt:	<b>ZL31</b>	<b>Změna podhledů, oprav omítek stropů a štukových prvků stropů, šablonová výmalba</b>
Rozpočet:	<b>ZL31c</b>	<b>Šablonová, dekorativní a iluzivní výmalba - změny</b>

Objednatel:	Město Český Krumlov	IČ: 00245836
	náměstí Svornosti 1	DIČ: CZ00245836
	38101 Český Krumlov-Vnitřní Město	

Zhotovitel:	POHL cz, a.s.	IČ: 25606468
	Nádražní 25	DIČ: CZ25606468
	25263 Roztoky-Roztoky	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-4 204,62
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-4 204,62</b>



Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-4 204,62 CZK

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>-4 204,62 CZK</b>
----------------------------	----------------------

v Českém Krumlově dne 14.7.2015


**POHL cz, a.s.**  
 Nádražní 25  
 252 63 ROZTOKY  
 Tel.: 233 089 411  
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468  
 Za zhotovitele

  
  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
784	Malby	PSV			-4 204,62	100
Cena celkem					-4 204,62	100