

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZL24-37 **Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K1 -změny prací**
Objekt: ZL33 **Schodiště K1-1-013, dispoziční úpravy 1. a 2.NP, odpočet obkladů**
Rozpočet: 33c **Odpočet obkladů za kuchyňskými linkami**

Objednatel: Město Český Krumlov IČ: 00245836
 náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: POHL cz, a.s. IČ: 25606468
 Nádražní 25 DIČ: CZ25606468
 25263 Roztoky-Roztoky

Vypracoval:

Rozpis ceny				Celkem
HSV				0,00
PSV				-21 081,08
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				-21 081,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-21 081,08 CZK


Cena celkem bez DPH

-21 081,08 CZK

v Českém Krumlově

dne

14.7.2015

 **POHL cz, a.s.**
 Nádražní 25
 252 63 ROZTOKY
 Tel.: 233 089 411
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468
 Za zhotovitele


 Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
781	Obklady keramické	PSV			-21 081,08	100
Cena celkem					-21 081,08	100