

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** ZL24-37      **Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K1 -změny prací a VCP**  
**Objekt:** ZL30      **Změna skladby a povrchů podlah 1.NP a 2.NP a doplnění podlah 1.PP**  
**Rozpočet:** ZL30d      **Odpočet chyby v množství - kamenné kostky 1.NP - místnost K1-1-001 a 002**

**Objednatel:** Město Český Krumlov      IČ: 00245836  
                  náměstí Svornosti 1      DIČ: CZ00245836  
                  38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

**Zhotovitel:** POHL cz, a.s.      IČ: 25606468  
                  Nádražní 25      DIČ: CZ25606468  
                  25263 Roztoky-Roztoky

Vypracoval:



Rozpis ceny			Celkem
HSV			-388 142,35
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-388 142,35</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-388 142,35 CZK

**Cena celkem bez DPH** **-388 142,35 CZK**

v Českém Krumlově      dne 14.7.2015  
 **POHL cz, a.s.**  
 Nádražní 25  
 252 63 ROZTOKY  
 Tel.: 233 089 411  
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-356 259,69	92
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-31 882,66	8
Cena celkem					-388 142,35	100