

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** ZL38-40      **Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K3**  
**Objekt:** ZL38      **K3 - Změny v dispozicích a změny ve skladbách podlah 2.NP a 3.NP**  
**Rozpočet:** ZL38b      **K3 - změny dispozice 3.NP**

**Objednatel:** Město Český Krumlov      IČ: 00245836  
                  náměstí Svornosti 1      DIČ: CZ00245836  
                  38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

**Zhotovitel:** POHL cz, a.s.      IČ: 25606468  
                  Nádražní 25      DIČ: CZ25606468  
                  25263 Rostoky-Rostoky

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | -19 308,93        |
| PSV              |  |  | -53 288,33        |
| MON              |  |  | 10 068,94         |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>-62 528,32</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -62 528,32 CZK |

**Cena celkem bez DPH** **-62 528,32 CZK**

v ČESKÝ KRUMLOV dne 14.7.2015

 **POHL cz, a.s.**  
 Nádražní 25  
 252 63 ROZTOKY  
 Tel.: 233 089 411  
 IČ: 25606468      DIČ: CZ25606468

   
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 34          | Stěny a příčky                  | HSV      |  |  | -9 470,89  | 15  |
| 61          | Upravy povrchů vnitřní          | HSV      |  |  | -11 623,76 | 19  |
| 64          | Výplně otvorů                   | HSV      |  |  | -403,00    | 1   |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      |  |  | 2 598,53   | -4  |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | -409,81    | 1   |
| 766         | Konstrukce truhlářské           | PSV      |  |  | -47 296,31 | 76  |
| 784         | Malby                           | PSV      |  |  | -5 992,02  | 10  |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | MON      |  |  | 10 068,94  | -16 |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | -62 528,32 | 100 |