

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** ZL38-40      **Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K3**  
**Objekt:** ZL38      **K3 - Změny v dispozicích a změny ve skladbách podlah 2.NP a 3.NP**  
**Rozpočet:** ZL38e      **K3 - změna hygienické buňky**

**Objednatel:** Město Český Krumlov      IČ: 00245836  
                  náměstí Svornosti 1      DIČ: CZ00245836  
                  38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

**Zhotovitel:** POHL cz, a.s.      IČ: 25606468  
                  Nádražní 25      DIČ: CZ25606468  
                  25263 Roztoky-Roztoky

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-228 504,26
PSV			99 912,24
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-128 592,02</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-128 592,02 CZK

**Cena celkem bez DPH** **-128 592,02 CZK**

v Českém Krumlově

dne

17.7.2015

 **POHL cz, a.s.**  
 Nádražní 25  
 252 63 ROZTOKY  
 Tel.: 238 089 411  
 IČ: 25606468      DIČ: CZ25606468

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			8 317,66	-6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			38 350,38	-30
64	Výplně otvorů	HSV			169,15	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-275 527,50	214
99	Staveništní přesun hmot	HSV			186,05	0
711	Izolace proti vodě	PSV			8 043,60	-6
713	Izolace tepelné	PSV			2 387,29	-2
762	Konstrukce tesařské	PSV			26 906,41	-21
763	Dřevostavby	PSV			20 030,73	-16
766	Konstrukce truhlářské	PSV			15 569,12	-12
783	Nátěry	PSV			788,91	-1
784	Malby	PSV			173,40	0
785	Tapety	PSV			26 012,78	-20
Cena celkem					-128 592,02	100