

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZL38-40 Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K3
Objekt: ZL39 K3 - změny výmalby 2.NP a 3.NP
Rozpočet: ZL39 ZL39 - změny výmalby 2.NP a 3.NP

Objednatel: Město Český Krumlov IČ: 00245836
 náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: POHL cz, a.s. IČ: 25606468
 Nádražní 25 DIČ: CZ25606468
 25263 Rostoky-Rostoky

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-3 253,35
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-3 253,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 253,35 CZK

Cena celkem bez DPH **-3 253,35 CZK**

v ČESKÉM KRUMLOVĚ dne

14.7.2015

 **POHL cz, a.s.**
 Nádražní 25
 252 63 ROZTOKY
 Tel.: 233 089 411
 IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468
 Za zhotovitele



Laudat
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
784	Malby	PSV			-3 253,35	100
Cena celkem					-3 253,35	100