

Změnový list

č. ZL 49

Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“

Objednatel:

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836

Datum: 17.8.2015

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 Roztoky
IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468

Datum: 17.8.2015

V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.

Část stavby (SO, PS): Část - Profese – VZT

Stávající stav:

Vzduchotechnická zařízení a rozvody dle projektové dokumentace před provedením změn v PD.

Navrhovaný stav:

Úprava vzduchotechnických zařízení a rozvody dle dopadů změn provedených v projektové dokumentaci v rámci stavebních změn PD nové řešení s ohledem na nálezy gotických stropů a sklepů, napadení dřevěných kcí dřevokaznou houbou, úpravy VZT v objektu K2 – oddychové zázemí.

Důvod změny:

Potřeba úpravy vzduchotechnických zařízení a rozvody dle dopadů změn provedených v projektové dokumentaci v rámci stavebních změn PD, nové řešení s ohledem na nálezy gotických stropů a sklepů, napadení dřevěných kcí dřevokaznou houbou, úpravy VZT v objektu K2 – oddychové zázemí.

Přílohy ZL:

Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin

Cena prací bez DPH: -224.894,59 Kč

ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna,
e-mail: zrna@pohl.cz, suss@pegisan.cz

Datum: 17.8.2015

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele: Ing. Jan Lapeš

Datum: 17.8.2015

POHL cz, a.s.

Nádražní 25

252 63 ROZTOKY

Tel.: 233 089 411

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

Za objednatele:

Mgr. Dalibor Carda – starosta města

Datum: 25.8.2015

Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková

Datum: 17.8.2015

Za autorský dozor: Bc. Václav Jankovský

Datum: 25.8.2015

Připomínky k ZL: bez připomínek