

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>ZL45</b>	<b>Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - EZS, Slaboproud</b>
Objekt:	<b>ZL45b</b>	<b>Slaboproud</b>
Rozpočet:	<b>ZL45b</b>	<b>Slaboproud - změny</b>

Objednatel:	IČ: 00245836
<b>Město Český Krumlov</b>	DIČ: CZ00245836
<b>náměstí Svornosti 1</b>	
<b>38101 Český Krumlov-Vnitřní Město</b>	

Zhotovitel:	IČ: 25606468
<b>POHL cz, a.s.</b>	DIČ: CZ25606468
<b>Nádražní 25</b>	
<b>25263 Roztoky-Roztoky</b>	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0.00
PSV	0.00
MON	-110 121.80
Vedlejší náklady	0.00
Ostatní náklady	0.00
<b>Celkem</b>	<b>-110 121.80</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-110 121.80 CZK

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>-110 121.80 CZK</b>
----------------------------	------------------------

v Českém Krumlově

dne

17.8.2015


**POHL cz, a.s.**  
 Nádražní 25  
 252 63 ROZTOKY  
 Tel.: 238 989 411  
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Za zhotovitele

  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			-4 782.80	4
M22-04	Telefonní ústředna - 1.NP - výkres č.A.3.8.11	MON			41 923.50	-38
M22-05	RACK AV2, AV3, AV4 - 2.NP- výkres č.A.3.8.1.12 - místnosti č.K1-2-007, 008,	MON			-147 262.50	134
Cena celkem					-110 121.80	100