

729/2016/01

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 282/2016/OI ze dne 14. dubna 2016, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 282/2016/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno/jméno, příjmení, titul: GEFOS inženýring, s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Plánská 1854/6, České Budějovice, PSČ 370 07,

zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7361,

IČ: 25166891,

DIČ: CZ25166891

zastoupený Ing. Jaroslavou Urbánkovou, jednatelkou společnosti,

tel: 725 940 410

e-mail: lucie.kralova@gefos.cz

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka České Budějovice,

č.ú.: 125638243/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 282/2016/OI ze dne 14.4.2016.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. dubna 2016 smlouvu o dílo č. 282/2016/OI na zhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inž. sítí ve městě Český Krumlov - ul. Potoční" (dále jen "Smlouva o dílo č. 282/2016/OI").

2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli po zahájení stavebních prací v souladu s čl. III. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 282/2016/OI na úpravě termínu dokončení díla.

3. Sjednaná doba pro provedení díla

V čl. III. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 282/2016/OI se zrušuje text "31. srpna 2016" a nahrazuje se slovy "30. listopadu 2016".

4. Závěrečná ujednání

4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 282/2016/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 12.9.2016, č. usnesení: 0463/RM12/2016.

- 4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 282/2016/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 282/2016/OI včetně jeho přílohy a s celým obsahem souhlasí.
- 4.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 282/2016/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 282/2016/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 4.6. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 282/2016/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově dne 21. 09. 2016 V Českých Budějovicích dne 14. 9. 2016


za objednatele



Mgr. Dalibor Carda
starosta města



za zhotovitele



Ing. Jaroslava Urbánková
jednatelka společnosti

GEFOS inženýring, s.r.o.
Plánská 1854/6
370 07 České Budějovice
DIČ CZ25166891 (4)