

## Položkový rozpočet

Akce: **RP** **Restaurování nástěnných maleb**  
 Objekt: **ZL1** **Změna provádění prací - Etapa III. - klenby ambitu**  
 Rozpočet: **01** **Změna provádění prací - Etapa III. - klenby ambitu**

Objednatel: **Město Český Krumlov** IČ: **00245836**  
**náměstí Svornosti 1** DIČ: **CZ00245836**  
**38101 Český Krumlov-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **Peter Stírber, akad. mal.** IČ: **66441277**  
**Spojovací 138/3** DIČ: **CZ6410146501**  
**250 64 Měšice okr.Praha - východ**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			63 750,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>63 750,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>63 750,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH** **63 750,00 CZK**

v ČERVEN Krumlově

dne

**3.6.2015**



Za zhotovitele



Za objednatele



**Peter Stírber**  
 akad. malíř a restaurátor  
 Spojovací 137/3, Měšice  
 o.p.s. Praha - Východ 250 64

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799-1	Restaurátorské práce	PSV			63 750,00	100
Cena celkem					63 750,00	100

