

431/2019/01

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 378/2018/OI ze dne 18. června 2018, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. prosince 2019, uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 378/2018/OI

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,
zastoupené ve věcech technických: Ing. Hynkem Pazderkou, technikem odboru investic MěÚ Český Krumlov a p. Karlem Jirovcem, technikem odboru investic MěÚ Český Krumlov,
IČ: 00245836,
DIČ: CZ00245836,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov
číslo účtu: 19-221241/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní jméno: IRO stavební s.r.o.

Sídlo: Domoradice 303, Český Krumlov 381 01

Zápis v OR: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280,

IČ: 26072912,

DIČ: CZ26072912,

zastoupená Zuzanou Irovou, jednatel,

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Zuzana Irová, jednatelka,

- ve věcech technických: Ing. Jan Bouchal, Marek Řimnáč,

bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 7100005177/8040,

tel. 380 726 378

korespondenční adresa: Domoradice 303, Český Krumlov 381 01

(dále jen „zhotovitel“ (dále jen „zhotovitel“))

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 378/2018/OI ze dne 18. června 2018.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. června 2018 smlouvu o dílo č. 378/2018/OI k provedení díla "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov, Plešivecké nám., ul. Horská". Dne 10. prosince 2018 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (ev. č. 758/2018/OI) (dále jen "Smlouva o dílo č. 378/2018/OI").

2.2. Objednatel a zhotovitel se mj. dohodli, že realizace stavebních prací v souvislosti s II. etapou díla budou koordinovány s opravou opěrné zdi v ul. Horská. Vzhledem k časově náročné opravě opěrné zdi, která musí být dokončena před dokončením prací na rekonstrukci komunikace v ul. Horská, se smluvní strany dohodly na změně sjednané doby pro provádění stavebních prací II. etapy díla „Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov, Plešivecké nám., ul. Horská“.

3. Sjednaná doba pro provedení díla

- 3.1. Dosavadní znění čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.5. Smlouvy o dílo č. 378/2018/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:
Zhotovitel se zavazuje ukončit práce na II. etapě stavebních prací nejpozději do 15. srpna 2019 (limitní termín dokončení díla).
- 3.2. Ostatní ustanovení čl. 5. Smlouvy o dílo č. 378/2018/OI nejsou tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 378/2018/OI dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 378/2018/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 17. června 2019, č. usnesení: 0290/RM14/2019.
- 4.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 378/2018/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 378/2018/OI a s celým obsahem souhlasí.
- 4.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 378/2018/OI nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 378/2018/OI, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 378/2018/OI uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 378/2018/OI nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 378/2018/OI byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 4.7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 378/2018/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově dne 24 -06- 2019

za objednatele

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



za zhotovitele

Zuzana Irová
jednatelka

Irová
IRO Stavební s.r.o.
Dobruška 303
371 01 Český Krumlov
tel.: 380 726 378
IČO: 26072912, DIČ: CZ26072912