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Centrum pro regionální rozvoj ČR 
Vinohradská 46 
120 00 Praha 2 
 

 
Věc:  stavba „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu 

bývalého kláštera sv. Kláry“. Kontrola a posouzení podkladů a ZL 41 – oprava stropu 
nad 2.NP zpracovaný spol. POHL CZ a.s. na částku 238.789,89Kč bez DPH. 

 
 
Předané podklady pro kontrolu faktury: 

1. Smlouva o dílo, rozpočet smluvní ceny díla. 
2. ZL 41 Objekt K4 – Bývalý hospodářský objekt – oprava stropu nad 2.NP.  
3. Projektová dokumentace – Doplněk technické zprávy, Půdorys 3.NP – výřez, č. v. 

A.1.2b.06, měřítko 1:50. 
4. Zápis z kontrolního dne č. 5. z 11. 6. 2014. 
5. Závazné stanovisko vydané Městským úřadem Český Krumlov, Odborem územního 

plánování a památkové péče dne 3. 6. 2015, č.j. MUCK 30005/2015/OUPPP-JL 
6. Položkový rozpočet ZL 41 zpracovaný spol. POHL CZ a.s. 
7. Krycí list položkové rozpočtu ZL 41 stavby vydaný 5. 6. 2015 na částku 238.789,89Kč bez 

DPH. 
 
 
Na základě kontroly poskytnutých podkladů bylo zjištěno a ověřeno: 
 

A. Změnový list 41 vydaný zhotovitele Ing. Lukášem Zrnou dne 5. 6. 2015, potvrzený a 
odsouhlasený objednatelem 8. 6. 2015, technickým a autorským dozorem 5. 6. 2015. 
Uvedený důvod změny je „Oprava porušené části nosných stropních trámů, výměna 
podhledu a napadené části záklopu, chemická sanace, odlehčení konstrukce a zajištění 
vhodnějších tepelně technických i vlhkostních podmínek omezujících podmínky pro další 
výskyt a rozvoj dřevokazné houby.“  
Změny a následné vícepráce uvedené ve ZL 41 jsou takové stavební práce, které nebyly 
obsažené v původních zadávacích podmínkách.  
Změny vznikly v důsledku objektivně nepředvídaných okolností při odkrytí původních 
konstrukcí a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dodatečné 
stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné 
zakázky.  
Pro provedení uvedených víceprací podle ZL 41 je nutno zajistit podmínku uvedenou ve 
smlouvě, odstavec 7.2. „…se smluvní strany zavazují uzavřít písemný dodatek ke 
Smlouvě, přičemž jeho podkladem je změnový list zpracovaný zhotovitelem…“   

 
B. Projektová dokumentace řeší technicky sanace stropní konstrukce a navrácení části 

fošnových podlah v „Doplňku technické zprávy“ z 18. 2. 2015, jejíž součástí je „Základní 
vstupní restaurátorské posouzení stavu nálezu“ zpracovaný ak. mal. Tomášem Ralfem a 
Mgr. Jakubem Ralfem akad. soch a rest. dne 26. 11. 2014 a v Půdorysu 3.NP – výřez, č. v. 
A.1.2b.06. 

 
C. Zápis z kontrolního dne stavby č. 5. Z 11. 6. 2014, kde bylo za účasti zástupců NPÚ p. 

Danuše Thimové, p. Jiřího Blocha konstatováno: „Strop místnosti K4-2-006 
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Stav nosné kce stropu nad místností K4-2-006 (strop vedle zřícené části stropů) je nutné 
důkladně prověřit a to hlavně s ohledem na výskyt dřevomorky, která byla jednou z příčin 
zřícení navazující části stropu na tuto místnost. Nad stropem bude rozebrána stávající 
cihelná dlažba, vybrán násyp a demontován záklop. Nosná kce bude důkladně prověřena 
včetně stavu uložení nosných trámů v obvodových zdech. 
Byla rozkryta konstrukce stropů v místě uložení za trámů na obvodové zdivo. Stav kce a 
jednotlivých nosných trámů bude muset posoudit statik.“ 
 

D. Závazné stanovisko Městského úřadu Český Krumlov, Odbor územního plánování a 
památkové péče ze dne 3. 6. 2015, č. j.č. MUCK 30005/2015/OUPPP-JL, ve kterém 
v odstavci 4. se povolují práce na stropu v 2.NP – nad místnostmi K4-2-006, 009 a 010.  

 
E. Položkový rozpočet ZL 41 – oprava stropu nad 2.NP zpracovaný spol. POHL CZ 5. 6. 2015 

na částku 238.789,89Kč bez DPH je v souladu ze SoD článkem 7. Změna rozsahu díla, 
změna ceny za dílo odstavec 7.1.   

 
 

Závěr kontroly a posouzení: 
 
změnový list č. 41 – Objekt K4 – Bývalý hospodářský objekt – oprava stropu nad 2.NP 
zpracovaný spol. POHL CZ a.s. na částku 238.789,89Kč bez DPH doporučuji uznat, jako 
změny oprávněné.    
 
 

      
 S pozdravem Václav Brož 
Praha, 17. 7. 2015  
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