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Stavba : ,,eitlizaearlu klaster( esky'l KuIv-a a rtr rI a§teru Cesky

Krumlov“

Objednatel:
Mésto Cesky Krumlov .
nameésti Svornosti 1 Datum: 29.4.2015
381 01 Cesky Krumlov
I€: 00245836, DIC: C200245836

Zhotovitel:
POHL cz, a.s.
N&drazni 25 Datum: 29.4.2015
252 63 Roztoky

I€: 25606468, DIC: CZ25606468

V souladu s &lénkem 7. Smlouvy o dilo ze dne 30.4.2014 a na zdkladé Vaseho pokynu Vém timto
predkigddme k potvrzeni zménovy list s nabidkovym, polozkovym rozpoctem praci, které nebyly
v projektové dokumentaci a vznikly v prabéhu provddéni praci.

Cast stavby (SO, PS): Objekt K2 — Byvaly konvent klarisek

Stavajici stav:

Pfi provadéni vykopovych praci byly nalezeny v prostorach vchodu do objektu (byvalého méazhauzu) plvodni
konstrukce podlah cca v hloubce 50 — 70 cm pod Urovni nivelety bouranych podlah (pod nékolika vrstvami
postupné zfizovanych podlah v prib&hu prestaveb objektu v pribéhu 20.stol.), které odpovidaly vyskové
niveleté prahu vstupu do objektu. Niz8i plvodni Uroveri podlahy byla nalezena (taktéZ pod nékolika vrstvami
druhotnych podlah)i v daldich mistnostech 1.NP. Déle bylo zji$téno, Ze povrchy plvodnich podlah objektu byly
z cihelnych dlaZdic nebo kamennych ploten.

Navrhovany stav:

Snizeni Urovné podlahy ve vstupu na pGvodni niveletu. Uprava vy3kovych drovni objektu v &asti 1.NP — snizeni
na pGvodni Grovn&. Navréceni cihelnych dlaZeb (i s ohledem na velky vyskyt dfevokazné houby — dfevomorky
domaci - v objektu) jejich zdména za plvodnim v PD uvaZované fo$nové podlahy. Snizenim trovné podlah na
Uroveni jejich nalezené plvodni historické nivelety vobjektu doslo ke zjednoduSeni podminek pro pohyb
imobilnich ob&anll (zejména pFistup na WC pro invalidy) a neni tak nutné realizovat novotvar zasahujici do
centralniho nadvofri - konstrukci najezdové rampy.

Divod zmény:
Navréceni se k ptivodni historické vyskové Grovni podlah. Zjednoduseni pfistupu do objektu pro imobilni
obé&any. Odpadnuti potfeby realizace novotvaru — konstrukce najezdové rampy — v centralnim nadvori.

Prilohy ZL:
Ocenény rozpocet s vykazem vymér, zapisy z kontrolnich dnl stavby véetné prezencnich listin, projektova
dokumentace zmény, fotodokumentace.

Cena praci bez DPH: -154.719,05 K¢
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Jednotlivé €astiZL:  07a - Odstranéni najezdové rampy objektu K2 -118.860,- K¢
07b - Uprava vstupu do objektu, zména vy$kovych
Urovni 1.NP a dalsi navazujici zmény dle Gprav v PD 254.957,09 K¢

07c - Uprava vstupu do objektu a zména vyskovych trovni
1.NP - zmény dle Gprav v PD-odpocéty ménénych praci  -290.816,14 K&

ZL zpracoval: Ing. Lukas Zrna,

e-mail: zrna@pohl.cz, g

Datum: 29.4.2015

J zhotovitele: lg. Ja
Datum: 29.4.2015 Tel.:

Za technicky dozor: Ing. Kateﬁw‘(a Slavikova Za autorsky dozor: Bc. V‘é:clav Jankovskyy
Datum: 29.4.20157%%77 Datum: 29.4.2015 ‘ ‘
Vv :
/ L 74 / N
Pripominky k ZL: bez pfipominek / \




