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Dodatek ¢. 3

ke Smlouvé o dilo ¢. 618/2017/0I ze dne 24. fijna 2017, ve znéni dodatku ¢. 1 ke smlouvé

o dilo €. 618/2017/0I ze dne 15. 9. 2018 a dodatku €. 2 ke smlouvé o dilo ¢. 618/2017/0I ze

dne 16. 10. 2018, uzaviené podle § 2589 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
ve znéni pozd. predpist

¢islo smlouvy zhotovitele: ¢islo smlouvy objednatele: 618/2017/0I

1. Smluvni strany

Mésto Cesky Krumlov

se sidlem nam. Svornosti 1, Cesky Krumlov, PSC 381 01,

zastoupené ve vécech smluvnich: Mgr. Daliborem Cardou, starostou mésta,

zastoupené ve vécech technickych: p. Karlem Jirovcem, technikem odboru investic M&U Cesky
Krumlov,

IC: 00245836,

DIC: CZ00245836,

bankovni spojeni: Komercni banka, a.s., pobocka Cesky Krumlov

¢islo Gétu: 19-221241/0100

(dale jen ,objednatel)

a

spoleénost SaM silnice a mosty a.s.

Sidlo: Machova 1129, 470 01 Ceska Lipa,

Zapis v OR: Krajsky soud v Usti nad Labem, oddil B, viozka 972,

IC: 25018094,

DIC: CZ25018094,

zastoupena

osoby opravnéné jednat

- ve vécech smluvnich: Ing. Dusan Draho$, pfedseda pfedstavenstva a feditel podniku,

- ve vécech technickych: Robert Fo§um, zastupce vedouciho zavodu Ceské Budéjovice,
bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., pobo¢ka Ceska Lipa, &.0.: 254242421/0100,

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., pobotka Ceska Lipa, &.0.: 189202/0800,

tel. 487 834 467,

korespondenéni adresa: 0.z. Ceské Budéjovice, Litvinovicka 1478, 370 01 Ceské Budé&jovice
(dale jen ,zhotovitel* (dale jen ,zhotovitel)

uzaviraji dnesniho dne podle ustanoveni § 2589 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozd. pfedpisl (dale jen ,obCansky zakonik") tento dodatek c 1 ke Smiouvé o dilo ¢.
618/2017/0l ze dne 24. 10. 2017. -

2. Uvodni ujednani

2.1. Smluvni strany uzavrely dne 24. fijna 2017 smlouvu o dilo &. 618/2017/0I k provedeni dila
"Rekonstrukce tiidy Miru v Ceském Krumlové se zaméFenim na zvyseni bezpeénosti pro
pési". Dale byl dne 15. 9. 2018 uzavien dodatek €. 1 ke smlouvé o dilo ¢. 618/2017/01 a
dne 16. 10. 2018 dodatek &. 2 ke smlouvé o dilo ¢. 618/2017/0I (dale jen "Smlouva o dilo
¢. 618/2017/01").

2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na pribéh praci pfi provadéni stavebnich praci
souvisejicich se stavbou ,"Stavebni Upravy vodovodu a kanalizace, ul. tf. Miru, Cesky
Krumlov" na zméné sjednané doby pro provadéni dila ,Rekonstrukce tfidy Miru v CK se
zamérenim na zvySeni bezpecénosti pro pési'.

3. Sjednana doba pro provedeni dila
3.1. Dosavadni znéni ¢l. 5. odst. 5.1. bod 5.1.2. Smlouvy o dilo €. 618/2017/0l se zruduje a
nahrazuje se nasledujicim textem:
.Zhotovitel se zavazuje ukoncit prace do 15. prosince 2018."
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3.2.

Ostatni ustanoveni ¢l. 5. Smlouvy o dilo ¢. 618/2017/0O1 nejsou timto dodatkem C. 1 ke
Smlouvé o dilo €. 618/2017/0I dotéena.

4. Zavérecna ujednani

41.

4.2

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Dodatek &. 3 ke Smlouvé o dilo & 618/2017/0I byl schvalen usnesenim Rady mésta Cesky
Krumlov ze dne 29. 10. 2018, &. usneseni: 0502/RM24/2018.

Dodatek &é. 3 ke Smlouvé o dilo ¢. 618/2017/0I je vyhotoven ve &tyfech stejnopisech s
platnosti originalu, z nichz objednatel obdrzi tfi podepsand vyhotoveni a zhotovitel obdrzi
jedno podepsané vyhotoveni.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem dodatku &. 3 ke Smlouve o
dilo ¢. 618/2017/0I a s celym obsahem souhlasi.

Dodatek €. 3 ke Smlouvé o dilo ¢. 618/2017/0Il nabyva platnosti a uginnosti dnem podpisu
smluvnimi stranami.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim Gdajl, tykajicich se realizované zakazky, tj. jméno,
pfijmeni, nazev firmy, IC a znéni SOD, vyse cen dle platného zakona o vefejnych zakazkach
a ostatnich souvisejicich pravnich norem. S timto, stejné jako s dal$im zpracovanim udajq,
vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanoveni § 5, odst. 2, zakona €. 101/2000 Sb., o ochrané
osobnich Udajl, ve znéni pozd. pfedpisu.

Smluvni strany souhlasi, aby tento dodatek ¢. 3 ke Smlouvé o dilo €. 618/2017/Ql byl
objednatelem zvefejnén v plném rozsahu v eIektronlckem registru smluv ktery slouzi k
uvefejiiovani smluv dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvladtnich podminkach Ucinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv), ve
znéni pozd. predpisu.

Jako projev souhlasu s obsahem dodatku ¢. 3 ke Smlouvé o dilo &. 618/2017/O!l pripojuji
smluvni strany svUj podpis.

V Ceském Krumlové dne 31. fijna 2018 V Ceské Lipé& dne 30. fijna 2018

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Dusan Draho$
predseda predstavenstva
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