AGA {Qoﬂl/\ \o&h\

Nazev vefejné zakazky: Vykon ¢innosti ,,Technicky dozor stavebnika® a ,Koordinitor
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci® pfi realizaci stavebnich praci na
odstranéni haviarie vypusti rybnika ,,Na Horni brané*, Cesky Krumlov

PRIKAZNi SMLOUVA
uzavicena ve smyslu ust. § 2431 a nasl. zikona ¢&. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozd.
predpisi

Mésto Cesky Krumlov se sidlem namésti Svornosti 1, 381 01 Cesky Krumlov, 5
zastoupené Ing. Petrem PeSkem, vedoucim odboru spravy majetku a investic Méstského tfadu Cesky
Krumlov,

osoby opravnéné jednat: 5

ve vécech smluvnich: Ing. Petr Pesek, vedouci odboru spravy majetku a investic Mé&stského uradu Cesky
Krumlov, 5

ve vécech technickych: Ing. Hynek Pazderka, investiéni technik Mé&stského ufadu Cesky Krumlov,

IC: 00245836,

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobo&ka Cesky Krumlov,

¢. Gctu: 221241/0100,

tel: 380 766 706,

e-mail: kristyna.cabelova@ckrumlov.cz

(dale jen ,,pFikazce*)

a
Jméno, ptijmeni / nazev: Ing. Ptemysl Péknice

bydlit& (misto podnikani) / sidlo, PSC: Okruzni 1385, 391 02 Sezimovo Usti
zastoupeny: Ing. Pfemysl P&knice, OSVC

Zapis ve VR:

IC: 62550985

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobo¢ka Tdbor
¢. uctu; 9892510217/0100

tel: 608 118 940

e-mail: peknice@mybox.cz

(déle jen ,,pFikaznik*)

uzavieli dneSniho dne ve smyslu ustanoveni § 2430 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve
znéni pozd. piedpisii (dale jen ,,ob8ansky zakonik), tuto pfikazni smlouvu (dale jen ,,smlouva®).

I1. Pfedmét smlouvy

1. Pfikaznik provede pro ptikazce kompletni vykon &innosti technického dozoru stavebnika realizaci
stavebnich praci (dale jen "TDS") v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zikona &. 183/2006 Sb., o
Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve zné&ni pozd. Pfedpist a vykon &innosti
koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve smyslu ust. §§ 14 aZ 18 zakona &.
309/2006 Sb., o zajiSténi dalich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozd.
predpisti (dale jen "koordinator BOZP") pfi realizaci stavebnich praci na odstran&ni havérie vypusti
rybnika ,,Na Horni bran&“, Cesky Krumlov.
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Misto stavby: Cesky Krumlov, Hornobransky rybnik.
Podrobné;jsi popis rozsahu stavby je uveden ve Vyzve k podani nabidky ze dne 9. bfezna 2021.

. Vykon ¢innosti bude provadén po celou dobu pripravy a realizace stavby jako tzv. obéasny vykon.
. Ukelem této smlouvy je zajidténi povinnosti vyplyvajicich z ust. §§ 14 a% 18 zakona &. 309/2006 Sb.,

kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajiténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve
znéni pozd. pfedpisi. Piikaznik je povinen plnit viechny povinnosti, uvedené v priloze €. 1, ktera tvori
nedilnou soucast této prikazni smlouvy.

I11. Zpiisob plnéni

1.

Pfikaznik bude &innost pro piikazce uvedenou v Elanku II. zajistovat na jeho Ucet a jeho jménem.
Pfikaznik je povinen postupovat pfi ¢innosti vykonavané podle této smlouvy s odbornou péci.

. Tuto &innost je dale povinen uskute¢tiovat dle pokynd piikazce a v souladu s jeho zdjmy, které

ptikaznik zna nebo musi znat.

. Piikaznik je povinen oznamit piikazci vSechny okolnosti, které zjistil pfi provadéni predmétu této

smlouvy a které mohou mit vliv na jeho pokyny, popf. zménu udélenych pokyni.

. Pfikazce je povinen predat veas ptikaznikovi vSechny informace, nutné k provedeni pfedmétu Cinnosti,

pokud z jejich povahy nevyplyva, Ze je ma obstarat piikaznik. Pfikazce je povinen predat pfikaznikovi
v postaveni koordinatora BOZP také veskeré podklady a informace pro jeho ¢innost, v€etné informace
o fyzickych osobach, které se mohou s jeho védomim zdrZovat na stavenisti, poskytovat mu potfebnou
soudinnost a zavazat viechny zhotovitele stavby, popf. jiné osoby k soucinnosti s koordinatorem
BOZP po celou dobu ptipravy a realizace stavby.

. Pfikaznik bude pfedmét &innosti zajisfovat sdm osobn¢ nebo prostiednictvim odpovédnych

pracovniki, ktefi spliiuji podminku odborné zpusobilosti stanovenou piikazcem v zadavacim fizeni a
ktefi budou pfedem jmenovité odsouhlaseni pitkazcem.

P¥ikaznik je povinen zachovavat mlgenlivost o vSech informacich a skute¢nostech, o nichz se v
souvislosti s &innosti dozv&dél a které nelze sdélovat dal$im osobam, nestanovi-li zvlaStni pravni
predpis jinak.

IV. Zmocnéni prikaznika

1.

2.

VyZaduje-li zafizeni zaleZitosti podle této smlouvy uskute¢néni pravnich {ikonii jménem pfikazce, je
piikazce povinen vystavit po pozadani piikaznikem pisemné potfebnou plnou moc.

Ptikaznik se zavazuje vyuZit tuto plnou moc jen v rozsahu stanoveném plnou moci nebo touto ptikazni
smlouvou.

V. Cena a zpiisob jeji dhrady

1.
2.

Za vykonavanou &innost piislusi ptikaznikovi dohodnuta tiplata.

Uplata piikaznika je stanovena na zaklad& dohody obou smluvnich stran a obsahuje vSechny naklady
piikaznika souvisejici s plnénim jeho zévazku, pokud tato smlouva nestanovi jinak. Uplata je
stanovena podle § 2 zékona &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd. pfedpist.

. Uplata piikaznika za provadénou ¢innost byla sjednana ve vysi:
K¢ bez DPH DPH Celkem s DPH
Nabidkovd cena bez DPH pro 32800-K& | 6888-KE | 39688-Ke
vykon ¢innosti TDS
Nabidkova cena bez DPH pro y y y
vykon innosti KBOZP 20 000,- K& 4 200,- K¢ 24 200,- K¢
Celkova nabidkova cena 52 800,- K¢ 11 088,- K¢ 63 888.- K¢
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4. Uplata piikaznika dle odst. 2 je stanovena bez DPH. K uvedené &astce bude dopoétena dati z ptidané
hodnoty ve vysi platné k datu vzniku zdanitelného plnéni dle zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z ptidané
hodnoty, ve znéni pozd. predpist (dale jen "zakon o DPH"). V dobé uzavieni smlouvy je DPH ve vysi
21 %.

5. Uvedena uplata je sjednéna jako Gplata nejvyse piipustna, kterou neni mozné prekrolit za Zadnych

podminek s vyjimkou zmény sazby DPH. Uplata obsahuje naklady, které prikaznik nutng a (delné
vynalozi pti plnéni vykonu TDS a koordinatora BOZP.

6. Cena dle odst. 3 této smlouvy, odpovidajici pfislusné etapé stavy, bude piikaznikem uctovana a
piikazcem proplacena mési¢né v pomémé vysi (pomér bude zhruba odpovidat poméru odsouhlasené
vySe fakturace zhotovitele stavby k celkové cend pfisluiné etapy dila) stim, Ze zakladem pro
stanoveni ceny bude cena odpovidajici provadéné etapé stavby. Pfikaznik je opravnén fakturovat
cenu odpovidajici provadéné etapé stavby, a to az do vySe 95 % této ceny, pokud se strany
nedohodnou jinak.

7. Posledni splatka ve vy$i 5 % ceny odpovidajici provadéné etapé stavby je splatna poté, kdy dojde
k pfedani a prevzeti dokon&ené stavby. Cinnosti vykonavané piikaznikem po proplaceni celé uplaty
dle odst. 3 této smlouvy poskytované v souladu s touto smlouvou se povazuji za Cinnosti, které jiz
byly ptikaznikovi zaplaceny.

8. Prikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi Gplatu na zakladé faktury, kterou ptikaznik vyhotovi a
odesle prikazci. Faktura bude obsahovat naleZitosti dafiového tiéetniho dokladu, formou a obsahem
odpovidat zakonu &. 563/1991 Sb., o Gletnictvi, ve znéni pozd. predpist, zakonu o DPH a bude mit
naleZitosti obchodni listiny dle § 435 ob&anského zakoniku. V piipad€, Ze danovy doklad (faktura)
nebude obsahovat tyto néleZitosti, bude objednatelem vracen k opraveni bez proplaceni. V takovém
pfipad¢ lhita splatnosti poéina b&zet znovu ode dne doruceni opraveného &i nov€ vyhotoveného
datniového dokladu (faktury).

9. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze vystavenou fakturu ptikazce uhradi ve lhite splatnosti, ktera
¢ini 21 dni ode dne jejiho dorudeni na adresu pfikazce. Zavazek prikazce zaplatit fakturu je splnén
odepsanim fakturované &astky zactu piikazce ve prospéch uétu piikaznika. Nebude-li faktura
obsahovat néleZzitosti dafiového dokladu, je ptikazce opravnén ji vratit jako netplnou k doplnéni.
V takovém pripad€ se pferusi béh lhiity splatnosti a nova lhita splatnosti za¢ne plynout doruCenim
opravené faktury zpét prikazci.

10.V piipad€, Ze dojde ke zruSeni nebo k vypovézeni smlouvy zdivodu na strané prikazce, bude
ptikaznik prace rozpracované ke dni zruseni nebo vypov&zeni smlouvy fakturovat piikazci ve vysi
vzajemné pisemné dohodnutého rozsahu vykonanych praci.

11.Je-li opravnénost ¢asti fakturovaného obnosu ptikazcem zpochybnéna, je piikazce povinen tuto
skutecnost bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit ptikaznikovi a zdiivodnit své namitky, pfi¢emz
nesmi zadrZet proplaceni nesporné ¢asti faktury. Na pripad neopravnéné zadrzené platby se vztahuje
ustanoveni ¢l. VII. odst. 2 o smluvnich pokutach.

VI. Doba plnéni

1. Doba plnéni popsaného v €l. II této smlouvy zalina dnem podpisu smlouvy a konéi dnem uplynuti
zaruCni doby poskytnuté pro stavbu, na které piikaznik vykonava dle této smlouvy TDS a
koordinatora BOZP.

2. Piedpokladany termin plnéni vykonu &innosti koordinatora BOZP: po uzavieni ptikazni smlouvy do
vydani kolaudaéniho souhlasu v&etnég.

3. Predpokladané terminy plnéni vykonu &innosti TDS:

- od pfedani stavenisté zhotoviteli (doby zahdjeni stavby) do vydani kolauda&niho souhlasu v&etné
pfi stavebni ¢innosti,

- dale zastupovani piikazce po dobu zaruky zhotovitele stavebnich praci ve vécech zaruénich vad.

VII. Odstoupeni od smlouvy

1. Pfikaznik miize odstoupit od této smlouvy v ptipadé, Ze Ptikazce bude v prodleni s placenim odmény
nebo jeji Casti dle Clanku V. této smlouvy po dobu del3i nez &trnact dnd oproti stanovené Ihiité
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splatnosti, a dale v pfipad¢é, ze Pfikazce porusi ustanoveni Elankd III. (ustanoveni tykajicich se
povinnosti piikazce), IX. a XII. odst. 3 této smlouvy.

. Piikazce miiZze odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze Pfikaznik poru$i ustanoveni ¢lankd III.

(ustanoveni tykajicich se povinnosti p¥ikaznika), IX. a XII. odst. 3 této smlouvy.
Piikaznik neni opravnén vypovédét smlouvu v obdobi trvani zaruky zhotovitele stavebnich praci.

. Ucinky odstoupeni od této smlouvy nastanou okamzZikem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni

druhé smluvni strané.

. Pro dobu po odstoupeni od smlouvy si smluvni strany sjednavaji, ze

a) neprodlené zahaji jednani s cilem smirného vyfeseni jejich vztaht,

b) Prikazce je povinen uhradit Pfikaznikovi nutné ¢i Gceln€ vynaloZené naklady a finanéni plnéni, na
které vznikl Prikaznikovi pomé€rny narok z titulu jim skute¢né realizované ¢asti predmeétu plnéni
této smlouvy,

c) smluvni strany jsou povinny vzajemné si vratit veskeré doklady a pisemné materialy, které
obdrzeli z titulu plné&ni této smlouvy,

Smluvni strana, ktera porusenim povinnosti zpisobila odstoupeni od smlouvy, je povinna nahradit
druhé smluvni strané naklady s odstoupenim spojené, ¢imz nejsou dotéeny naroky na nahradu
ptipadné $kody nebo na zaplaceni smluvni pokuty

VIIIL. Smluvni pokuty

1.

V ptipadé, Ze je piikaznik v prodleni s vykonem ¢innosti ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit
piikazci dle jeho vyuétovani smluvni pokutu ve vysi 0,05 % ze smluvené tplaty za kazdy den
prodleni. Zavini-li ptikaznik poru$enim svych povinnosti prodleni s dokondenim stavby ve sjednané
dobé, je piikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10.000,00 K¢. Tim neni
dotéeno pravo na nahradu skody.

Pii prodleni s thradou penéZitého plnéni dle této smlouvy je ptikazce povinen zaplatit prikaznikovi
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni od data splatnosti faktury.

. Piikaznik odpovida v plné vysi za Skody, které ptikazci v souvislosti s vykonem ¢innosti, které

vykonava dle této smlouvy pro pfikazce, vzniknou.

IX. Povinnost ml¢enlivosti

1.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlenlivost o skute€nostech tvorficich jejich obchodni
tajemstvi, zdrZet se jakéhokoliv jednani, jimz by mohly poskodit dobré jméno nebo zajmy druhé
smluvni strany a nevyuZit informaci a skute¢nosti, s nimiz pfijdou do styku v souvislosti s touto
smlouvou ani pro sebe ani pro tfeti osoby. Tyto povinnosti plati i po skonceni trvani této smlouvy,
jakoz i poté, kdy jedna ze smluvnich stran ¢i ob& smluvni strany odstoupily od smlouvy.

. Pro ptipad poruseni této povinnosti kteroukoliv smluvni stranou si smluvni strany sjednavaji mezi

sebou smluvni pokutu ve vysi 10.000,00 K&. Smluvni pokutu je povinna zaplatit ta smluvni strana,
ktera se poruseni této povinnosti dopusti. Timto neni dotéena pripadna nahrada zptisobenych Skod.

. Odpovédnost acastniki
. Piikaznik neodpovida za dosazeni vysledku sledovaného touto smlouvou. Pokud by vSak Prikazce

utrpél $kodu, ktera by byla prokazatelng a vyhradné zpiisobena neodbornym nebo nedbalym plnénim
povinnosti z této smlouvy Pfikaznikem, odpovida Piikaznik Ptikazci za takovou $kodu a je povinen
mu ji nahradit.

. Piikazce odpovidd piikaznikovi za $kodu, kterdA mu vznikla v disledku nedostate¢né soucinnosti

Ptikazce, zejména poskytnutim nespravnych, zkreslenych nebo netiplnych dokladd a informaci nebo
neprovedenim ¢innosti nutnych k plnéni této smlouvy.

XI. ReSeni sporii
Smluvni strany se dohodly na tom, Ze veskeré spory, které by mohly z této smlouvy nebo v souvislosti
s ni vzniknout, budou fesit pfedevsim vzijemnou dohodou. Nedojde-li k takové dohodé€, bude sporna véc
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ptedloZena k vyfeSeni pfislusnému obecnému soudu, nedohodnou-li se smluvni strany dodateéné na
feSeni sporu v rozhod&im fizeni.

XII. Zavéreéna ustanoveni

L.

10.

11.

12.

Pro ostatni prace a povinnosti a vzijemné vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se
vztahuj{ ptisluina ustanoveni Ob¢anského zakoniku.

. Zménu smlouvy nebo jeji doplnéni lze provést pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi opravnénymi

zastupci smluvnich stran dle €l. 1. smlouvy. Za zhotovitele miZe také jednat a podepisovat osoba,
které je k tomuto Gi¢elu vybavena plnou moci. PIna moc se stava souéasti podepsaného dodatku. Toto
ustanoveni se pouzije i v pfipadeé, kdy se pfi realizaci dila vyskytne potieba provedeni dalSich praci,
které nebyly predvidatelné; vzdy se musi dohodnout jejich provedeni i cena.

. Smluvni strany jsou povinny sdélit si navzdjem a bez odkladu pt¥ipadny vznik okolnosti branicich

fadnému plnéni této smlouvy, a to v€etné ptipadii vy3si moci, a ihned se sejit k feSeni vzniklé situace.

. Zadna ze smluvnich stran nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany postoupit

Jjakakoliv prava a povinnosti z této smlouvy tieti osobg.

. Smluvni strany oznacuji informace, které si poskytly p¥i viech vzdjemnych jednanich jako divérné a

Zadna strana je nesmi prozradit tfetim osobam, vyjma osob, které se souhlasem obou stran Gi¢astnily
jednani o ptipravé smlouvy, ani je pouZit v rozporu s i¢elem smlouvy pro své potfeby. Kdo porusi
tuto povinnost, je povinen k nahradé $kody.

. Podstatné poruSeni smlouvy, pfi kterém druha smluvni strana je opravnéna od smlouvy odstoupit (§§

2001 a nasl. Ob&anského zakoniku), je:

- vyhlaseni konkurzu na majetek kterékoliv ze smluvnich stran,

- navrh na vyhlaseni konkurzu byl zamitnut z divodu nedostatku majetku,

- bylo zahjeno vyrovnavaci fizeni nebo smluvni strana vstoupila do likvidace,

- prodleni zhotovitele se splnénim jednotlivych &asti dila v rozsahu dle &L II. nebo v terminech dle &l. II1.
smlouvy o vice neZ 30 dni,

- prodleni objednatele s thradou faktury dle &l. VI. smlouvy o vice neZ &tméct dnii od doby splatnosti,

- opakované neplnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici ze smlouvy, a to po predchozim pisemném
upozornéni,

- bezdliivodné neprovadéni sluzeb zhotovitele v rozsahu uvedeném ve smlouvé.

. V pfipadé¢, Ze dojde k odstoupeni od smlouvy z diivodii na strané objednatele, bude zhotovitel prace

rozpracované ke dni zruSeni nebo odstoupeni fakturovat objednateli ve vySi vzajemn& dohodnutého
rozsahu provedenych praci ke dni zrueni nebo odstoupeni od smlouvy, a to podilem ze sjednané ceny
dle ¢l. V. smlouvy.

. VSechny spory, které vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ni, se pokusi ob& smluvni strany fesit

vzajemnou dohodou a pies své zmocnéné zéastupce. Nedojde-li ke smiru, budou viechny spory, které
nastanou ze smlouvy nebo v souvislosti s ni, feSeny mistn& pfislusnym soudem. Rozhodnuti soudu
Jsou kone€na a zavazna pro ob& smluvni strany.

Pokud dojde k zaniku subjektd smluvnich stran smlouvy, prechazeji viechna prava a povinnosti,
které vyplynou ze smlouvy, na jejich pravni zastupce.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim udaji, tykajicich se realizované zakazky, tj. jméno, pfijmeni,
nazev firmy, IC a zn&ni SOD, vySe cen dle platného zékona o veiejnych zakazkach a ostatnich
souvisejicich pravnich norem. S timto, stejné Jako s dal$im zpracovanim udajui, vyslovuje zhotovitel
souhlas dle ustanoveni § 5 odst. 2 zdkona & 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udajii, ve zn&ni
pozdé&jSich pfedpisi.

Smluvni strany souhlasi, aby tato smlouva byla objednatelem zvefejnéna v plném rozsahu
v elektronickém registru smluv, ktery slouzi k uvetejiiovani smluv dle zakona &. 340/2015 Sb.,
o zvladtnich podminkach u&innosti ngkterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv
(zékon o registru smluv).

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Smlouva, na niZ se
vztahuje povinnost uvefejnéni prostiednictvim registru smluv, nabyva G&innosti nejdiive dnem
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uveiejnéni. Nebyla-li smlouva uvefejnéna prostfednictvim registru smluv ani do tif mésicli ode dne,
kdy byla uzaviena, plati, Ze je zruSena od poCatku (nikdy nebyla uzaviena). V ostatnich pripadech
plati, Ze smlouva nabyva u¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

13. Tato smlouva se vyhotovuje a potvrzuje ve Ctyfech vyhotovenich, kterd maji stejnou platnost,
priemz ptikazce obdrzi tfi vytisky a pfikaznik jeden vytisk.

14. Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou zpiisobilé k pravnim Gkontm, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem
precetly, Ze byla uzaviena podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelng a jeji
autenti¢nost stvrzuji svymi podpisy.

15.Tato smlouva obsahuje 11 listii.

Nedilnou soudasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:
Piiloha ¢&. 1 - Povinnosti ptikaznika pfi vykonu ¢innosti technického dozoru stavebnika
Ptiloha ¢. 2 - Povinnosti ptikaznika pfi vykonu ¢innosti koordinatora BOZP

V Ceském Krumlové dne 20 Rl V Sezimové Usti dne: 6.4.2021

Ing. Petr Pesek, vedouci odboru Ing. Premysl Péknice oDVC
|
Ing. Pfemys! PEKNICE
stavebni a inzenyrska kancelar
Okruzni 1385, 391 02 Sezimovo Usti 2
tS: 82550985 ° DIC: CZ5906270370

MESTO

Cesky Krumiov
-6-
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Pfiloha ¢. 1 k prikazni smlouveé

Povinnosti prikaznika p¥i vykonu ¢innosti technického dozoru stavebnika

Popis ¢éinnosti technického dozoru stavebnika je obecné formulovan v § 153 zakona &. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni (dale jen "stavebni zakon"). Vykon ¢innosti
technického dozoru stavebnika bude probihat podle vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v
platném znéni a dal§ich zavaznych pravnich ptedpist.

Ptikaznik je povinen pfi vykonu Einnosti technického dozoru stavebnika vykonavat zejména tyto ¢innosti:

1. Dohled nad dodrzovanim vychozich podkladi pro realizaci stavby, tj.

— projektové dokumentace,

— podminek uvedenych ve smlouvé o dilo se zhotovitelem stavby v&. dodatku,

— plnéni podminek stavebnich povoleni a jinych povoleni vydanych ve véci stavby,

— rozhodnuti a stanovisek dotéenych organy statni spravy,

— dodrzovani ustanoveni piislusnych Ceskych technickych norem, technickych podminek,
technickych kvalitativnich podminek pro provadéni staveb (TKP), zvlastnich technickych a
kvalitativnich podminek pro provadéni staveb (ZTKP) a dalsich piedpisd,

— podminky v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi, bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci apod.

Pti zjisténi jakychkoliv nejasnosti nebo chyb, kontaktuje bez zbyte&ného odkladu piikazce a projedna s
nim dal$i postup.

2. Organizace pfedéani staveni$té podle stavebniho zikona véetn& vypracovani vyzvy a protokolarniho
odevzdani staveni$té dodavateli stavby.

Protokolarni odevzdani zakladnich smérovych a vyskovych vyty&ovacich bodi stavby zhotoviteli.
4. Organizace kontrolnich dnd stavby a potizovani z4pisi.

Zajisténi (prostfednictvi zhotovitele stavebnich praci) potfebnych udaji o technickém stavu
sousednich objekti a inzenyrskych siti, které by mohly byt dotéeny provadénou stavbou, vietns
pofizeni zjednoduSené dokumentace, posouzeni geotechnického stavu téchto objektd podle mistnich
podminek.

6. Protokolarni pfedani velkerych udajii o poloze inZenyrskych siti dodavateli stavby, které byly
uvedeny v projektové dokumentaci stavby.

7. Na vyzvéani piikaznika se ulastni pti projednéni provadéni souviscjicich praci na souscdnich
stavbach.

8. Na vyzvani zhotovitele stavby se u€astni pti geodetickém zam&feni dokondenych &asti stavby, véetné
pofizeni zépisu a pfevzeti geodetické dokumentace.

9. Priib&zné sledovani postupu stavby ve shodé se stavebnimi povolenimi, projektovou dokumentaci,
ostatnimi podminkami, porovnavani s éasovym a finanénim harmonogramem a kontrola stavu
fakturace provedenych praci ve vztahu k mnoZstvi provedenych praci.

10. Ptiprava kontrolnich dnii stavby, k nimZ ptikaznik zve kromé ptikazce a zastupcii zhotovitele viechny
osoby a piisluSné organy, které jsou stavebnimi pracemi dotdeny nebo ve véci stavby vydavaji
rozhodnuti. O pribé&hu kontrolnich dnii stavby pofizuje zépis v&etn& prezenéni listiny za&astnénych,
ktery nasledn¢ zasila viem ziastnénym.

11. Pozadavky a namitky tfetich osob tykajici se priibéhu a zpisobu provadéni stavby sdéluje ptikazci,
s nimz konzultuje jejich piipadné feSeni (napf. vlastnické a jiné naroky). Oznamuje archeologické
nalezy.

12. Prib&zné sledovani dodrzovani kvality provadénych praci dle prisluinych norem, technologickych
predpist a podminek projektové dokumentace.

13. Kontrola stavu a kvality vSech dild a konstrukei stavby, které budou v daldim postupu praci zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi. Pofizovani zapist o téchto skutednostech do stavebniho deniku.
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14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

VyZadovani provedeni pfedepsanych zkousek materialti, vyrobki, konstrukci, instalaci a dalgich
praci, vyZaduje piedloZeni dokladi prokazujicich kvalitu praci a vyrobki pied jejich zabudovanim
(atesty, zkouSky, osvédCeni o jakosti aj.). Pri zji§téni pouziti nekvalitnich, nevhodnych &i
neodpovidajicich materiali a vyrobkd, pfi zjiSténi provedeni nekvalitni prace nebo instalace a pri
zjisténi neodbornych zasahi, je opravnén uplatiiovat vii¢i zodpovédné osobé napravna opatieni.

Kontrola vedeni stavebniho deniku zhotovitelem stavby a provadéni zapisi tykajicich se kvality
provadénych praci, v pfipad¢ zmén a odchylek od projektu poZzaduje ve stavebnim deniku provedeni
vypisu vymer, které svym podpisem potvrdi.

Projednavani pfipadnych zmén a dodatkG projektové dokumentace pti dodrzeni zasad nezvyseni
pevné ceny, neprodlouZeni celkové doby vystavby a nezhorSeni kvalitativnich parametrii stavby se
zhotovitelem; vystupy z takovych jednani konzultuje bez zbyte¢ného odkladu s pfikazcem. Pokud
takové zmény nevyzaduji zménu smlouvy o dilo, pfipravi zménovy list. Jakékoliv zasahy do
technického feSeni stavby miize pfikaznik nafidit az na zakladé souhlasu pifikazce a popf. projektanta
stavby.

Predkladani vSech zmén a dodatki projektové dokumentace ptikazci s vlastnim vyjadienim a
doporu¢enim k odsouhlaseni. Po schvaleni zmén a dodatkil pfikazcem formou zménového listu,
dodatku ke smlouvé o dilo popf. pissmnym oznamenim, zaznamena zapisem do stavebniho deniku
jejich platnost a sleduje jejich fadné provedeni.

Kontrola plnéni smluvnich termint stavebni pfipravenosti pro nastup subdodavatela.

Kontrola vécné a cenové spravnost Gctovani zaloh a faktur s podminkami smlouvy o dilo (mnoZstvi,
vymeéra, jednotkova cena a jejich souliny); k tomu vede priibéZnou evidenci vSech plateb az do
kone¢ného vyhacétovani stavby a provadi rekapitulaci stavby. VeSkeré platebni doklady po
pfezkouméni neprodlené preda prikazci k proplaceni. Vécnou a cenovou spravnost uctovani zaloh a
faktur potvrzuje podpisem na faktufe, na krycich listech objekti a rekapitulaci objektu.

Zajisténi systematického dopliiovani projektu zhotovitelem, dle schvalenych zmén a dodatkti v dobg
realizace stavby.

Pribézné, v pfedem dohodnutych terminech, informuje prfikazce o postupu stavby ve vztahu
k harmonogramu vystavby, o finan¢nim pln&ni a kvalit® provedenych praci. Bez zbyte€ného odkladu
predava piikazci ufedni doklady, kopie dilezité obchodni a jiné korespondence, které v prib&hu
trvani smlouvy obdrzi od tietich osob nebo je sam vyhotovi.

Spoluprace s projektanty vykonavajicimi autorsky dozor.

Zpracovani a predloZeni zavére€né zpravy technického dozoru stavebnika piikazci ve.
fotodokumentace a veskerych dokladi, které v prib&hu stavby vznikly, a to v pisemné &i elektronické
podobgé.

Spolupréace s dodavatelem stavby a piikazcem na zavére¢ném vyuctovani stavby. Kone¢nou fakturu
se svym vyjadienim a doporucenim pieda pfed podpisem ke schvaleni piikazci. Nasledné zhotoviteli
potvrdi konenou fakturu k odeslani a proplaceni. Zarovefi je zodpovédny za kontrolu, zda je ve
faktufe uplatnéna piipadna pozastavka dle platné smlouvy o dilo.

Piiprava vSech podkladl pro prevzeti dokoncené stavby ptikazcem od zhotovitele a podkladi pro
kolauda¢ni #zeni stavby resp. jednotlivych stavebnich objektl a zajisténi jejich fadného pribéhu.
Zajisténi veskerych podkladi pro vydani rozhodnuti o povoleni uzivani stavby a predani
kolauda&niho rozhodnuti s doloZkou o nabyti pravni moci a rozhodnuti spravniho organu.

Dohled nad odstrafiovanim vad a nedodé&lki, v&etné zabezpedeni vSech praci podmitiujicich predani
stavby, v kvalité pfedepsané projektovou dokumentaci, pfisluSnymi ustanoveni pfisluSnych Ceskych
technickych norem, technickych podminek, technickych kvalitativnich podminek pro provadéni
staveb (TKP), zvlaStnich technickych a kvalitativnich podminek pro provadéni staveb (ZTKP) a
dal3ich ptedpisii a Smlouvou o dilo mezi piikazcem a zhotovitelem stavby.

Zajisténi veskerych dokladii, nutnych pro predani stavby nebo jejich €asti pro pfikazce a dale zajisténi
veskerych dokladd pro uvedeni stavby nebo jejich €asti do provozu.
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28. Provedeni kontroly vyklizeni stavby a stavenité zhotovitelem.

29. Vytizovani reklama&niho fizeni. V obdobi od dokondeni stavby a jejtho pievzeti do vZivani az do
konce zaruéni doby je pfikaznik vyzvan k &innosti vzdy, kdyZ je v zaru€ni dobé zjisténa jakékoliv
vada nebo zavada na dile. Pfikaznik uplatiiuje odstranéni vech takto zjisténych vad a zavad na dile u
zhotovitele dila v ramci reklamaéniho Fizeni a podili se na zabezpedeni vech ukont vedoucich k
Jejich odstranéni. Po odstran&ni reklamovanych vad a zavad prebira dilo a vystavuje doklad,
prokazujici odstranéni vady nebo zévady suvedenim data zaruky, vztahujicimu se k pfedmétu
reklamace. Veskerou dokumentaci tykajici se reklama&niho fizeni nasledné preda ptikazci.
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Priloha €. 2 k prikazni smlouvé

Povinnosti prikaznika p¥i vykonu ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

Vykon ¢innosti koordindtora bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti bude probihat podle
zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni (dale jen "stavebni
zakon"), podle zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dals$i poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnepravnich vztazich a o zajiSt€ni bezpefnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy, v platném znéni, podle nafizeni vlady ¢ 591/2006 Sb., o
blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich, v platném
znéni, podle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni a dalSich zdvaznych
pravnich predpisi.

1. V pripadech, kdy pfi realizaci stavby

a) celkova predpokladana doba trvani praci a Cinnosti je delsi nez 30 pracovnich dni, ve kterych
budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat soucasné€ vice nez 20 fyzickych osob
po dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila presahne 500 pracovnich dnii v
prepoctu na jednu fyzickou osobu,

je prikaznik ve funkci koordinatora BOZP povinen jménem piikazce dorucit ozndmeni o zah4jeni

praci, jehoz naleZitosti stanovi provadéci piedpis, oblastnimu inspektordtu bezpeCnosti prace

piislusnému podle mista stavenisté, a to nejpozdgji do 8 dnil pied predanim stavenisté zhotoviteli.

Dojde-li k podstatnym zménam tdajti obsazenych v oznameni, je piikaznik jménem piikazce povinen

provést bez zbyteéného odkladu jeho aktualizaci. Ptikaznik je déale povinen zajistit vyvéSeni

stejnopisu oznameni o zah4jeni praci na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu

provadéni stavby aZ po ukondeni praci a ¢innosti a pfedani stavby piikazci k uzivani. Rozsahlé stavby

mohou byt oznadeny jinym vhodnym zpuisobem, napt. tabuli s uvedenim potfebnych udaji. Uvedené

idaje mohou byt soudasti $titku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

2. V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby budou na staveni$ti vykondvany prace a €innosti vystavujici
fyzickou osobu zvy$enému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim
pravnim predpisem k zdkonu &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozd. pfedpisu, stejné jako v piipadech podle odst. 1, ptikaznik ve funkci
koordinatora BOZP stavby zajisti, aby pied zahajenim praci na staveniSti byl zpracovan plan
bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniti (dale jen "plan") podle druhu a velikosti stavby
tak, aby pIn€ vyhovoval potfebam zajisténi bezpeéné a zdravi neohroZujici prace. V planu je nutné
uvést potfebna opatieni z hlediska Easové potieby i zpiisobu provedeni; musi byt rovnéZ pfizpiisoben
skute¢nému stavu a podstatnym zmé&énam béhem realizace stavby.

Prikaznik je povinen pti vykonu &innosti koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci vykonavat
zejména tyto ¢innosti:

A. Pfi priprave stavby:

1. V dostate¢ném &asovém predstihu pfed zadanim stavby dodavateli pfeda ptikazci pichled pravnich
predpisti vztahujicich se ke stavb&, informace o pracovné bezpecnostnich rizicich, ktera se mohou pfi
realizaci stavby vyskytnout, a dal3i podklady k zaji$téni bezpe¢nosti a zdravi pfi praci na stavenisti.

2. Bez zbytedného odkladu preda projektantovi, dodavateli (po jeho uréeni), popt. jiné osobé veSkeré
informace o viech znamych bezpeénostnich a zdravotnich rizicich, kterd vyplyvaji z charakteru
stavby a pracovnich ¢innosti se stavbou souvisejicich.

3. Poskytuje soudinnost projektantim, odbornym pracovnikli zadavatele fidicim stavebni ¢innost v
oblastech BOZP a pozarni ochrany sméfujici k zajiiténi bezpeéného a neohrozujiciho pracoviste,
zejména poskytuje odborné konzultace, schvaluje, uruje a kontroluje technologické nebo pracovni
postupy, dava podnéty a doporuduje pfiméiena technicka feSeni nebo organiza¢ni opatfeni, ktera jsou
z hlediska BOZP a PO vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskuteciiuji
soucasné nebo v ndvaznosti.

4. V navaznosti na projektovou dokumentaci a na zakladé harmonogramu stavby zpracovava plan
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10.
11.
12.

BOZP v jeho pisemné a grafické podobé (soudasti Planu BOZP je i piehled platnych pravnich
predpisti tykajicich se stavby); pfitom spolupracuje s projektanty a odbornymi zastupci dodavatele —
plan BOZP je soudasti projektové dokumentace pro stavebni fizeni v ramci vydani stavebniho
povoleni. Po schvdleni planu BOZP odpovédnym zdstupcem prikazce s nim prokazatelné sezndmi
zhotovitele stavby, predd mu jeho kopii a zavdze ho k pinéni a respektovani Pldnu BOZP.

Vypracuje prehled pracovnich rizik, kterd se vzhledem k vykondvanym pracovnim €innostem na
staveni§ti mohou vyskytnout a mohou pfedstavovat pro osoby zvySené ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi.

Zajisti ohlaSeni zahajeni stavby (stavebnich praci) na staveni$ti ve stanoveném terminu pfisluSnému
oblastnimu inspektoratu bezpe¢nosti prace.

Pfi realizaci stavby:

Kontroluje, zda je pfi jednotlivych &innostech postupovano v souladu s platnymi pravnimi predpisy,
ptedevsim s Planem BOZP pro danou stavbu.

Pofizuje o zjisténych zavadach fotodokumentaci a veskeré nedostatky eviduje a provadi pisemné
zéznamy slouZici k prokazatelnému seznameni odpové&dnych osob se zjisténymi nedostatky.

Neprodleng informuje vSechny dotéené dodavatele o bezpenostnich, zdravotnich a poZarnich
rizicich, ktera vznikaji na stavenisti v priubehu jednotlivych praci.

Aktualizuje Plan BOZP na stavenisti, provadi kontroly jeho dodrzovani, zi¢astiiuje se kontrolnich
dnd.

Koordinuje vzajemnou spolupraci zhotovitelti pfi piijimani pfislusnych opatieni k zajisténi BOZP na
stavenisti, dohliZi na dodrZovani pracovnich a technologickych postupii pro jednotlivé prace a
¢innosti a kontroluje stav oploceni staveni$té a staveni§té samotné, bezpe€nostnich znaleni,
komunikace, stav pouZzivané techniky, stroji a zafizeni.

Upozoriiuje dodavatele na nedostatky v uplatfiovani pozadavkid na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
préci zji$t€né na pracovisti pfevzatém dodavatelem a vyZaduje zjednani napravy; k tomu je opravnén
navrhovat pfiméfena opatfeni.

Bez zbyte¢ného odkladu oznami piikazci zjisténé nedostatky, nebyla-li dodavatelem neprodlené
pfijata opatieni ke zjednani napravy.

Vysledky kontrol projednava pravidelné s odpovédnym zastupcem piikazce. Zapis z tohoto jednani je
provadén v Deniku koordinatora a musi obsahovat zejména popis projednavané zalezitosti, navrh
napravnych opatfeni, zodpovédnost za realizaci napravnych opatfeni, termin realizace napravnych
opatfeni a termin nasledné kontroly, ptip. odkaz na zdznam, kde jsou tyto tdaje zachyceny —
Kontrolni listy koordinatora.

Aktivné se zacCastiiuje porad vedeni stavby za Gcasti odpové€dnych pracovnikii zhotoviteld (kontrolni
den koordinatora), je-li tento nastroj fizeni na pfislusné stavbé zaveden. V ptfipadé potieby organizuje
a fidi vlastni kontrolni dny koordinatora, na které svolava vSechny odpovédné pracovniky
zhotovitelil.

Poskytuje soucinnost pfikazci pti jednanich s organy statni spravy.

Zucastiiyje se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim Gfadem.

Spolupracuje pii stanoveni Casu potfebného k bezpe¢nému provadéni jednotlivych praci nebo
¢innosti.

Prikazni smlouva - Vykon &innosti TDS a koordinatora BOZP pfi realizaci stavebnich praci na odstran&ni havarie vypusti
rybnika ,,;Na Horni brang*, Cesky Krumlov — celkem 11 (celkem 11)






