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Dodatek č. 1 

ke Smlouv ě o dílo č. 399/1 S/2022 ze dne 2. srpna 2022, uzav řené podle § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ění pozd. p ředpis ů 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 

Město Český Krumlov 
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01, 
zastoupené ve věcech smluvních: p. Alexandrem Nográdym, starostou města, 
zastoupené ve věcech technických: Ing. Hynkem Pazderkou, technikem odboru správy majetku 
a investic Městského úřadu Český Krumlov, 
IČO: 00245836, 
DIČ: CZ00245836, 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov, 
číslo účtu: 19-221241/0100 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

zhotovitel: 

IRO stavební s.r.o. 
se sídlem Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov, 
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280, 
zastoupená ve věcech smluvních: Zuzana Irová, jednatelka, 
zastoupená ve věcech technických: Ing. Jan Bouchal, p. Marek Řimnáč, 
IČO: 26072912 
DIČ: CZ26072912 
bankovní spojení: Oberbank 
číslo účtu: 7100005177/8040 

(dále jen „Zhotovitel“) 

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 399/1S/2022 ze dne 2. srpna 2022. 

2. Předmět dodatku 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 2. srpna 2022 smlouvu o dílo č. 399/1S/2022, jejímž předmětem 
jsou stavební práce a dodávky v souvislosti s rekonstrukcí části místní komunikace 
a obnovou vodovodu v ulici Českobratrská.  

2.2. Vzhledem k tomu, že zhotovitel z důvodu složitých poměrů na staveništi, zjištěných při 
provádění prací na přeložce vodovodu, není schopen zajistit realizaci investiční akce ve 
sjednaném termínu, dohodly se smluvní strany na této úpravě smlouvy o dílo č. 399/1S/2022 
ze dne 2. srpna 2022: 

V čl. III. smlouvy o dílo č. 399/1S/2022 ze dne 2. srpna 2022 se ruší text "30. listopadu 
2022“ a nahrazuje se textem „16. prosince 2022“. 

2.3. Ostatní ustanovení čl. III. smlouvy o dílo č. 399/1S/2022 ze dne 2. srpna 2022 nejsou tímto 
dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 399/1S/2022 ze dne 2. srpna 2022 dotčena. 
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3. Závěrečná ustanovení  

3.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 399/1S/2022 ze dne 2. srpna 2022 byl schválen usnesením 
Rady města Český Krumlov ze dne 28. listopadu 2022, č. usnesení: 0075/RM6/2022/II. 

3.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 399/1S/2022 ze dne 2. srpna 2022 je vyhotoven ve čtyřech 
stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení 
a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení. 

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 399/1S/2022 ze dne 2. srpna 2022 a s celým obsahem souhlasí. 

3.4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 399/1S/2022 ze dne 2. srpna 2022 nabývá platnosti dnem 
jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.  

3.5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 399/1S/2022 ze dne 2. srpna 2022, na nějž se vztahuje 
povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 399/1S/2022 ze dne 2. srpna 2022 
uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, 
že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 399/1S/2022 ze dne 2. srpna 2022 nabývá účinnosti dnem podpisu 
oběma smluvními stranami. 

3.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, 
příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách 
a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, 
vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozd. předpisů. 

3.7. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 399/1S/2022 ze dne 
2. srpna 2022 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, 
který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozd. předpisů. 

3.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 399/1S/2022 ze dne 
2. srpna 2022 připojují smluvní strany svůj podpis. 

 

V Českém Krumlově      V Českém Krumlově  

za objednatele        za zhotovitele 

Město Český Krumlov   IRO stavební s.r.o. 

Alexandr Nogrády   Zuzana Irová  
starosta města   jednatel      
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