
 

Dohoda o narovnání 
(dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 

Město Český Krumlov 

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01, 
zastoupené ve věcech smluvních: p. Alexandrem Nográdym, starostou města, 
zastoupené ve věcech technických: Ing. Hynkem Pazderkou, technikem odboru správy majetku 
a investic Městského úřadu Český Krumlov, 
IČO: 00245836, 
DIČ: CZ00245836, 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov, 
číslo účtu: 19-221241/0100 

na straně jedné (dále jen „Účastník č.1“) 

a 

ECO CB s.r.o 
Sídlo: Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice 
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, C 10331 
IČO: 26031825 
DIČ: CZ26031825 
Zastoupená: Zbyňkem Lerchem, jednatelem 
osoby oprávněné jednat 
- ve věcech smluvních: Zbyněk Lerch, jednatel, +420 601 565 748 
- ve věcech technických: Pavel Beneš, stavbyvedoucí, +420 792 301 609 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu: 256 527 041/0300 
tel. +420 601 565 748 
korespondenční adresa: Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice 

na straně druhé (dále jen „Účastník č. 2“)  

společně též („smluvní strany“). 

Vzhledem k tomu, že: 

a) mezi výše uvedeným smluvními stranami byla dne 26.dubna 2022 uzavřena smlouva o dílo 
č. 266/1S/2022 na provedení prací a dodávek pro realizaci záměru „Č.Krumlov, Vyšný, 
výměna přívodního řadu do VDJ Kasárna (2.etapa) " (dále jen "Smlouva o dílo č. 
266/1S/2022“), a 

b) dne 5. října 2022 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 266/1S/2022, kterým bylo 
dohodnuto ukončení prací do 31. října 2022, a 

c) po dokončení prací a dodávek a po předání a převzetí dokončené stavby byly zohledněny 
položkové více i méně náklady, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu 
s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 266/1S/2022 ve výši uvedené v žádosti 
účastníka č. 2, která tvoří přílohu této dohody, 

dohodly se smluvní strany na uzavření této dohody o narovnání (dále jen „Dohoda“) ve smyslu 
ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů 
(dále jen „NOZ“) 

I. 
Narovnání 

1. Účastník č. 1 a Účastník č. 2 se ve smyslu ustanovení § 1903 a násl. NOZ dohodli na 
narovnání svých vztahů způsobem, jak je uvedeno v ustanovení čl. I. odst. 2. této Dohody.  
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2. Účastník č. 1 a Účastník č. 2 shodně prohlašují, že se dohodli tak, že v důsledku změn, 
uvedených v položkovém rozpočtu dojde ke snížení sjednané ceny díla, uvedené v čl. IV. 
odst. 1. Smlouvy o dílo č. 266/1S/2022, o částku ve výši 601.384,00 Kč bez DPH.  

3. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. II. odst. 2. Smlouvy o dílo 
č. 266/1S/2022 je stanovená dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů. Po provedených úpravách dle této dohody 
bude činit celková cena díla částku ve výši 5.748.710,00 Kč bez DPH. 

II. 
Způsob provedení narovnání 

1. Na základě této dohody vystaví Účastník č. 2 fakturu, kterou budou zohledněny veškeré 
změny celkové ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 266/1S/2022 ve výši dle předložené žádosti. 
Celková cena díla bude činit po provedené úpravě částku ve výši 5.748.710,00 Kč bez DPH. 

2. Pro vystavení faktury/daňového dokladu a jeho úhradu budou využita příslušná ustanovení 
Smlouvy o dílo č. 266/1S/2022. 

III. 

Společná a závěrečná ustanovení 

1. Dohoda byla schválena na jednání rady města dne 5. prosince 2022, č. usnesení 
0095/RM7/2022/II. 

2. Pokud není v předchozích částech této Dohody uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 
příslušné články společných a závěrečných ustanovení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto Dohodou se řídí právním řádem 
České republiky.  

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných 
skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle této Dohody. Smluvní strany vyvinout 
potřebnou součinnost k plnění této Dohody. 

5. Pokud kterékoliv ustanovení této Dohody nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, 
stane se neplatným či nevynutitelným, bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem 
či jiným příslušným orgánem, tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či 
vynutitelnost ostatních ustanovení této Dohody nebo jejich částí. 

6. Tuto Dohodu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, které musí být obsaženy na téže listině. 

7. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v znění pozd. 
předpisů. 

8. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Účastník č. 1 obdrží tři stejnopisy a 
Účastník č. 2 obdrží jeden stejnopis. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 

9. Účastník č. 1 potvrzuje, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozd. předpisů, že u právního jednání obsaženého v této Dohodě byly splněny ze 
strany Účastníka č. 1 veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, 
či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího 
zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního 
jednání.  

10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozd. předpisů, a 
s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dohody do registru smluv zajistí Účastník č. 1 
neprodleně po podpisu Dohody. Účastník č. 1 se současně zavazuje informovat Účastníka 
č. 2 o provedení registrace tak, že zašle druhé Účastníku č. 2 kopii potvrzení správce registru 
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smluv o uveřejnění Dohody bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již 
v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Účastníka č. 2 
(v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Dohody obdrží 
obě smluvní strany zároveň). 

11. Smluvní strany potvrzují autentičnost této Dohody a prohlašují, že si Dohodu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že je jim znám smysl a účel této Dohody, že tato Dohoda byla sepsána 
na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za 
jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého 
oprávněného zástupce. 

12. Nedílnou součástí této Dohody je žádost účastníka č. 2, která tvoří přílohu č. 1 této Dohody. 

13. Tato Dohoda obsahuje 3 strany. 

V Českém Krumlově dne    V Českých Budějovicích dne 

za objednatele      za zhotovitele 

Alexandr Nogrády  Zbyněk Lerch 
starosta města     jednatel 

Zbyněk 

Lerch

Digitálně podepsal 

Zbyněk Lerch 

Datum: 2022.12.07 

09:51:46 +01'00'

Alexandr 

Nogrády

Digitálně podepsal 

Alexandr Nogrády 

Datum: 2022.12.07 

11:33:35 +01'00'



číslo
1 Délka
2 Záměna horniny
3 Betonový recyklát
4 Asfalty
5 Provizorní vodovod

CELKEM  OBJEKT

-12 853,00

Rekapitulace

Změnové listy

Stavba :
Objekt :

 Č.K.,Vyšný-výměna přívod.řadu do VDJ Kasárna
SO 01 - Vodovod

-475 875,00
-244 038,00

49 500,00
-601 384,00

81 882,00

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Díl: 1 Zemní práce
8 132201213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ m3 -3,12 108,00 -336,96
9 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 -3,12 37,00 -115,44

10 132301203R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3 m3 -3,12 289,50 -903,24
11 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 -3,12 74,20 -231,50
12 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 -20,40 10,00 -204,00
13 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 -20,40 10,00 -204,00
14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 -1,87 128,00 -239,36
20 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 -4,27 124,00 -529,48
21 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 

8 mm m3 -1,49 800,00 -1 192,00

Celkem za 1 Zemní práce -3 955,98

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce
43 210220021R00 Vytyčovací vodič identifikační CY 6 mm2, poplastovaný m -6,00 45,00 -270,00
46 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku vč. hutnění zrno 0- 8 mm, vč materiálu 

a dopravy m3 -0,48 800,00 -384,00
49 460490012R00 Zakrytí potrubí u výstražnou folií PVC, barva bílá, š. 25 cm m -6,00 15,00 -90,00

Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce -744,00

Díl: 8 Trubní vedení
67 871311121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm m -6,00 114,50 -687,00
74 892351111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 200 mm; DN 150 mm m -6,00 27,90 -167,40
75 892353111 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 200 mm; DN 150 

mm m -6,00 50,00 -300,00
83 28600001 Tlakové potrubí z polyetylénu  PE 160x14,6 mm ozn. PE 100 RC , SDR 

11, PN 16 m -6,59 1 062,00 -6 998,58

Celkem za 8 Trubní vedení -8 152,98

-12 852,96

Změnový list č.1

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR -  SO 1  VODOVOD

Stavba :
Objekt :

Výkaz výměr
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
8 132201213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ m3 -46,00 108,00 -4 968,00
9 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 -46,00 37,00 -1 702,00

10 132301203R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3 m3 -46,00 289,50 -13 317,00
11 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 -46,00 74,20 -3 413,20
14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 -27,60 128,00 -3 532,80

1 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 46,00 1 144,10 52 628,60

2 132501211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ m3 46,00 1 221,45 56 186,70

Celkem za 1 Zemní práce 81 882,30

81 882,30

Změnový list č.2

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR -  SO 1  VODOVOD

Stavba : Výkaz výměr
Objekt :
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 -361,69 267,00 -96 571,23
16 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 -5 425,35 21,00 -113 932,35
17 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 -361,69 68,10 -24 631,09
18 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 -361,69 16,60 -6 004,05
19 171201211U00 Skládkovné zemina t -604,02 200,00 -120 804,00
28 59691001 Recyklát betonový t -759,55 150,00 -113 932,35

Celkem za Betonový reciklátcc -475 875,07

-475 875,07

Změnový list č.3

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR -  SO 1  VODOVOD

Stavba :
Objekt :

Výkaz výměr
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Díl: 5 Komunikace
53 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠD m2 130,00 223,00 28 990,00
54 565151111R00 Podklad z obal kameniva OKS  I (ACP 16), do 3 m, tl. 7 cm m2 -560,00 550,00 -308 000,00
55 565171111R01 Podklad z obal kamen. OK II (ACP 22), š. do 3 m, tl. 10 cm m2 -560,00 785,00 -439 600,00
57 573111111R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,80kg/m2 PI, EK m2 -560,00 41,00 -22 960,00
58 573211112R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2 PS, EK m2 -670,00 30,00 -20 100,00
59 577141232RT2 Beton asfalt. ACL 22+ (ABVH III) š. do 3 m tl. 5 cm velmi hrubý m2 130,00 393,00 51 090,00
60 577142422R00 Beton asfalt. ABS III š. nad 3 m, tl. 5 cm m2 450,00 392,00 176 400,00
61 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm s vyplněním spar

m2 -18,00 572,00 -10 296,00
62 599111000 Vyfrézování komůrky ve spoji stávajícího a nového povrchu-zalití spáry 

modifikov. zálivkovou hmotou m 35,00 100,00 3 500,00
1 58935150R Směs kameniva stmeleného cementem (KSC I) SC C8/10 m3 78,00 1 868,00 145 704,00
1 568212111R00 Vyztužení asfaltového povrchu geomříží m2 1 120,00 51,90 58 128,00
2 69310244R Geomříže 3,9 x 50 m m2 1 120,00 63,30 70 896,00

Celkem za 5 Komunikace -266 248,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
107 113106221R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém m2 -18,00 38,60 -694,80
108 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.30 cm m2 130,00 71,90 9 347,00
109 113108410R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm m2 130,00 46,60 6 058,00
110 113151314R00 Frézování živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm m2 450,00 30,00 13 500,00
112 969021119 Vybourání stáv. potrubí DN 100 mm v místě prostupu stěnou armaturní 

šachty (odhad tl. stěny 0,3 m) kus -1,00 3 000,00 -3 000,00
113 970051300R00 Vrtání jádrové do ŽB do DN 300 mm m -0,30 10 000,00 -3 000,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 22 210,20

-244 037,80

Změnový list č.4

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR -  SO 1  VODOVOD

Stavba : Výkaz výměr
Objekt :
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 Č.K.,Vyšný-výměna přívod.řadu do VDJ Kasárna
SO 01 - Vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 8 Trubní vedení
68 871900001 Suchovod PE 63 mm, km -0,30 150 000,00 -45 000,00

0,30
68 871900001 Suchovod PE 90 mm, km 0,35 270 000,00 94 500,00

0,35

Celkem za 8 Trubní vedení 49 500,00

49 500,00

Změnový list č.5

dodávka, montáž, vč. tlakové zkoušky, dezinfekce, zateplení a propojení  
vodovodů, následná demontáž: 0,3

dodávka, montáž, vč. tlakové zkoušky, dezinfekce, zateplení a propojení  
vodovodů, následná demontáž: 0,35

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR -  SO 1  VODOVOD

Stavba : Výkaz výměr
Objekt :
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