
DODATEK č.7
ke smlouvě na zpracování územně plánovací dokumentace
Územní plán Český Krumlov  
ze dne 30.07.2013, evidenční číslo objednatele 462/2013/OÚPPP
[bookmark: _Hlk100232322][bookmark: _Hlk100333753][bookmark: _Hlk184302011]ve znění dodatku č.1 ze dne 14.8.2018, evidenční číslo objednatele 498/2018/OÚÚP, dodatku č.2 ze dne 28.7.2020, evidenční číslo objednatele 300/2020/OÚÚP, dodatku č.3 ze dne 28.7.2020, dodatku č.4 ze dne 30.5.2022, dodatku č. 5 ze dne 23.10.2023 a dodatku č.6 ze dne 26.2.2024, který podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,


uzavřeli níže uvedeného dne smluvní strany:


Město Český Krumlov
IČ : 				24 58 36
se sídlem 				náměstí Svornosti 1
				381 01 Český Krumlov
zastoupené na základě § 103 z.č. 128/2000 Sb. 	Alexandrem Nográdym, starostou
telefon :		380 766 100, 380 766 305   
fax :			380 766 101
banka : 		Komerční banka Český Krumlov	
č.ú.:		221 241 / 0100
(dále jen objednatel)

a

Ing. arch. Pavel Koubek, UK-24, urbanistická kancelář
se sídlem:				Svatopluka Čecha 328
				267 51  Zdice
číslo autorizace ČKA 				00 435
IČ :						15078698
DIČ :						CZ500322254
telefon : 					603 263 373
e-mail:                                                                  uk24@volny.cz
banka : 						Česká spořitelna, a.s.
č. účtu 						21996329/0800
(dále jen zhotovitel).



[bookmark: _Hlk184370381][bookmark: _Hlk183085521]Na základě vyvolané změny koncepce řešení dopravní sítě dle změny č.14 ZÚR Jihočeského kraje (záměna koridoru severního obchvatu silnice I/39 za územní rezervu) a s ohledem na územní souvislosti (eliminace navazujících a dotčených rozvojových ploch) bylo podle usnesení č. 0040/ZM5/2024 zastupitelstva města ze dne 30.5.2024 (pokyny k úpravám návrhu ÚP po veřejném projednání), v rámci přípravy opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Českého Krumlova, přistoupeno k úpravě dopravní a urbanistické koncepce rozvoje města. Vzhledem k datu uzavření první smlouvy o dílo se dále upravuje cena výkonové fáze čtvrté (ÚP k vydání) podle oficiální míry inflace stanovené ČSÚ za toto období. Po dohodě smluvních stran a podle článku IX., odst.1 výše uvedené smlouvy o dílo se rozšiřuje předmět díla (čl. II smlouvy) a v návaznosti se mění a doplňují články IV., VI. a IX. a jejich níže uvedené odstavce ve smlouvě o dílo takto:

II.
Dílo a předmět díla
Dosavadní znění bodu 4. se upřesňuje a doplňuje do tohoto znění (doplnění je zvýrazněno tučným písmem):
4. Dílo se člení na tyto výkonové fáze:
a)    První – doplňující průzkumy a rozbory – v rozsahu výkonů stanoveném v čl. VI. odst.1. této smlouvy.
a.1) 	První rozšířená – aktualizace závěrů doplňujícího průzkumu a rozboru a analýza nových podkladů dle čl. VI. odst. 1.1. Výsledky analýzy slouží zhotoviteli jako pracovní podklad pro koordinaci urbanistické koncepce.
b)    Druhá – návrh územního plánu ke společnému jednání – v rozsahu výkonů stanoveném v čl.VI. odst.2. této smlouvy.
b.1)	Druhá rozšířená – návrh územního plánu s prvky regulačního plánu pro vymezenou část Vyšný – ke společnému jednání.
c)    Třetí – návrh územního plánu – k veřejnému projednání – v rozsahu výkonů stanoveném v čl. VI. odst. 3. této smlouvy.
c.1)   Třetí rozšířená – úprava územního plánu s prvky regulačního plánu pro vymezenou část Vyšný – k veřejnému projednání.
cc) Úprava návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání 
cc1)	Návrh a ověření koridorů 1, 2, 3 severního obchvatu
cc2)	Úprava návrhu ÚP k opakovanému veřejnému projednání 
cc3)	Úprava návrhu ÚP s prvky RP k opakovanému veřejnému projednání
cc2a)	Návrh ÚP – úprava dopravní a urbanistické koncepce v důsledku nahrazení koridoru severního obchvatu územní rezervou 
cc3a)	Návrh ÚP s prvky RP – úprava dopravní a urbanistické koncepce v důsledku nahrazení koridoru severního obchvatu územní rezervou
cc4)	Aktualizace vyhodnocení vlivu ÚP na ŽP (VVÚRU)
cc5)	Zapracování závěrů VVÚRU do úpravy návrhu ÚP
d) Čtvrtá – návrh územního plánu – vydání – v rozsahu výkonů stanoveném v čl. VI. odst. 4 této smlouvy
d.1)	Čtvrtá rozšířená – úprava územního plánu s prvky regulačního plánu pro vymezenou část Vyšný – k vydání.

IV.
Cena díla
Dosavadní znění tohoto článku se upřesňuje, upravuje a doplňuje do tohoto znění (doplnění a úpravy jsou zvýrazněny tučným písmem):
Cena díla bez daně z přidané hodnoty je pro jednotlivé fáze za základní výkony stanovena jako cena pevná. V této pevné ceně jsou také započteny veškeré vedlejší náklady. Celková výše honoráře je pro jednotlivé výkonové fáze zpracování územního plánu (ÚP) stanovena takto:
Výkonová fáze                                      		              cena bez DPH  (Kč)         cena s DPH  (Kč)
a) Doplňující průzkumy a rozbory (dP+R)		             210.000,-		254.100,-  
a.1) 	Aktualizace dP+R  k r. 2018				340.700,-		412.247,-
b)          Návrh ÚP ke společnému jednání	                	450.000,-		544.500,-
b.1)	Návrh ÚP s prvky RP ke společnému jednání		456.000,-		551.760,-
b.2)	Konzultační činnost v rámci pracovní skupiny určeného zastupitele pro územní plánování a průběžné korekce textové a grafické části návrhu ÚP  a ÚP s prvky RP k datu 31.12.2019
                                                                                                       285.000,-		344.850,-
b.3)	Koordinační a dohodová činnost v rámci pracovní skupiny pro územní plán k úpravě textové a grafické části návrhu ÚP a ÚP s prvky RP po společném jednání podle vyhodnocení pořizovatele                                                                      277.000,-		335.170,-
c) Návrh ÚP k veřejnému projednání 			265.000,-		320.650,-  
c.1) 	návrh ÚP s prvky RP k veřejnému projednání		212.500,-		257.125,- 
c.2)	zajištění vypracování Vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí (VVÚRU) zhotovitelem s odbornou způsobilostí					385.000,-		465.850,-
c.3)	zapracování závěrů bodu c.2) do úpravy návrhu ÚP 	225.600,-		272.976,-
cc) Úprava návrhu ÚP k opakovanému veřejnému projednání
cc.1)	Návrh a ověření koridorů 1, 2, 3 severního obchvatu      	  97.200,-		117.612,-
cc.2)	Úprava návrhu ÚP k opakovanému veřejnému projednání        
                                                                                                  	265.000,-		320.650,-
cc.3)	Úprava návrhu ÚP s prvky RP k opakovanému veř.. projednání 	
                                                                                                       140.000,-		169.400,-
cc.2a)	ÚP - úprava dopravní a urbanistické koncepce v důsledku nahrazení koridoru severního obchvatu územní rezervou                            220.800,-		267.168,-
cc.3a)	ÚP.RP – úprava dopravní a urbanistické koncepce v důsledku nahrazení koridoru severního obchvatu územní rezervou                            116.800,-	141.328,-
cc.4)	Aktualizace VVURÚ
· hluk + rozptyl studie / imisní + emisní situace	243.000,-  		294.030,-
· vyhodnocení vlivu ÚP na ŽP (VVURÚ)	             127.000,-		153.670,-
cc.5)	Zapracování závěrů VVURÚ do úpravy ÚP	             256.000,-		309.760,-
d) Návrh ÚP k vydání		                           	344.475,-		416.815,-
d.1)       Návrh ÚP s prvky RP k vydání                            	183.600,-		222.156,-            
	CELKEM					          5.100.675,-	           6.171.817,-

Odůvodnění úpravy honoráře výkonové fáze cc.2a) až d.1) – viz přílohy č.1 a č.2 tohoto dodatku č.7


VI. 
Povinnosti smluvních stran
[bookmark: _Hlk100302428]Dosavadní znění bodu 3. se upřesňuje a doplňuje do tohoto znění (doplnění je zvýrazněno tučným písmem):
3. 	Výkonová fáze třetí – úprava územního plánu k veřejnému projednání  
a) Objednatel:
· předá zhotoviteli vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů ke společnému jednání o návrhu územního plánu spolu s pokyny pro jeho úpravu, vyplývající z jeho dosavadního projednání, tj. pokyny pro zpracování úpravy územního plánu pro veřejné projednání
· [bookmark: _Hlk100256462]s ohledem na obsah stanoviska KUJCK 51259/2021 uplatní u zhotovitele požadavek na zajištění požadovaného podkladu Vyhodnocení vlivu koncepce územního plánu Český Krumlov na životní prostředí zhotovitelem s odbornou způsobilostí	
b) Zhotovitel
· vyhotoví úpravu územního plánu podle objednatelem předaných pokynů, tj. zpracuje úpravu územního plánu pro veřejné projednání 
· [bookmark: _Hlk100250366]zajistí vypracování Vyhodnocení vlivu koncepce územního plánu Český Krumlov na životní prostředí zhotovitelem s odbornou způsobilostí	
· zapracuje závěry Vyhodnocení vlivu koncepce územního plánu na životní prostředí do úpravy územního plánu pro veřejné projednání
· účastní se jednání pracovní skupiny určeného zastupitele pro územní plánování, seznamuje její členy s rozpracovaným návrhem ÚP, vyhodnocuje podněty k úpravám, odůvodňuje navržená řešení a zodpovídá dotazy
· zúčastní se veřejného projednání územního plánu, při němž seznámí přítomné s jeho obsahem, provede odborný výklad a odůvodnění navrženého řešení a zodpoví dotazy přítomných 
· spolupracuje s objednatelem při vypořádání námitek, připomínek a stanovisek uplatněných k návrhu územního plánu v rámci jeho veřejného projednání
c) Objednatel:
zabezpečí projednání návrhu územního plánu po veřejném projednání a zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách s vedením města a vedoucími odborů městského úřadu, při němž budou seznámeni s aktuálním obsahem územního plánu, odůvodněním navrženého řešení a průběhem dosavadního projednání 
d) Zhotovitel:
zúčastní se projednání územního plánu s vedením města Český Krumlov a vedoucími odborů městského úřadu, kde seznámí přítomné s aktuálním obsahem návrhu územního plánu, jeho odůvodněním  a zodpoví dotazy přítomných

3.3 	Výkonová fáze třetí - pokračování - úprava územního plánu k opakovanému veřejnému projednání 
[bookmark: _Hlk152618449]3.3.1	Návrh a ověření koridorů 1, 2, 3 pro severní obchvat města silnicí I/39 a výběr varianty pro zapracování do úpravy ÚP k opakovanému veřejnému projednání
a) Objednatel:
· na základě vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, námitek a připomínek k prvnímu veřejnému projednání uplatňuje u zhotovitele ÚP ověření koridorů 1, 2, 3 pro severní obchvat města silnicí I/39; 
· uplatňuje u zhotovitele ÚP vypracování podkladů pro přepočet zátěže dopravní kostry města;
· předává všechny dostupné podklady dříve vypracovaných variant řešení severního obchvatu a souhrnný přehled „Severní obchvat ČK v ÚP VÚC JčK a v ZÚR JčK“. 

b) [bookmark: _Hlk136968999]Zhotovitel
· vyhotoví podklady pro přepočet kartogramu zátěže dopravní kostry města s aktuálními hodnotami v ÚP předpokládaného počtu obyvatel v rozvojových plochách města (podklad pro firmu NDCon s.r.o.);
· vyhodnotí z urbanistického hlediska vhodné trasy severního obchvatu (max 3 varianty směrového vedení obchvatu) s ohledem na aktuální územní limity řešeného území; 
· [bookmark: _Hlk136966406]vymezí samostatný koridor pro každou jednotlivou variantu uvažovaného severního obchvatu města;  
· [bookmark: _Hlk136965915]zajistí pro každou variantu vypracování dopravně technického ověření směrového a výškového vedení dopravní stavby a jejich souladu s normovými požadavky – jako podklad pro jednání s nadřízenými orgány (KÚ JčK, MD ČR, ŘSD ČR), aby bylo možné tento záměr nadmístního významu projednávat a evidovat i v nadřazené dokumentaci a celorepublikových rozvojových materiálech;	
· účastní se pracovních jednání určeného zastupitele pro územní plánování a pořizovatele s nadřízenými orgány, seznamuje účastníky s rozpracovanou úpravou ÚP, zajistí odborný výklad a odůvodnění navrženého řešení dopravně technického ověření a zodpoví dotazy účastníků jednání;
c) Objednatel
· zajistí společné pracovní projednání ověřovaných variant 1, 2, a 3 severního obchvatu silnice I/39 s orgány, jichž se úprava dopravní koncepce přímo dotýká (kromě výše již zmíněných např. SŽ, ČD, AOPK, JVS, E.ON, …; se zajištěním zápisu z jednání a písemného vyjádření účastníků.
· provede vyhodnocení vyjádření účastníků jednání a odůvodnění výběru varianty, která bude zapracována do úpravy územního plánu k opakovanému veřejnému projednání

3.3.2 [bookmark: _Hlk180600384]Úprava územního plánu k opakovanému veřejnému projednání
a) Objednatel:
· [bookmark: _Hlk180600824]předá zhotoviteli vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, námitek a připomínek veřejnosti k prvnímu veřejnému projednání územního plánu ve formě pokynů pro úpravu územního plánu k opakovanému veřejnému projednání; 
· s ohledem na obsah stanoviska KUJCK 51259/2021 uplatní u zhotovitele požadavek na zajištění aktualizace požadovaného podkladu Vyhodnocení vlivu koncepce územního plánu Český Krumlov na životní prostředí zhotovitelem s odbornou způsobilostí.
b) Zhotovitel
· [bookmark: _Hlk180601391]vyhotoví úpravu územního plánu podle objednatelem předaných pokynů, tj. zpracuje úpravu územního plánu pro opakované veřejné projednání; 
· spolupracuje s objednatelem při vypořádání námitek, připomínek a stanovisek uplatněných k návrhu územního plánu v rámci jeho veřejného projednání;
· účastní se jednání pracovní skupiny určeného zastupitele pro územní plánování, seznamuje její členy s rozpracovaným návrhem ÚP, vyhodnocuje podněty k úpravám, odůvodňuje navržená řešení a zodpovídá dotazy;
3.3.2a Úprava dopravní a urbanistické koncepce v důsledku nahrazení koridoru severního obchvatu územní rezervou
a. [bookmark: _Hlk180601354]Objednatel:
· předá zhotoviteli pokyn včetně závěrů jednání nadřízených orgánů ÚP a rozhodnutí o úpravě řešení koncepce dopravní sítě; 
b. [bookmark: _Hlk180601786]Zhotovitel:
· Vyhodnotí důsledky změny koncepce dopravní sítě na navazující a dotčené rozvojové plochy a v rámci úpravy územního plánu pro opakované veřejné projednání vyhotoví úpravu urbanistické koncepce rozvoje města; 
· zajistí aktualizaci Vyhodnocení vlivu koncepce územního plánu Český Krumlov na životní prostředí zhotovitelem s odbornou způsobilostí;	
· zapracuje závěry aktualizace Vyhodnocení vlivu koncepce územního plánu na životní prostředí do úpravy územního plánu k opakovanému veřejnému projednání;
· zúčastní se opakovaného veřejného projednání územního plánu, při němž seznámí přítomné s jeho obsahem, provede odborný výklad a odůvodnění navrženého řešení a zodpoví dotazy přítomných; 
c. Objednatel:
· [bookmark: _Hlk152620877]zajistí opakované veřejné projednání územního plánu
· po opakovaném veřejném projednání územního plánu a zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek zajistí prezentaci územního plánu pro vedení města a vedoucí odborů městského úřadu, při němž budou seznámeni s aktuálním obsahem územního plánu, odůvodněním navrženého řešení a průběhem dosavadního projednání;
d. Zhotovitel:
· se zúčastní projednání územního plánu s vedením města Český Krumlov a vedoucími odborů městského úřadu, kde seznámí přítomné s aktuálním obsahem návrhu územního plánu, jeho odůvodněním  a zodpoví dotazy přítomných.

4. Výkonová fáze čtvrtá  - návrh územního plánu  - vydání   

a)  Objednatel:
· předá zhotoviteli pokyny pro úpravu návrhu územního plánu na základě výsledku jeho opakovaného veřejného projednání 
· předá zhotoviteli části opatření obecné povahy, jímž bude územní plán vydáván, zpracované dle příslušných ustanovení stavebního zákona pořizovatelem

b) Zhotovitel: 
· dle pokynů objednatele provede úpravy návrhu územního plánu na základě výsledku veřejného projednání a doplní textovou část o kapitoly zpracované pořizovatelem
· zúčastní se jednání rady města a jednání zastupitelstva města o vydání územního plánu (formou opatření obecné povahy), při nichž provede odborný výklad navrženého řešení území města  


IX.
Závěrečná ujednání

Nově se doplňuje bod 21:
21. 	Dodatek č. 7 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
[bookmark: _Hlk100333818][bookmark: _Hlk100333797][bookmark: _Hlk180602358]Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. 462/2013/OÚPPP, ze dne 30.7.2013, jejího dodatku č.1 ev.č. 498/2018/OÚÚP ze dne 14.8.2018, dodatku č.2 ev.č. 300/2020/OÚÚP ze dne 28.7.2020, dodatku č.3 ze dne 24.2.2022, dodatku č.4 ze dne 1.6.2022, dodatku č.5 ze dne 23.10.2023 a dodatku č.6 ze dne 26.2.2024, zůstávají v platnosti.



V Českém Krumlově,	dne …………………….	Za objednatele: Alexandr Nogrády									   starosta města	



Ve Zdicích,		dne …………………….	Za zhotovitele: Ing. arch. Pavel Koubek	 
							                     UK-24, urbanistická kancelář













[bookmark: _Hlk100334704][bookmark: _Hlk183081355]Příloha č.1 
dodatku č.7 ke smlouvě o dílo č.462/2013/OÚPPP na vypracování územního plánu Český Krumlov


Dosud nefakturované fáze úkolu:
	Práce týmu zhotovitele a externích subdodavatelů na úpravě ÚP k opakovanému veřejnému projednání včetně zapracování aktualizace závěrů VVURÚ
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	celkem fáze

	
	
	hod
	 
	hod
	
	
	
	

	cc.2a
	ÚP - úprava dopravní a urbanistické koncepce v důsledku nahrazení koridoru severního obchvatu územní rezervou
	UK, D, EL, VKP, ŽP, ZPF
	208
	 
	 
	124800
	 
	151008
	267168

	
	digitalizace GIS
	T-Mapy
	 
	 
	120
	96000
	 
	116160
	

	cc.3a
	ÚP.RP - úprava dopravní a urbanistické koncepce v důsledku nahrazení koridoru severního obchvatu územní rezervou
	UK, D, ŽP, ZPF
	120
	 
	 
	72000
	 
	87120
	141328

	
	digitalizace GIS
	T-Mapy
	 
	 
	56
	44800
	 
	54208
	

	cc.4
	aktualizace VVURÚ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	a) hluková a rozptylová studie - aktualizace imisní a emisní situace
	ATEM
	 
	 
	 
	243000
	 
	294030
	447700

	
	b)'aktualizace vyhodnocení vlivu ÚP na ŽP (SEA):
	Eko Smrc
	 
	 
	 
	127000
	 
	153670
	

	cc.5
	zapracování závěrů VVURÚ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	a) analýza  závěrů VVURÚ a koordinace kompromisních řešení při dodržení zásad komcepce ÚP - průmět do oborů ÚP
	UK, ŽP, ZPF
	88
	 
	 
	52800
	 
	63888
	309760

	
	b) koordinace zapracování kompromisních řešení profesemi
	UK
	72
	 
	 
	43200
	 
	52272
	

	
	
	D
	24
	 
	 
	14400
	 
	17424
	

	
	
	VKP
	16
	 
	 
	9600
	 
	11616
	

	
	
	EL
	16
	 
	 
	9600
	 
	11616
	

	
	c) úprava a koordinace textové části
	UK
	72
	 
	 
	43200
	 
	52272
	

	
	d) úprava a koordinace grafické části 
	UK 
	32
	 
	 
	19200
	 
	23232
	

	
	
	T-Mapy
	 
	 
	80
	64000
	 
	77440
	

	d
	úprava ÚP k vydání
	UK
	499
	
	
	299675
	
	362607
	416815

	
	
	T-Mapy
	
	
	56
	44800
	
	54208
	

	d.1
	Úprava ÚP s prvky RP k vydání
	UK
	253
	
	
	151600
	
	183436
	222156

	
	
	T-Mapy
	
	
	40
	32000
	
	38720
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	celkem 
	 
	 
	 
	 
	1491675
	 
	1804927
	1804927





	cenovou rozvahu vypracoval:

	Ing.arch. Pavel Koubek

	urbanistická kancelář UK-24

	dne 21.11.2024






Příloha č.2  
dodatku č.7 ke smlouvě o dílo č.462/2013/OÚPPP na vypracování územního plánu Český Krumlov


Úprava ceny
Výkonová fáze čtvrtá – Úprava ÚP k vydání
čl.IV, odst. d) a d.1) a čl. VI., odst. 4 smlouvy o dílo
Vzhledem k datu uzavření první smlouvy na vypracování územního plánu Český Krumlov (2013) a rozšíření obsahu smlouvy o vypracování části územního plánu s prvky regulačního plánu (2018) a protože v žádném z dodatků k této smlouvě se cena výkonové fáze čtvrté (úprava ÚP k vydání) neměnila, upravuje se cena obou částí této výkonové fáze podle oficiální míry inflace zjištěné ČSÚ za toto období takto:
[bookmark: _Hlk183088436]							cena bez DPH	index inflace	cena bez DPH
d)	Návrh ÚP k vydání			225.000,-	153,1		344.475,-
d.1)    Návrh ÚP s prvky RP k vydání           	127.500,-	144		183.600,-      
     


Ověření uvedených hodnot – viz dále uvedené vyjádření ČSÚ, které je součástí této přílohy
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Od: Kholova Michaela <michaela.kholova@csu.gov.cz>
Odeslano: Utery 19. listopadu 2024 13:56

Komu: uk24@volny.cz

Predmét: RE: Zadost o zjisténi miry inflace za konkrétni obdobi
Dobry den,

K Vasemu dotazu zasildm:

K vypoctu za delsi ¢asové obdobi — mira inflace (index spotfebitelskych cen) - pouzivdme bazické indexy, primér
roku 2015=100.

Cenovy narlst (mira inflace) vyjadieny pfirlistkem indexu spotfebitelskych cen od 1) 0Od 07/2013 (100%) do
10/2024 ¢inil dle propoétu v Ceské republice 53,1%. (index 153,1).

vypocet 152,3/99,5 *100 zaokrouhleno na jedno desetinné misto
Cenovy ndrlst (mira inflace) vyjadieny pfirlstkem indexu spotfebitelskych cen od 2) 0Od 07/2018 (100%) do
10/2024 ¢inil dle propoétu v Ceské republice 44,0%. (index 144,0).

vypocet 152,3/105,8 *100 zaokrouhleno na jedno desetinné misto

Bazické indexy naleznete ve verejné databdzi pod odkazem:
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-
objekt&pvo=CENO83A&z=T&f=TABULKA&skupld=2218&katalog=31779&pvo=CEN083A&evo=v2504 ! CEN-SPO-
BAZIC2015-EM 1#w=

pred rokem 2017

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.isf?page=vystup-
objekt&pvo=CEN080&z=T&f=TABULKA&skupld=43&katalog=31779&evo=v2300 ! CEN-SPO-BAZIC2005-
M 1&&str=v514

S pozdravem a pranim hezkého dne,

— CESKY
I STATISTICKY
== URAD

Ing. Michaela Kholova
Oddéleni informacnich sluzeb

Na padesatém 81, 100 82 Praha 10
T +420 274 054 345

M +420 704 659 352

E michaela.kholova@csu.gov.cz

WWW.CSU.ZO0V.CZ





