
 

Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o dílo č. 524/1S/2024 ze dne 16. září 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 
14. listopadu 2024, uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozd. předpisů 

číslo smlouvy zhotovitele:     číslo smlouvy objednatele: 524/1S/2024 

1. Smluvní strany 

Město Český Krumlov 
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01  
zastoupené p. Alexandrem Nográdym, starostou města, 

osoby oprávněné jednat 
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Pešek, vedoucí Odboru správy majetku a investic Městského 
úřadu Český Krumlov, 
- ve věcech technických: Ing. Hynek Pazderka, investiční technik Odboru správy majetku 
a investic Městského úřadu Český Krumlov, a pan Karel Jirovec, investiční technik Odboru správy 
majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov, 

IČO: 00245836 
DIČ: CZ00245836 
ID DS: 64pbvxc 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov 
číslo účtu: 221241/0100 

tel. 380 766 701 

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

a 

BROCHIER s.r.o. 
Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10 
zápis ve VR: oddíl C 28509 vedená u Městského soudu v Praze 
zastoupená ve věcech smluvních: František Hensch s.r.o., kterého při výkonu funkce zastupuje 
František Hensch 
zastoupená ve věcech technických: František Hensch 

IČO: 61246247 
DIČ: CZ61246247 
ID DS: 8k2su6k 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 107-7400250297/0100 

email: f.hensch@brochier.cz 
tel./mobil: 777 751 029 

(dále jen „dodavatel“) 

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. 524/1S/2024 ze dne 16. září 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. listopadu 2024. 

2. Úvodní ujednání 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 16. září 2024 smlouvu o dílo č. 524/1S/2024 k provedení díla 
"Sanace vodovodu Na Dlouhé zdi, Č. Krumlov" (dále též "smlouva o dílo č. 524/1S/2024"). 
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2.2. Smluvní strany uzavřely dne 14. listopadu 2024 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 524/1S/2024 k provedení díla "Sanace vodovodu Na Dlouhé zdi, Č. Krumlov" (dále též 
„dodatek č. 1"), kterým byla upravena sjednaná doba pro provedení díla do 20. prosince 
2024. 

2.3. Objednatel a dodavatel se na základě žádosti dodavatele dohodli, že z důvodu dohodnuté 
úpravy vystrojení AŠ Jelenka a provizorního propojení u AŠ Jízdárna bude upraven 
konečný termín pro provedení díla (termín předání a převzetí dokončené stavby).  

3. Sjednaná doba pro provedení díla 

3.1. V čl. III. Doba plnění smlouvy o dílo č. 524/1S/2024 ve znění dodatku č.1 se vypouštějí slova 
„20. prosince 2024“ a nahrazují se textem „20. března 2025“.  

3.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 524/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 nejsou tímto 
dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 524/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 dotčena a zůstávají 
v platnosti. 

4. Závěrečná ujednání 

4.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 524/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 byl schválen dne 
27. ledna 2025 usnesením Rady města Český Krumlov č. 0044/RM3/2025. 

4.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke smlouvě 
o dílo č. 524/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 a s celým obsahem souhlasí. 

4.3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 524/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 nabývá platnosti dnem 
jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.  

4.4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 524/1S/2024 ve znění dodatku č. 1, na nějž se vztahuje 
povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění. Nebyl-li dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 524/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 
uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, 
že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 524/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu 
oběma smluvními stranami. 

4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, 
příjmení, název firmy, IČ a znění smlouvy o dílo, výše cen dle platného zákona o veřejných 
zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším 
zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů. 

4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 524/1S/2024 ve znění 
dodatku č. 1 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, 
který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozd. předpisů. 

4.7. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 524/1S/2024 ve znění 
dodatku č. 1 bude vyhotoven v elektronické podobě a obě smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál. 
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4.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 524/1S/2024 ve znění 
dodatku č. 1 připojují smluvní strany svůj podpis. 

V Praze                                      V Českém Krumlově 

František Hensch       Alexandr Nogrády, starosta 

František Hensch s.r.o.      město Český Krumlov 
jednatel společnosti BROCHIER s.r.o. 


		2025-02-13T11:11:40+0100
	František Hensch


		2025-02-17T06:48:06+0100
	Alexandr Nogrády




