
Dodatek č. 1 

ke Smlouv ě o dílo č. 106/1S/2025 ze dne 26. února 2025, uzav řené podle § 2589 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ění pozd. p ředpis ů 

číslo smlouvy zhotovitele:     číslo smlouvy objednatele: 106/1S/2025 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 

Město Český Krumlov 
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01  
zastoupené p. Alexandrem Nográdym, starostou města, 
zastoupené ve věcech technických: p. Karel Jirovec, investiční technik Odboru správy majetku 
a investic Městského úřadu Český Krumlov, 

IČO: 00245836 
DIČ: CZ00245836 
ID DS: 64pbvxc 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov  
číslo účtu: 221241/0100 

tel. 380 766 701 

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

a 

IRO stavební s.r.o. 

sídlo: Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov 
zápis ve OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280 
zastoupená ve věcech smluvních: Zuzana Irová, jednatelka 
zastoupená ve věcech technických: Marek Řimnáč, Jiří Toušek 

IČO: 26072912 
DIČ: CZ26072912 
ID DS: 3e7cwi4 

bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Česká republika 
číslo účtu: 7100005177/8040 

email: iro@iro-stavebni.cz 
tel./mobil: 380 726 378 

na straně druhé (dále jen „dodavatel“) 

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 106/1S/2025 ze dne 26. února 2025. 

2. Úvodní ujednání 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. února 2025 smlouvu o dílo č. 106/1S/2025 k provedení díla 
"Oprava svahu (havarijní stav) v ulici Fialková, Český Krumlov" (dále též "smlouva o dílo 
č. 106/1S/2025 "). 

2.2. Objednatel a dodavatel se na základě zjištěných skutečností po zahájení stavebních prací 
dohodli, že z důvodu nejasností ohledně způsobu provedení některých prací a z toho 
vyplývající nemožnosti zajistit plnění sjednaného rozsahu prací a dodávek, je potřebné pro 
bezvadné provedení stavebních prací a dodávek v souladu s příslušnými ustanoveními 
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smlouvy o dílo č. 106/1S/2025 upravit konečný termín pro provedení díla (termín předání a 
převzetí dokončené stavby). 

3. Sjednaná doba pro provedení díla 

3.1. V čl. III. Doba plnění smlouvy o dílo č. 106/1S/2025 se vypouštějí slova „31. května 
2025“ a nahrazují se textem „31. prosince 2025 “.  

3.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 106/1S/2025 nejsou tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 106/1S/2025 dotčena a zůstávají v platnosti. 

4. Závěrečná ujednání 

4.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 106/1S/2025 byl schválen usnesením Rady města Český 
Krumlov ze dne 2. června 2025, č. usnesení: 0275/RM13/2025. 

4.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 106/1S/2025 a s celým obsahem souhlasí. 

4.3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 106/1S/2025 nabývá platnosti dnem jeho podpisu 
oprávněnými zástupci smluvních stran.  

4.4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 106/1S/2025, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li dodatek 
č. 1 ke smlouvě o dílo č. 106/1S/2025 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří 
měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). 
V ostatních případech platí, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 106/1S/2025 nabývá 
účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, 
příjmení, název firmy, IČ a znění smlouvy o dílo, výše cen dle platného zákona o veřejných 
zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším 
zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů. 

4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 106/1S/2025 byl 
objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží 
k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozd. předpisů. 

4.7. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 106/1S/2025 bude 
vyhotoven v elektronické podobě a obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. 

4.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 106/1S/2025 připojují 
smluvní strany svůj podpis. 

V Českém Krumlově       V Českém Krumlově  

Zuzana Irová, jednatelka      Alexandr Nogrády, starosta 

IRO stavební s.r.o.       město Český Krumlov  
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