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1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 INFORMACE O ZADAVATELI  

Město Český Krumlov 

▪ statutární zástupce: Alexandr Nogrády, starosta města – osoba oprávněná k právním 
úkonům ve věci veřejné zakázky  

▪ sídlo: náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov 

▪ IČ: 00245836 

▪ DIČ: CZ00245836 

▪ Datová schránka ID: 64pbvxc 

▪ bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 číslo účtu: 221241/0100 

▪ telefon: 380 766 111  

▪ e-mail: mail@ckrumlov.cz 

Evidenční číslo zadavatele: VZCK 092/2025 

1.2 SMLUVNÍ ZASTOUPENÍ ZADAVATELE V ŘÍZENÍ  

(smluvní zastoupení zadavatele – společnost pověřená dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek k prováděním úkonů dle tohoto zákona na základě příkazní smlouvy a plné moci) 

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.  

▪ sídlo: Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice 

▪ spisová značka: C 4875 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

▪ IČ: 62508822 

▪ DIČ: CZ62508822 

▪ Datová schránka ID: 9jg4ewh 

▪ ISDN telefony a fax: 387 330 460, 387 330 469, 387 330 470 

▪ GSM brána: 602 244 226 

▪ kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: 

 Kristýna Soukupová – jednatelka společnosti, příprava, organizace a administrativní 
zajištění zadávacího řízení, mobil: 602 233 023, e-mail: soukupova@stav-poradna.cz  

Rozsah pověření: 

Zástupce zadavatele je plnou mocí v souladu s uzavřenou příkazní smlouvou zmocněn 
zadavatelem k provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením v souvislosti s výše 
uvedenou veřejnou zakázkou, tzn., že může činit všechny úkony související s přípravou, 
organizací, administrativním zajištěním a průběhem veřejné zakázky s výjimkou rozhodnutí a 
právních jednání, která ze zákona přísluší zadavateli (viz § 43 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů – dle jen „zákon“ nebo „ZZVZ“). 

mailto:mail@ckrumlov.cz
mailto:soukupova@stav-poradna.cz
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2. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

2.1 ČLENĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 Formulář 16 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka – 
uveřejněný ve Věstníku veřejných zakázek (www.vestnikverejnychzakazek.cz)  

 zpracovala: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.  
 Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice 
 IČ: 62508822 

 Zadávací dokumentace stavby – Pokyny pro zpracování nabídky  

 zpracovala: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.  
 Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice 
 IČ: 62508822 

 Studie stavby „Zimní stadion Chvalšinská“ (květen 2025)  

 zpracovala: AS PROJECT s.r.o. 
 Humpolecká 2122, 393 01 Pelhřimov 
 IČ: 26095254 

 Technické podmínky „Novostavba zimní sportovní haly včetně zpevněných ploch a 
přípojek v Českém Krumlově“ 

 zpracovala: MAURING spol. s r.o. 
 Plavská 2166/3, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 
 IČ: 25166514 

Příloha č. 1 Technických podmínek – soulad s územním plánem:  

 Územně plánovací informace ze dne 13. 4. 2022 (označeno jako „Priloha_c.1_cast1“) 

 vydal: Městský úřad Český Krumlov 
 Odbor úřad územního plánování 
 Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov 
 IČ: 26095254 

 Rozhodnutí – závazné stanovisko ze dne 15. 6. 2022 (označeno jako „Priloha_c.1_cast2“) 

 vydal: Městský úřad Český Krumlov 
 Odbor památkové péče 
 Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov 
 IČ: 26095254 

Příloha č. 2 Technických podmínek – Geologický průzkum – rešerše:  

 Geologický průzkum (označeno jako „Příloha č. 2 TP Geologický průzkum“) – soubor 
archivních dokumentů 

Příloha č. 3 Technických podmínek – Studie protipovodňových opatření:  

 Protipovodňová opatření Polečnice (označeno jako „Příloha č. 3 TP Protipovodňová 
opatření Polečnice“) – soubor archivních dokumentů 

Příloha č. 4 Technických podmínek – Informativní existence inženýrských sítí: 

 Soubor žádostí o vyjádření existence technické infrastruktury, sítí a zařízení + soubor 
doručených vyjádření (označeno jako „Příloha č. 4) 

 Vzor udržitelného využívání a ochrany vodních zdrojů a vzor plánu nakládání s odpady 

 Zvláštní přílohy zadávací dokumentace (neměnné vzory): 
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 zpracovala: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.  
 Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice 
 IČ: 62508822 

 Zvláštní příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY 

 Zvláštní příloha č. 2 PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI 

 Zvláštní příloha č. 3 VÝKAZ OBRATU 

 Zvláštní příloha č. 4 REALIZOVANÉ ZAKÁZKY SROVNATELNÉHO CHARAKTERU 

 Zvláštní příloha č. 5 SEZNAM TECHNIKŮ 

 Zvláštní příloha č. 6 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO  

 Zvláštní příloha č. 7 PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM A PODÍL VÝKONŮ  

 Zvláštní příloha č. 8 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI VLIVU 
RUSKÝCH/BĚLORUSKÝCH SUBJEKTŮ 

 Zvláštní příloha č. 9 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K VYLOUČENÍ STŘETU ZÁJMŮ 

Zvláštní přílohy zadávací dokumentace slouží výhradně k usnadnění práce účastníka zadávacího 
řízení při zpracování nabídky a nesmí jím být nijak měněny. 

2.2 OBECNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE   

Kompletní zadávací dokumentace je rozhodujícím podkladem pro zpracování nabídky.  

Dodavatel by si měl po vyzvednutí komplexní zadávací dokumentace této veřejné zakázky 
prostudovat všechny pokyny, podmínky a specifikace, aby si ještě před podáním své nabídky 
vyjasnil požadovaný rozsah a případná sporná ustanovení nebo jiné případné nesrovnalosti 
ve smyslu podmínek uvedených ve Formuláři 16 - Oznámení o zahájení zadávacího řízení – 
obecná veřejná zakázka, evidenční číslo Z2025-036830 a zejména pak požadavky, 
informace a podrobné pokyny uvedené v „Zadávací dokumentaci stavby – pokynech pro 
zpracování nabídky“. 

Tento projekt může být spolufinancován z Národní sportovní agentury, případně 
jiného vhodného dotačního titulu. 

Vybraný zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Vybraný 
zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv 
dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla 
a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. 
Vybraný zhotovitel se zaváže poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou 
evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Vybraný zhotovitel se dále 
zaváže provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních 
zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. 

Veškeré úkony při zadávání veřejné zakázky budou uskutečňovány elektronicky. 
Použití elektronického nástroje se řídí příslušnými ustanoveními § 213 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

2.3 ZÁSADY SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ, ENVIRONMENTÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO 

ZADÁVÁNÍ A INOVACÍ 

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky 
odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“). SOVZ kromě důrazu na čistě 
ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v 
oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Vybraný dodavatel 
bude povinen při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit dodržování pracovně-právních 
předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména 
ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky 
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odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. 
Vybraný dodavatel bude současně povinen řádně a včas plnit finanční závazky vůči všem 
účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. 

2.4 GDPR 

Dodavatel podáním nabídky souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

2.5 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 18. 7. 2025 od 1000 hodin. 

Sraz účastníků před stávajícím zimním stadionem v Českém Krumlově, Chvalšinská 
224, 381 01 Český Krumlov - Latrán.  

Účast na prohlídce místa plnění je dodavatel povinen PŘEDEM POTVRDIT 
projektovému manažerovi MěÚ Český Krumlov, Ing. Oto Šrámkovi, tel.: 380 766 606, 
mobil: 602 428 016, e-mail: oto.sramek@ckrumlov.cz.  

Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení se dodavatelů s technickými 
detaily, provozními podmínkami, možnostmi a případnými omezeními při realizaci díla, a to 
prostou vizuální prohlídkou.  

Pokud při prohlídce místa budoucího provádění prací vzniknou nejasnosti a budou směřovat 
k vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, je dodavatel povinen své dotazy uplatnit písemně u zástupce zadavatele 
a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, provozovatele QCM, s.r.o., tj. 
prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html.    

2.6 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, a toto vysvětlení zadávací dokumentace 
uveřejní na profilu zadavatele ve lhůtě nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro 
podání nabídek. 

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace za účelem 
její konkretizace, příp. vysvětlení sporných záležitostí. Případné rozpory je nutné si vysvětlit. 

Žádost musí být podaná registrovaným dodavatelem prostřednictvím elektronického nástroje 
E-ZAK, provozovatele QCM, s.r.o., tj. prostřednictvím profilu zadavatele 
https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html. Zadavatel není povinen vysvětlení 
poskytnout, pokud žádost není doručena včas, a to nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím 
lhůt podle odstavce 1 (tj. nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek). Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel 
vysvětlení uveřejní včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele.  

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém zájmu sledovali profil zadavatele, 
prostřednictvím něhož budou dodavatelům zaslány případná vysvětlení, doplnění či 
změny zadávací dokumentace! 

Telefonické žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace nejsou akceptovány. 

2.7 VYUŽITÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Předané zadávací podklady účastník zadávacího řízení nevrací. Účastník zadávacího řízení 
smí použít zadávací podklady jen pro účely této veřejné zakázky, jiné využití se nepřipouští.    

mailto:oto.sramek@ckrumlov.cz
https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
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2.8 PODÁNÍ NABÍDEK 

Nabídky budou podávány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, provozovatele 
QCM, s.r.o., tj. prostřednictvím profilu zadavatele 

https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html do 8. 8. 2025 do 800 hodin.  

Pokud nebyla nabídka doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací 
dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží (viz 

§ 28 odst. 2 zákona, resp. § 47 odst. 4, písm. b) zákona). 

V rámci elektronického nástroje E-ZAK, provozovatele QCM, s.r.o., je nutná registrace 
dodavatele do tohoto systému. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby s dostatečným 
předstihem před podáním nabídky provedli potřebnou registraci. 

Zadavatel současně doporučuje podat nabídku s dostatečným předstihem. Bude-li mít 
dodavatel technické potíže s podáním nabídky, zadavatel výslovně doporučuje kontaktovat 
uživatelskou podporu elektronického nástroje E-ZAK, provozovatele QCM, s.r.o. na tel. čísle 
+420 538 702 719 (v pracovních dnech od 800 do 1700 hodin), nebo na e-mailové adrese: 
podpora@ezak.cz. 

Zadavatel současně doporučuje dodavatelům nastudovat si před podáním nabídky 
příslušnou uživatelskou příručku pro dodavatele, která je uveřejněna na profilu zadavatele 
zde: https://zakazky.ckrumlov.cz/manual.html.   

UPOZORNĚNÍ: 

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pokud nevloží do elektronického nástroje E-ZAK, 
provozovatele QCM, s.r.o., tj. do profilu zadavatele 
https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html svou elektronickou nabídku tak, 
aby byla zabezpečena proti přečtení jejího obsahu do konce lhůty pro podání nabídek 
například tím, že ji vloží do jiné nezabezpečené sekce (např. do žádosti o dodatečnou 
informaci), jde takové pochybení dodavatele k jeho tíži a zadavatel na takovou 
skutečnost nebude brát zřetel a na takto podanou nabídku se bude pohlížet jako na 
nepodanou.  

2.9 OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 

Vzhledem k tomu, že nabídky budou podávat dodavatelé výhradně v elektronické podobě, 
nekoná se veřejné otevírání nabídek. 

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

3.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

Předmětem této veřejné zakázky je: 

1. provedení projekčních a inženýrských činností spočívajících ve/v: 

1.1 vypracování projektové dokumentace ve stupni pro povolení demolice stávajícího 
zimního stadionu v náležitostech dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým 
obsahem k předmětu plnění, zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění, dle její přílohy č. 10 a pro vydání všech případných dalších 
rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, která obsahuje zejména náležitosti dle 
platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména 
§ 157 a § 158 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění 

1.2 zajištění vydání pravomocného povolení demolice stavby včetně zapracování 
podmínek obdrženého rozhodnutí do dokumentace, přikládané k žádosti o vydání 

https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
http://www.portal-vz.cz/getmedia/4370b2dc-957c-4a4a-a0ee-72ed9607bae6/28
http://www.portal-vz.cz/getmedia/e9f4ea08-88b8-476d-9c56-9213455c5fd3/47
https://zakazky.ckrumlov.cz/manual.html
https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
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povolení odstranění stavby; projednání správního řízení o žádosti o vydání povolení 
odstranění stavby a dále zajištění vydání a nabytí právní moci povolení odstranění 
stavby (v případě, že bude pro stavbu vydáváno více povolení pro odstranění 
stavby, je rozhodující okamžik nabytí právní moci povolení pro odstranění stavby 
pro poslední ze stavebních objektů) 

1.3 vypracování projektové dokumentace ve stupni pro povolení stavby v náležitostech 
dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, 
zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, dle její 
přílohy č. 1 a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a 
stanovisek, která obsahuje zejména náležitosti dle platné a účinné legislativy, 
vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména § 157 a § 158 stavebního 
zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění včetně vypracování orientačního propočtu 
nákladů stavby   

1.4 zajištění vydání pravomocného povolení stavby včetně zapracování podmínek 
obdrženého rozhodnutí do dokumentace, přikládané k žádosti o vydání povolení 
stavby; projednání správního řízení o žádosti o vydání povolení stavby a dále 
zajištění vydání a nabytí právní moci povolení stavby (v případě, že bude pro stavbu 
vydáváno více stavebních povolení, je rozhodující okamžik nabytí právní moci 
stavebního povolení pro poslední ze stavebních objektů) 

1.5 vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby v náležitostech 
dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, 
zejména § 157 a § 158 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve  znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve  znění pozdějších 
předpisů, dle její přílohy č. 8 nebo nové vyhlášky, dále ve vazbě na příslušná 
ustanovení zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a platných technických 
norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají 

1.6 vypracování oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr členěný na všechny stavební objekty a inženýrské objekty, na jednotlivé 
provozní soubory, zahrnujícího rovněž vedlejší a ostatní náklady v podrobnosti 
vyžadované zákonem a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, včetně jejich 
ocenění s uvedením použité cenové soustavy; oceněný soupis prací musí být 
zpracován v tištěné podobě, ve formátu *.pdf a v elektronické podobě ve formátu 
*.esoupis, *.unixml, *.xc4, Excel VZ nebo v obdobném formátu odpovídajícím 
výstupu kompatibilním s datovou základnou použitého rozpočtového softwaru 

1.7 vypracování geodetického zaměření dotčeného prostoru pro budoucí staveniště a 
jeho okolí  

1.8 vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 
(dokumentace pasportu stavby) nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální 
technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové 
určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#p3
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souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální 
technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi 
výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM; geodetický podklad se vyhotovuje s 
využitím stávajících údajů digitální technické mapy; součástí geodetického podkladu 
je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní 

1.9 zajištění veškerých potřebných inženýrských činností a průzkumů vč. zajištění 
radonového průzkumu a stanovení radonového indexu pozemku 

1.10 vypracování energetického posudku dle „Zákona o hospodaření energií“ č. 
406/2000 Sb. ve zněni pozdějších předpisů, § 9a, odst. 1 písm. d) a vyhlášky č. 
141/2021 Sb. 

1.11 vypracování průkaz energetické náročnosti budovy dle „Zákona o hospodaření 
energií“ č. 406/2000 Sb. ve zněni pozdějších předpisů a vyhlášky č. 264/2020 Sb. 

1.12 vypracování dokumentace pasportu stavby v rozsahu přílohy č. 11 vyhlášky 
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

1.13 vypracování provozních řádů – objektu a provozních celků, příručky pro provoz a 
údržbu v rozsahu Technických podmínek „Novostavba zimní sportovní haly včetně 
zpevněných ploch a přípojek v Českém Krumlově“ zpracovaných MAURING spol. s 
r.o., Plavská 2166/3, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ: 25166514 

1.14 získání dokladů pro řádnou kolaudaci díla 

1.15 zajištění kolaudace stavby včetně vydání pravomocného kolaudačního souhlasu. 

2. výstavba nového zimního stadionu ve městě Český Krumlov 

3. zajištění profesionálního fotografického časosběru výstavby, a to z jednoho 
pohledu (ideálně z nadhledu, tak aby byla zabrána co největší část díla) a v denní 
frekvenci. Vzniklé video bude objednatelem použito pro prezentační účely (na 
webových stránkách města Český Krumlov)  

4. zajištění uzavření smluv o dodávkách médií a smlouvy o datovém připojení 
(samotné smlouvy o dodávkách médií a datovém připojení budou uzavřeny 
objednatelem); náklady na spotřebovaná média budou součástí ceny díla a bude je 
hradit zhotovitel až do okamžiku dokončení díla 

5. zajištění připojení objektu k nově budované dopravní infrastruktuře na stávající 
infrastrukturu dle řešeného území podle výkresu C07 Studie stavby 

6. zaškolení personálu objednatele a provozovatele pro provozování a údržbu 

7. případné další práce, dodávky a služby vyplývající ze zadávací dokumentace 
specifikované v čl. 2.1 této Zadávací dokumentace. 

UPOZORNĚNÍ: 

Některé plánované stavební činnosti budou zasahovat do budoucího parkoviště 
zimního stadionu – úprava dopravního řešení a oprava okolních zpevněných ploch 
však bude řešena jinou veřejnou zakázku a není tedy předmětem plnění této veřejné 
zakázky. 

Stavba musí splňovat požadavky na energetickou náročnost ve standardu budov 
s téměř nulovou spotřebou energie. 

Budou-li k provedení Stavebního zákona č. 283/2021 Sb. vydány prováděcí právní 
předpisy, budou mít před těmi ustanoveními zadávací dokumentace a smlouvy o dílo a 
jejích příloh, s nimiž budou v kolizi, aplikační přednost, případně se bude smlouva a 
její přílohy interpretovat s ohledem na smysl a účel těchto prováděcích právních 
předpisů. 
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Dokumentace musí být zpracovaná v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a 
zásady „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. 
Zhotovitel tedy zajistí, aby dokumentace splňovala podmínky DNSH. 

Především bude nutné dodržet následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní: 

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů: 

Budou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody 
doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v 
EU: 

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody 
maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle 
vzorce Va3 = (Vf4 + (3 x Vr5)) / 4); 

Va = průměrný objem 

Vf = úplné (velké) spláchnutí, 6 litrů 

Vr = redukované (malé) spláchnutí, 3 litry 

d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální 
úplný objem splachovací vody 1 litr. 

Způsob prokázání: 

Budou-li v rámci realizace zakázky realizovány položky uvedené výše (zařízení k využívání 
vody), účastník je v rámci realizace zakázky povinen instalovat pouze taková zařízení, která 
naplní požadavky uvedené výše.  

Přechod na oběhové hospodářství: 

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 
v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na 
staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům 
materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v 
souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se 
stavebním a demoličním odpadem. 

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a 
které se formálně nestanou odpadem dle zákona. 

Použití dřeva z trvale obhospodařených lesů: 

Dřevo používané na stavbě musí pocházet z trvale obhospodařovaných lesů.  

Prevence a omezování znečištění: 

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, 
se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ 
materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 
nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení 
méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 
1B na m³ materiálu nebo prvku. 

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bude na 
místě stavby provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy 
ISO 18400. 
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a. Při realizaci stavby nebudou moci být využívány stavební prvky a materiály, které jsou 
v rozporu s výše uvedenými podmínkami. 

Při realizaci stavby budou muset být přijata opatření ke snížení hluku, prachu a emisí 
znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích. 

b. Při realizaci stavby budou muset být přijata taková opatření, která povedou ke snížení 
hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při realizaci díla v souladu s relevantními 
normami a vyhláškami. 

Není-li uvedeno jinak, jsou součástí předmětu plnění zhotovitele mimo jiné tyto činnosti:  

▪ zpracování a předání dílenské a výrobní dokumentace, bude-li v konkrétním případě třeba 
nebo bude-li objednatelem, případně TDS, požadována,  

▪ zajištění vydání potřebných dopravně inženýrských opatření, 

▪ předání veškerých dokumentů vyžadovaných příslušnými právními předpisy, touto 
smlouvou nebo orgány veřejné moci, 

▪ zpracování a předání provozní dokumentace týkající se následného provozu, obsluhy a 
údržby díla,  

▪ předání dokladů o provedených zkouškách a revizích a jiných nezbytných souvisejících 
dokumentů,  

▪ předání všech dokladů nezbytných k předání a převzetí díla a k provedení úspěšné 
kolaudace díla, jakož i provedení prací a činností, které případně vyplynou z požadavků 
uplatněných v rámci předávacího řízení díla a z kolaudace díla.  

▪ obstarání potřebných materiálů, věcí, strojů, nástrojů, přístrojů a zařízení, jakož i 
dostatečného počtu pracovních sil určených k provedení díla, energií a dalších 
potřebných médií,  

▪ provedení všech prací nutných k provedení díla, montáží, prací a dodávek, všech 
přípravných, demoličních, výkopových, instalačních prací, všech pomocných a 
přidružených činností (např. zajištění atestů, zkoušek, revizních zpráv, dalších potřebných 
dokladů apod.), včetně úhrady nákladů za jejich provedení, 

▪ provedení opatření nezbytných k ochraně stávajících i nově budovaných inženýrských 
sítí, které by mohly být poškozeny prováděním díla; zhotovitel zároveň bere na vědomí, 
že údaje předané objednatelem ohledně stávajících inženýrských sítí uvedené v 
podkladech a pokynech správců sítí nemusí být přesné, zhotovitel je proto povinen před 
zahájením prací provést průzkum a zaměření všech dotčených inženýrských sítí; v 
případě porušení této povinnosti nese zhotovitel odpovědnost za škody, které v souvislosti 
s porušením této povinnosti vzniknou,  

▪ náklady na odstranění případných škod nebo znečištění komunikací v souvislosti s 
prováděním díla apod.,  

▪ průběžné pořizování a předávání fotodokumentace stavby (s popisy fotografií) objednateli 
a její uložení na datovém nosiči (včetně fotodokumentace zakrytých konstrukcí),  

▪ jde-li o dodávky zařízení, tak jejich seřízení, uvedení do provozu a zajištění testovacího 
provozu za účasti kompetentní osoby, včetně zaškolení obsluhy,  

▪ předání dokladů o provedených zkouškách a revizích a jiných nezbytných souvisejících 
dokumentů 

▪ aktivní účast na uvádění díla do zkušebního provozu 

▪ aktivní zajištění potřebné součinnosti s objednatelem ustanoveným koordinátorem BOZP 
jak při přípravě, tak při realizaci stavby.  

Kromě výše uvedeného je předmětem plnění rovněž zajištění potřebných vedlejších, 
pomocných a dodatečných činností, které jsou nezbytné pro úplné věcné a odborné 
provedení díla. 

❖  ❖  ❖ 
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Jako součást zadávací dokumentace zadavatel poskytuje: 

▪ studie stavby „Zimní stadion Chvalšinská“ (květen 2025) zpracovanou AS PROJECT 
s.r.o., Humpolecká 2122, 393 01 Pelhřimov, IČ: 26095254 

▪ technické podmínky „Novostavba zimní sportovní haly včetně zpevněných ploch a 
přípojek v Českém Krumlově“, zpracované MAURING spol. s r.o., Plavská 2166/3, České 
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ: 25166514 

Přílohu č. 1 Technických podmínek – soulad s územním plánem:  

▪ územně plánovací informace ze dne 13. 4. 2022 (označeno jako „Priloha_c.1_cast1“) 
vydané Městský úřadem Český Krumlov, Odborem úřad územního plánování, Kaplická 
439, 381 01 Český Krumlov, IČ: 26095254 

▪ rozhodnutí – závazné stanovisko ze dne 15. 6. 2022 (označeno jako „Priloha_c.1_cast2“), 
vydané Městský úřadem Český Krumlov, Odborem památkové péče, Kaplická 439, 381 
01 Český Krumlov, IČ: 26095254 

Přílohu č. 2 Technických podmínek – Geologický průzkum - rešerše:  

▪ geologický průzkum (označeno jako „Příloha č. 2 TP Geologický průzkum“) – soubor 
archivních dokumentů 

Přílohu č. 3 Technických podmínek – Studie protipovodňových opatření:  

▪ protipovodňová opatření Polečnice (označeno jako „Příloha č. 3 TP Protipovodňová 
opatření Polečnice“) – soubor archivních dokumentů 

Přílohu č. 4 Technických podmínek – Informativní existence inženýrských sítí: 

▪ soubor žádostí o vyjádření existence technické infrastruktury, sítí a zařízení + soubor 
doručených vyjádření (označeno jako „Příloha č. 4) 

▪ vzor udržitelného využívání a ochrany vodních zdrojů a vzor plánu nakládání s odpady 

kdy výše uvedenými dokumenty zadavatel definuje technické podmínky pro provedení díla 
stanovením parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci (viz § 92 odst. 2 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), které však nenahrazují část 
předmětu veřejné zakázky č. 1 tedy provedení projekčních a inženýrských činností. 
Zadavatel těmito dokumenty stanovuje minimální standard předmětu plnění, který musí být 
vybraným zhotovitelem dodržen.  

Předmětem plnění je provedení úplného, bezvadného a kompletního díla, tj. provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí vč. dodávek potřebných materiálů, zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření, 
geodetické práce, mimostaveništní dopravu, opatření BOZP, revize a zkoušky apod.). 

Zadavatel pro vyloučení pochybností a předejití případným dotazům směřujícím k 
vysvětlení zadávací dokumentace výslovně upozorňuje, že tato veřejná zakázka je 
zadávaná formou DESIGN & BUILD (tj. vyprojektuj & postav), resp. zadavatel 
stanovuje technické podmínky pro provedení díla stanovením parametrů vyjadřujících 
požadavky na výkon nebo funkci (viz § 92 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek). 
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3.2 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Název CPV 

Architektonické, technické a zeměměřičské služby 71250000-5 

Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací 71322000-1 

Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu 71246000-4 

Výstavba stadionů 45212224-2 

Výstavba zařízení pro zimní sporty 45212223-5 

3.3 LHŮTY REALIZACE DÍLA 

PROVEDENÍ PROJEKČNÍCH A INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ: 

Označení 
výkonové 

fáze 

Obsah výkonové fáze Lhůta realizace výkonové fáze 

A0 Předání projektové dokumentace ve stupni pro povolení 

demolice stávajícího zimního stadionu v náležitostech dle 

platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 

dokumentaci staveb, v platném znění, dle její přílohy č. 10 
a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, 

souhlasů a stanovisek, která obsahuje zejména náležitosti dle 

platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména § 157 a § 158 stavebního zákona 

č. 283/2021 Sb., v platném znění 

do 3 měsíců od výzvy 

objednatele k zahájení fáze 

A0 

A1 Zajištění vydání pravomocného povolení demolice stavby 

včetně zapracování podmínek obdrženého rozhodnutí do 
dokumentace, přikládané k žádosti o vydání povolení 

odstranění stavby; projednání správního řízení o žádosti o 

vydání povolení odstranění stavby a dále zajištění vydání a 

nabytí právní moci povolení odstranění stavby 

• ve lhůtách dle právních 

předpisů a správních lhůt 

• zhotovitel předá 
objednateli pravomocného 

povolení demolice stavby 

do 7 kalendářních dnů 
ode dne nabytí právní 

moci povolení demolice 
stavby 

B1 Předání projektové dokumentace ve stupni pro povolení 
stavby v náležitostech dle platné a účinné legislativy, 

vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména 
vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 

znění, dle její přílohy č. 1 a pro vydání všech případných 
dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, která 

obsahuje zejména náležitosti dle platné a účinné legislativy, 

vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména § 
157 a § 158 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., v platném 

znění včetně orientačního propočtu nákladů stavby 

do 3 měsíců od podpisu 

smlouvy o dílo 

B2 Zajištění vydání pravomocného povolení stavby včetně 

zapracování podmínek obdrženého rozhodnutí do 

dokumentace, přikládané k žádosti o vydání povolení stavby; 
projednání správního řízení o žádosti o vydání povolení stavby 

a dále zajištění vydání a nabytí právní moci povolení stavby 

• ve lhůtách dle právních 

předpisů a správních lhůt 

• zhotovitel předá 

objednateli pravomocného 
povolení stavby do 7 

kalendářních dnů ode dne 
nabytí právní moci 
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povolení stavby 

C1 Předání projektové dokumentace ve stupni pro provádění 

stavby v náležitostech dle platné a účinné legislativy, 

vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména § 
157 a § 158 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve  znění 

pozdějších předpisů, vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve  znění pozdějších předpisů, dle její 

přílohy č. 8 nebo nové vyhlášky, dále ve vazbě na příslušná 

ustanovení zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a platných 
technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto 

sjednávají 

do 3 měsíců od výzvy 

objednatele k zahájení fáze 
C1 

C2 Předání oceněného soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr členěný na všechny stavební 

objekty a inženýrské objekty, na jednotlivé provozní soubory, 
zahrnujícího rovněž vedlejší a ostatní náklady v podrobnosti 

vyžadované zákonem a jeho prováděcími předpisy, zejména 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, včetně jejich 
ocenění s uvedením použité cenové soustavy; oceněný soupis 

prací musí být zpracován v tištěné podobě, ve formátu *.pdf 
a v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.unixml, 

*.xc4, Excel VZ nebo v obdobném formátu odpovídajícím 
výstupu kompatibilním s datovou základnou použitého 

rozpočtového softwaru  

do 3 měsíců od výzvy 

objednatele k zahájení fáze 
C1 

C Předání geodetického zaměření dotčeného prostoru pro 

budoucí staveniště a jeho okolí 

nejpozději do realizaci etapy 

provedení výstavby 2 

E Předání geodetické části dokumentace skutečného provedení 
stavby (dokumentace pasportu stavby) nebo geodetického 

podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského 
kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení 

dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude 

vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 
vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě 

(vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi 
výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM; geodetický 

podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální 
technické mapy; součástí geodetického podkladu je 

posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na 

stav dosavadní 

nejpozději ve lhůtě dle 

výkonové fáze K  

F Předání veškerých potřebných inženýrských činností a 

průzkumů vč. radonového průzkumu a radonového indexu 

pozemku 

do 3 měsíců od podpisu 
smlouvy o dílo 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#p3
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#p3
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G Předání energetického posudku dle „Zákona o hospodaření 
energií“ č. 406/2000 Sb. ve zněni pozdějších předpisů, § 9a, 

odst. 1 písm. d) a vyhlášky č. 141/2021 Sb. 

nejpozději ve lhůtě dle 

výkonové fáze K 

H Předání průkazu energetické náročnosti budovy dle „Zákona o 

hospodaření energií“ č. 406/2000 Sb. ve zněni pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 264/2020 Sb. 

nejpozději ve lhůtě dle 

výkonové fáze K 

I Předání dokumentace pasportu stavby v rozsahu přílohy č. 11 

vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů 

nejpozději ve lhůtě dle 
výkonové fáze K 

J Předání provozních řádů – objektu a provozních celků, 
příručky pro provoz a údržbu v rozsahu Technických 

podmínek „Novostavba zimní sportovní haly včetně 
zpevněných ploch a přípojek v Českém Krumlově“ 

zpracovaných MAURING spol. s r.o., Plavská 2166/3, České 

Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ: 25166514 

nejpozději ve lhůtě dle 

výkonové fáze K 

K Zajištění kolaudace stavby včetně vydání pravomocného 

kolaudačního rozhodnutí  
• ve lhůtách dle právních 

předpisů a správních lhůt  

• zhotovitel předá 

objednateli kolaudační 
rozhodnutí do 7 

kalendářních dnů ode dne 
nabytí právní moci 

kolaudačního rozhodnutí 

Pozn.: ostatní práce, dodávky a služby, které nejsou výslovně uvedeny ve výše uvedené 
tabulce jednotlivých výkonových fází díla a které jsou předmětem plnění této veřejné 
zakázky, včetně případného vydání změny stavby před dokončením, budou provedeny buďto 
ve lhůtách příslušných výkonových fází díla přiléhajících k době provedení těchto prací, 
dodávek a služeb nebo budou provedeny nejpozději ve lhůtě dle výkonové fáze K. 

Lhůty uvedené ve výše uvedené tabulce jednotlivých výkonových fází díla se prodlužují o 
dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je vybraný zhotovitel v 
rámci příslušné Výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto 
ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného 
stanoviska právními předpisy, které zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, to vše však za 
podmínky, že zhotovitel řádně postupoval v řízení, poskytl dotčenému orgánu přiměřenou 
součinnost, aktivně komunikoval s dotčeným úřadem za účelem zajištění vydání příslušného 
stanoviska ve lhůtě stanovené právními předpisy a postupoval v souladu se závaznými 
právními předpisy, s touto smlouvou o dílo, obvyklou odbornou praxí a dle pokynů 
objednatele. Vybraný zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu 
nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této 
skutečnosti dozví. 

PROVEDENÍ VÝSTAVBY NOVÉHO ZIMNÍHO STADIONU VE MĚSTĚ ČESKÝ KRUMLOV: 

Realizace objektu bude uskutečněna v několika etapách, z nichž některé budou probíhat 
souběžně. 

Označ

ení 

etapy 

Obsah etapy 
Lhůta realizace 

etapy 

1 Demolice Demolice stávající haly zimního stadionu včetně 

ledové plochy, technologie chlazení a chladicího 
kanálu. Komponenty stávající stavby budou 

rozřezány a zlikvidovány jako stavební odpad. 

4 měsíce od 

písemné výzvy 
objednatele 

k zahájení etapy 

1 
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2 Protokolární převzetí a předání staveniště – zahájení výstavby haly zimního 

stadionu 

do 10 

kalendářních 
dnů od písemné 

výzvy 

objednatele 
k zahájení 

etapy 2 

2a Nová hala (základní 
stavba) 

Konstrukce a opláštění nové haly. 

do 12 měsíců 

od 
protokolárního 

převzetí a 

předání 
staveniště 

2b Nová deska vč. mantinelů, 

chlazení, odvlhčovací 
jednotka 

Nová ledová plocha včetně příslušenství. 

Součástí je technické zázemí a rolbárna. 

2c Nové tribuny s novými 

šatnami v zázemí 

Nutno vystavět v souběhu s etapou 3 – hlavním 

vstupem včetně přístupu na tribunu (schodiště, 
výtah). 

2d Výstavba společenské 

místnosti 

Bufet včetně zázemí. 

3 Dobudování hlavního 

vstupu v přízemí objektu 

stávajících šaten vč. 

bezbariérového přístupu 

Uzavření prostoru v přízemí pod stávajícími 

šatnami, vybudování vstupní haly včetně 

schodiště a výtahu do 2NP 

(budováno v souběhu s etapou 2c). 

4 Dobudování komerčního 

prostoru v objektu 
stávajících šaten 

Doplnění potřebných vnitřních konstrukcí a 

dovybavení komerčního prostoru. 

5 Dobudování rozcvičovny 

v přízemí objektu 
stávajících šaten 

Doplnění potřebných vnitřních konstrukcí a 

dovybavení rozcvičovny. 

6 Ostatní práce, dodávky a 

služby 

▪ zajištění profesionálního fotografického 

časosběru výstavby, a to z jednoho pohledu 
(ideálně z nadhledu, tak aby byla zabrána co 

největší část díla) a v denní frekvenci 

▪ zajištění uzavření smluv o dodávkách médií a 

smlouvy o datovém připojení 

▪ zajištění připojení nově vybudované dopravní 
infrastruktury, včetně chodníků, na stávající 

infrastrukturu 

▪ zaškolení personálu objednatele a 

provozovatele pro provozování a údržbu 

7 Protokolární předání díla (přejímka) – dokončení výstavby haly zimního 
stadionu 

přejímka se 
uskuteční na 

písemnou výzvu 

zhotovitele 
učiněnou min. 

15 pracovních 
dnů před 

zahájením 
přejímky 

3.4 MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Lokalita s navrženou novostavbou zimního stadionu se nachází na ploše vymezené říčkou 
Polečnice (jedná se o levostranný přítok řeky Vltavy) a jižně ohraničenou komunikací 
Chvalšinská západně od centra města. Předmětná část pozemku určená pro výstavbu 
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zimního stadionu je v současné době zastavěná krytou ledovou plochou a budovou zázemí 
šaten. 

kraj Jihočeský kraj 

okres Český Krumlov 

obec Český Krumlov 

místo stavby k.ú. Český Krumlov 

hranice areálu: 

st. 3006, st. 2034/1, st. 2034/2, st. 2277, st. 2373/1, st. 2373/3, st. 4211, st. 
838, st. 955, 860/1, 860/2, 860/3, 861/1, 861/2, 861/3, 861/4, 861/5, 1640, 
1351/7, 858, 1334/27 

NUTS 5  CZ0312545392 

ZÚJ 545392 

3.5 ZADÁVACÍ LHŮTA 

Zadávací lhůta, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, 
je stanovena zadavatelem na 4 měsíce. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání 
nabídek. 

Zadávací lhůta se prodlužuje o dobu,  

a) ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246, podle rozhodnutí Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže nebo podle uloženého předběžného opatření, nebo 

b) na které se zadavatel dohodl s účastníky zadávacího řízení. 

4. OBSAH A FORMA NABÍDKY 

4.1 POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

Účastník zadávacího řízení by měl předložit nabídku v požadovaném rozsahu a členění, 
v souladu s vyhlášenými podmínkami zakázky a dalšími pokyny uvedenými v zadávací 
dokumentaci. Doklady, dokumenty, cenové podklady a další listiny doložené v nabídce by 
měly být odpovídajícím způsobem seřazeny a ucelené části nabídky jednoznačně označeny. 
Za krycím listem by měl být vložen přehledný a očíslovaný obsah nabídky.  

Nabídka bude předložena v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-
ZAK, provozovatele QCM, s.r.o., tj. prostřednictvím profilu zadavatele 
https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html. 

Nabídka bude předložena v elektronické podobě, v českém jazyce, případně vložené 
cizojazyčné listiny (tzn. listiny doložené v původním jazyce) musí mít překlad do českého 
jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení 
úředně ověřeného překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců 
a tlumočníků (viz § 45 zákona). Doklad v českém nebo ve slovenském jazyce a doklad o 
vzdělání v latinském jazyce se předkládá bez překladu. Všechny tisky a kopie musí být 
kvalitní a dobře čitelné, v nabídce nesmí být opravy a přepisy, které by mohly zadavatele 
uvést v omyl. 

Dodavatel může podat pouze 1 nabídku. 

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo 
společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž 

https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
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prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje 
kvalifikaci. 

4.2 ČLENĚNÍ NABÍDKY 

Pro snadnou orientaci při posouzení a hodnocení nabídek zadavatel žádá účastníky 
zadávacího řízení, aby nabídka byla zpracována v následujícím členění: 

◼ KRYCÍ LIST NABÍDKY  

Jako krycí list bude použit formulář zadavatele ( Zvláštní příloha č. 1).  

JEDNOZNAČNOU IDENTIFIKACÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ SE ROZUMÍ: 

▫ úplný obchodní název, právní forma a přesná adresa – sídlo 
▫ spisová značka 
▫ IČ, DIČ 
▫ registrovaný bankovní účet spolehlivého plátce určený ke zveřejnění 
▫ telefonické a e-mailové spojení 
▫ uvedení jmen osob, které jsou zmocněny jednat s objednatelem ve věcech nabídky a 

rozsah jejich oprávnění 

◼ PLNÁ MOC K ZASTUPOVÁNÍ DODAVATELE (pokud nabídku, resp. příslušné doklady či 
prohlášení činí či podepisuje za dodavatele osoba, která není statutárním orgánem 
dodavatele oprávněným jednat jménem či za dodavatele) 

◼ JISTOTA – viz čl. 5 

◼ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY DODAVATELE 

▫ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST– viz čl. 6.1 +  Zvláštní příloha č. 2 

▫ PROFESNÍ ZPŮSOBILOST – viz čl. 6.2  

▫ EKONOMICKÁ KVALIFIKACE – viz čl. 3 +  Zvláštní příloha č. 2 

▫ TECHNICKÁ KVALIFIKACE – viz čl. 6.4 +  Zvláštní příloha č. 4 +  Zvláštní příloha č. 5  

◼ NÁVRH SMLOUVY O DÍLO – viz čl. 7.1 +  Zvláštní příloha č. 6 

◼ PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM – viz čl. 10 + Zvláštní příloha č. 7 

◼ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI VLIVU RUSKÝCH/BĚLORUSKÝCH SUBJEKTŮ – viz čl. 11 +  
Zvláštní příloha č. 8 

◼ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K VYLOUČENÍ STŘETU ZÁJMŮ – viz čl. 12 +  Zvláštní příloha č. 9 

5. JISTOTA  

Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení k zajištění plnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli v souladu s § 41 odst. 1 zákona 
č. 134/2016 Sb. jistotu. Výše jistoty je stanovena na 3 000 000,-- Kč. 

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou složení peněžní částky na účet 
zadavatele nebo formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo pojištění záruky ve 
prospěch zadavatele. 

POSKYTNUTÍ JISTOTY SLOŽENÍM PENĚŽNÍ ČÁSTKY NA ÚČET ZADAVATELE:  

peněžní částka bude složena na účet zadavatele, č. 6015-221241/0100,  

variabilní symbol = IČ dodavatele,  

zpráva pro příjemce = jistota „Výstavba nového zimního stadionu ve městě Český 
Krumlov – Design&Build“,  
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v nabídce pak bude doložena kopie dokladu o převodu finančních prostředků. 
Rozhodujícím pro posouzení řádného podání nabídky bude přítomnost jistoty na 
vyhrazeném účtu nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek.  

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty sdělením údajů o provedené 
platbě zadavateli. 

POSKYTNUTÍ JISTOTY FORMOU BANKOVNÍ ZÁRUKY VE PROSPĚCH ZADAVATELE NEBO POJIŠTĚNÍ 

ZÁRUKY VE PROSPĚCH ZADAVATELE:  

Rozhodujícím pro posouzení řádného podání nabídky je doložení dokladu o poskytnutí jistoty 
formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, který musí být zadavateli doručen nejpozději 
do skončení lhůty pro podání nabídek. Účastník zadávacího řízení je povinen zajistit platnosti 
bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty podle § 40 zákona (viz 
čl. 3.5 zadávací dokumentace).  

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky, prokáže účastník zadávacího řízení 
v nabídce poskytnutí jistoty předložením dokladu banky prokazujícího povinnost banky 
vyplatit zadavateli jistotu na základě jeho sdělení o splnění podmínek podle § 41 odst. 7 
ZZVZ. 

Je-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, prokáže účastník zadávacího řízení 
v nabídce poskytnutí jistoty předložením dokladu pojišťovny prokazujícího povinnost 
pojišťovny vyplatit zadavateli jistotu na základě jeho sdělení o splnění podmínek podle § 41 
odst. 7 ZZVZ. 

Dle § 41 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů má zadavatel právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných 
peněžním ústavem, pokud účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast 
v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 8 nebo § 124 odst. 2 zákona. 

Pokud bude účastník zadávacího řízení poskytovat jistotu formou bankovní záruky ve 
prospěch zadavatele, je rozhodujícím pro posouzení řádného podání nabídky doložení 
ORIGINÁLU nebo ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ KOPIE takovéto dokladu V ELEKTRONICKÉ 
PODOBĚ (ORIGINÁLNÍ SOUBOR POSKYTNUTÝ BANKOU VČETNĚ ELEKTRONICKÝCH 
PODPISŮ osob oprávněných za banku takovýto dokument podepsat a vydat).  

Pokud bude účastník zadávacího řízení poskytovat jistotu formou pojištění záruky, tj. formou 
dokladu pojišťovny prokazujícího povinnost pojišťovny vyplatit zadavateli jistotu na základě 
jeho sdělení o splnění podmínek podle § 41 odst. 7 ZZVZ, resp. písemného prohlášení 
pojistitele, není zadavatelem stanovena zvláštní úprava pro jeho formu, předkládá se tak 
kopie písemného prohlášení pojistitele. Zadavatel má však v případě pochybností možnost 
dožádat si originál nebo ověřenou kopii písemného prohlášení pojistitele. 

Z takto předloženého dokladu bude pro zadavatele po celou dobu trvání zadávací lhůty 
vyplývat bezpodmínečná možnost požadovat po vystavující bance nebo pojišťovně plnění 
z jistoty v případech podle § 41 odst. 7 zákona. Bankovní záruka ani pojištění záruky nesmí 
tuto možnost omezovat jakýmikoli podmínkami vyjma případných formálních požadavků na 
příkaz k výplatě jistoty, zejména nesmí být možnost zadavatele požadovat plnění z jistoty 
vázána na předložení listinného originálu bankovní záruky nebo pojištění záruky.  

Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním 
ústavem nebo odešle dodavateli údaje či doklady nezbytné k uvolnění jistoty 

a) po uplynutí zadávací lhůty,  

b) poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před 
koncem zadávací lhůty, nebo 

c) po ukončení zadávacího řízení. 
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6. PODMÍNKY KVALIFIKACE 

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů v rozsahu: 

a) základní způsobilosti (§ 74), 

b) profesní způsobilosti (§ 77), 

c) ekonomické kvalifikace (§ 78) a 

d) technické kvalifikace (§ 79). 

Dodavatel předloží doklady prokazující splnění kvalifikace v prostých kopiích ve smyslu § 45 
odst. 1. Zadavatel dále může postupem dle § 46 odst. 1 zákona požadovat předložení 
originálu nebo ověřené kopie dokladu (§ 45 odst. 1 zákona). 

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (§ 107 odst. 4 
zákona). 

Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení se řídí ustanoveními § 76 zákona 
č. 134/2016 Sb. 

Dle § 86 odst. 1 zákona je možné prokázat kvalifikaci předložením dokladů evidovaných 
v databázi systému e-Certis (elektronický systém evidující nejčastěji požadované doklady v 
jednotlivých členských státech k prokázání splnění kvalifikace). Povinnost dodavatele 
předložit příslušné doklady v českém jazyce (případně s překladem přeložených vložených 
cizojazyčných listiny do českého jazyka) není v případě předložení dokladů evidovaných 
v databázi systému e-Certis dotčena. 

Před uzavřením smlouvy si zadavatel v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona od 
vybraného dodavatele vyžádá předložení dokladů o jeho kvalifikaci, které zadavatel 
požadoval a nemá je k dispozici, a to včetně dokladů podle § 83 odst. 1 ZZVZ; pokud 
zadavatel nepostupuje podle § 122 odst. 4 písm. b) ZZVZ, musí doklady o základní 
způsobilosti prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti v době podle § 86 
odst. 3 ZZVZ. 

Ve výzvě podle § 122 odst. 3 ZZVZ zadavatel může stanovit, že vybraný dodavatel 
musí předložit  

a) originály nebo úředně ověřené kopie dokladů podle § 122 odst. 3 ZZVZ, 

b) doklady o základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ prokazující splnění 
požadovaného kritéria způsobilosti po doručení výzvy podle § 122 odst. 3 ZZVZ, 
nebo 

c) písemné čestné prohlášení o tom, že se nezměnily údaje rozhodné pro posouzení 
splnění kvalifikace obsažené v dokladech podle § 122 odst. 3 ZZVZ, které má 
zadavatel k dispozici, nebo nové doklady, pokud se rozhodné údaje v těchto 
dokladech změnily.   

6.1 ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST (§ 74) 

Základní způsobilost podle § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 134/2016 Sb., splňuje 
dodavatel: 

a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. 
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží (je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku splňovat 
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, 
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou 
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osobu v statutárním orgánu dodavatele; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 
zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato 
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, české právnické osoby, musí tuto 
podmínku splňovat osoby uvedené výše + vedoucí pobočky závodu), 

b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek, 

c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) který není v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), proti kterému nebylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů), vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle 
jiného právního předpisu (např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních 
s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých 

souvisejících zákonů) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti ve vztahu k České republice 
předložením níže uvedených dokladů: 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a), 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 
písm. b), 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c), 

e) potvrzení příslušné územní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 
písm. d), 

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v 
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k §74 odst. 1 písm. e). 

Zadavatel připouští předložení dokladů prokazujících splnění základní způsobilosti 
formou čestného prohlášení (viz  Zvláštní příloha č. 2) v souladu s § 86 odst. 2 zákona. Při 
použití Jednotného evropského osvědčení podle § 87 zákona bude dodavatel postupovat 
v souladu s požadavkem zadavatele uvedeným v čl. 6.5 zadávací dokumentace. 

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 musí prokazovat splnění požadovaného 
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. 

Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v 
jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, ve kterém 
jiném zadávacím řízení mu je již předložil. 

6.2 PROFESNÍ ZPŮSOBILOST (§ 77) 

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu 
k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné 
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

Zadavatel dále požaduje k prokázání splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona 
ve vztahu k České republice předložit doklad, že je dodavatel:  
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 k § 77 odst. 2 písm. a):  

oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné 
právní předpisy takové oprávnění vyžadují – účastník zadávacího řízení předloží 
oprávnění k podnikání pro: 

▪ projektová činnost ve výstavbě, 

▪ provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

(doložit živnostenské listy nebo výpis ze živnostenského rejstříku, ze kterého budou 
požadované údaje patrné).  

6.3 EKONOMICKÁ KVALIFIKACE (§ 78) 

Zadavatel požaduje, aby obrat dosažený účastníkem zadávacího řízení s ohledem na 
předmět veřejné zakázky, tj. za stavební práce v oblasti provádění pozemních staveb 
za 3 bezprostředně předcházející účetní období činil min. 300 mil. Kč za každé účetní 
období (jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu 
v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku). Účastník zadávacího řízení 
prokáže obrat výkazem zisku a ztrát účastníka nebo obdobným dokladem podle právního 
řádu země sídla účastníka + vyplněním tabulky dosaženého obratu za stavební práce 
v oblasti provádění pozemních staveb za 3 bezprostředně předcházející účetní období (viz  
Zvláštní příloha č. 3). 

6.4 TECHNICKÁ KVALIFIKACE (§ 79) 

Zadavatel požaduje k prokázání technické kvalifikace předložit: 

 k § 79 odst. 2 písm. a):  

▪ seznam min. 2 významných stavebních prací poskytnutých za posledních 10 let 
před zahájením zadávacího řízení, jejichž předmětem byla novostavba nebo celková 
rekonstrukce zimního stadionu s min. 1 ledovou plochou, která odpovídá 
požadavkům IIHF (International Ice Hockey Federation, tedy Mezinárodní 
federace ledního hokeje), včetně dodávky a montáže technologie chlazení 
ledové plochy ve finančním objemu 20 mil. Kč bez DPH a dále s kapacitou min. 
300 diváků, a to ve finančním objemu min. 120 mil. Kč bez DPH každé této stavby, 

▪ seznam DALŠÍCH JINÝCH min. 2 významných stavebních prací poskytnutých za 
posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, jejichž předmětem byla 
novostavba nebo rekonstrukce objektu určeného pro veřejnost a které byly 
realizované metodou Design & Build, v celkovém finančním objemu stavby min. 
150 mil. Kč bez DPH každé této stavby, 

▪ DALŠÍ JINÁ stavební práce realizovaná za posledních 5 let před zahájením 
zadávacího řízení, jejímž předmětem byl objekt určený pro veřejnost obsahující 
instalaci FVE o celkovém výkonu 200 kWp. 

Účastník zadávacího řízení musí doložit min. 5 referenčních stavebních zakázek 
splňující výše uvedené požadavky. Jednou stavbou nelze prokázat více 
požadavků. 

Ke všem uvedeným realizovaným zakázkám účastník zadávacího řízení doloží 
osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších 
z těchto prací. Rovnocenným dokladem k prokázání kvalifikačního kritéria je zejména 
smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele. 
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Účastník zadávacího řízení uvede výhradně dokončené a předané stavební práce. 
Z uvedených údajů musí být patrno postavení zhotovitele v dodavatelském systému 
(hlavní dodavatel, subdodavatel, člen sdružení apod.) a dále jeho podíl na zakázce. 

Realizované zakázky srovnatelného charakteru doloží účastník zadávacího řízení na 

zvláštním formuláři (viz  Zvláštní příloha č. 4)  prosté vyplnění Zvláštní přílohy č. 4 
nenahrazuje osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších 
z těchto prací nebo smlouvu s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele 
dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, resp. 
§ 79 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

Dodavatel je oprávněn k prokázání splnění kritéria kvalifikace použít stavební práce, 
které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu v jakém se na plnění zakázky 
podílel nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavební práce 
podílel.  

 k § 79 odst. 2 písm. c): 

realizační tým, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, jež 
zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce v následujícím složení: 

▪ Hlavní stavbyvedoucí  

- autorizovaný technik nebo inženýr v oboru pozemní stavby (doložit osvědčení o 
autorizaci v tomto oboru),  

- vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání stavebního směru (doložit doklad o 
nejvyšším dosaženém vzdělání),  

- min. 5 let praxe v oboru pozemních staveb na pozici hlavní stavbyvedoucí nebo 
stavbyvedoucí,  

- zkušenost s realizací min. 1 stavby poskytnuté za posledních 5 let před zahájením 
zadávacího řízení ve finančním objemu min. 60 mil. Kč bez DPH, jejímž 
předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce objektu určeného pro veřejnost a 
která byla realizovaná metodou Design & Build, 

- zkušenost s realizací min. 2 staveb poskytnutých za posledních 5 let před 
zahájením zadávacího řízení ve finančním objemu min. 150 mil. Kč bez DPH 
každé této stavby, jejichž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce pozemní 
stavby. 

▪ Zástupce hlavního stavbyvedoucího 

- autorizovaný technik nebo inženýr v oboru pozemní stavby (doložit osvědčení o 
autorizaci v tomto oboru), 

- vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání stavebního směru (doložit doklad o 
nejvyšším dosaženém vzdělání), 

- min. 5 let praxe v oboru pozemních staveb na pozici hlavní stavbyvedoucí nebo 
stavbyvedoucí, 

- zkušenost s realizací min. 1 stavby poskytnuté za posledních 5 let před zahájením 
zadávacího řízení ve finančním objemu min. 30 mil. Kč bez DPH, jejímž 
předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce objektu určeného pro veřejnost a 
která byla realizovaná metodou Design & Build, 

- zkušenost s realizací min. 1 stavby poskytnuté za posledních 5 let před zahájením 
zadávacího řízení ve finančním objemu min. 40 mil. Kč bez DPH, jejímž 
předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce pozemní stavby. 

▪ Hlavní inženýr projektu / architekt 

- autorizovaný inženýr dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě 
(příp. osvědčení o registraci v příslušném oboru v případě osob usazených nebo 
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hostujících) v oboru pozemní stavby nebo autorizovaný architekt dle zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě v oboru „A.0 – autorizovaný 
architekt se všeobecnou působností nebo v oboru „A.1 – architektura“ – doložit 
osvědčení o autorizaci v tomto oboru (doložit osvědčení o autorizaci v tomto 
oboru), 

- vysokoškolské vzdělání stavebního nebo technického směru (doložit doklad o 
nejvyšším dosaženém vzdělání), 

- min. 5 let praxe v oboru projektování pozemních staveb na pozici hlavní projektant, 

- zkušenosti z realizace min. 1 významné služby poskytnuté za posledních 5 let 
před zahájením zadávacího řízení, kde tato osoba působila jako hlavní projektant 
při zpracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení 
na novostavbu nebo celkovou rekonstrukci zimního stadionu s investičními 
náklady stavby v min. výši 150 mil. Kč bez DPH. 

▪ Statik 

- autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb (doložit osvědčení o 
autorizaci v tomto oboru) 

- vysokoškolské vzdělání stavebního nebo technického směru (doložit doklad o 
nejvyšším dosaženém vzdělání)  

- min. 5 let praxe v oboru projektování staveb v oboru statika a dynamika staveb 

- zkušenosti z realizace nejméně 2 dokončených staveb, poskytnutých za 
posledních  

- zkušenosti z realizace min. 1 významné služby poskytnuté za posledních 5 let 
před zahájením zadávacího řízení, kde tato osoba působila na pozici osoby 
odpovědné za projektování staveb v oboru statika a dynamika staveb, jejichž 
předmětem plnění byla rekonstrukce nebo novostavba objektu pozemní stavby s 
finančním objemem stavby ve výši min. 50 mil. Kč bez DPH. 

▪ Elektromontér FVE 

- vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání technického zaměření (doložit doklad 
o nejvyšším dosaženém vzdělání) 

- min. 5 let praxe v oboru montáže a instalace elektrických zařízení a systémů 

- osvědčení o získání profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů (26 
014 H) (doložit příslušný doklad). 

Zadavatel stanovuje, že hlavní stavbyvedoucí a zástupce hlavního stavbyvedoucího 
nelze prokázat jednou osobou. Musí se jednat o dvě rozdílné osoby, které obě splní 
samostatně veškeré požadavky zadavatele. 

Výše uvedené požadavky prokáže účastník zadávacího řízení vyplněním zvláštního 

formuláře (viz  Zvláštní příloha č. 5) a předložením příslušných dokladů.  

Poznámka:     

Zhotovitel se zaváže, že příslušnou část plnění budou realizovat osoby, prostřednictvím 
kterých prokazoval splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se dále zaváže, že hlavní 
stavbyvedoucí nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího, kterým prokázal splnění 
technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, bude odborně řídit provádění prací na stavbě v takovém rozsahu, aby 
byly splněny úkoly v § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění 
pozdějších předpisů. Pokud dojde ke změně osob uvedených ve výše uvedeném 
seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné 
zakázky, prostřednictvím nichž zhotovitel prokázal splnění technické kvalifikace (tj. osoby 
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na pozici hlavní inženýr projektu / architekt, stavbyvedoucí nebo zástupce 
stavbyvedoucího), bude muset zhotovitel prokázat, že se jedná o osobu stejně 
kvalifikované. Změna takovéto osoby musí být schválena objednatelem vždy před jejím 
provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu požadavku zadavatele, resp. 
objednatele na prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uvedených v čl. 5.4 této 
Zadávací dokumentace (požadavky k § 79 odst. 2 písm. c). 

6.5 JEDNOTNÉ EVROPSKÉ OSVĚDČENÍ (§ 87 ZÁKONA Č. 134/2016 SB.) 

Použití jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky se řídí ustanovením § 87 
zákona č. 134/2016 Sb. 

Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že v souladu se Směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady č. 2014/24/EU ze dne 26. 2. 2014 a prováděcím nařízení Komise (EU) 
2016/7 ze dne 5. 1. 2016, kterým se zavádí standartní formulář jednotného evropského 
osvědčení, jsou při použití formuláře jednotného evropského osvědčení povinni jej předložit 
vyplněný minimálně: 

v části I. Údaje k zadávacímu řízení a k veřejnému zadavateli či zadavateli 

v části II. Údaje k hospodářskému subjektu 

v části III. Kritéria pro vyloučení 

v části IV. Kvalifikační kritéria pro výběr; v části IV. pak: 

oddíl A – Vhodnost pro výkon odborné činnosti 

oddíl B – Ekonomická a finanční situace 

oddíl C – Technická a odborná způsobilost: 

zakázky na stavební práce: v této části dodavatelé specifikují referenční stavby, 
včetně údajů o popisu jejich předmětu v podrobnosti umožňující zadavateli ověřit 
rozsah a minimální úroveň požadovaných stavebních prací, finanční rozsah plnění, 
datum zahájení a ukončení stavebních prací a specifikaci objednatele (viz čl. 6.4 
této zadávací dokumentace, požadavky k § 79 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) 

seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění 
veřejné zakázky: v této části dodavatelé specifikují bližší informace o realizačním 
týmu (viz čl. 6.4 této zadávací dokumentace, požadavky k § 79 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) 

poddodavatelé: v této části dodavatelé uvedou poddodavatele, kterými prokazují 
chybějící část kvalifikace, kdy jsou povinni uvést všechny informace požadované 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tj. informace v rozsahu 
§ 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; v případě, že 
dodavatel využije poddodavatele, aniž by jimi prokazoval chybějící část kvalifikace, 
je povinen uvést údaje dle části II., oddílu D jednotného evropského osvědčení.  

Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že v souladu se jmenovanou Směrnicí a 
prováděcím nařízením, NEUMOŽŇUJE dodavatelům v části IV. formuláře jednotného 
evropského osvědčení použití položky a) Souhrnné prohlášení o všech kvalifikačních 
kritériích pro výběr.  

6.6 PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE ZÍSKANÉ V ZAHRANIČÍ (§ 81 ZÁKONA Č. 134/2016 

SB.) 

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve kterém byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. 
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6.7 KVALIFIKACE V PŘÍPADĚ SPOLEČNÉ ÚČASTI DODAVATELŮ (§ 82 ZÁKONA 

Č. 134/2016 SB.) 

V případě společné účasti dodavatelů, tzn. má-li být předmět zakázky plněn několika 
dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý 
z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku 
samostatně (§ 82 zákona č. 134/2016 Sb.). Splnění další kvalifikace musí prokázat všichni 
dodavatelé společně (§ 84 zákona č. 134/2016 Sb.). 

Dodavatelé a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně (viz § 84 zákona). 

6.8 PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM JINÝCH OSOB (§ 83 ZÁKONA 

Č. 134/2016 SB.) 

Dodavatel může ekonomickou kvalifikaci, technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost s 
výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadovanou zadavatelem prokázat 
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou, 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby 
(zadavatel připouští předložení dokladů prokazujících splnění základní způsobilosti jiné 
osoby formou čestného prohlášení (viz  Zvláštní příloha č. 2) v souladu s § 86 odst. 2 zákona), 

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a 

d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je 
závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí 
věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to 
alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

Dodavatelé a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně (viz § 84 zákona).  

6.9 PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝPISEM ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH 

DODAVATELŮ (§ 228) 

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu ve lhůtě pro prokázání splnění  

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis 
nahrazuje doklad prokazující 

a) profesní způsobilost podle § 77 v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a  

b) základní způsobilost podle § 74. 

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud 
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní 
způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. 
Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je 
vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4.   

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat 
kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, 
a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
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6.10 PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE CERTIFIKÁTEM SYSTÉMU CERTIFIKOVANÝCH 

DODAVATELŮ (§ 233) 

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze 
prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu 
uvedeném na certifikátu. 

Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před 
uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat 
předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d). 

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z 
jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v 
rámci systému certifikovaných dodavatelů. 

7. SMLOUVA O DÍLO – OBCHODNÍ PODMÍNKY 

7.1 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO  

Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy o dílo (viz  Zvláštní 

příloha č. 6), který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentací 
a jím předloženou nabídkou. 

V návrhu smlouvy doplní všechny pasáže označené [doplní účastník]. Zbylý obsah smlouvy 
nesmí být účastníky zadávacího řízení měněn nebo doplňován tam, kde to zadavatel 
výslovně nepožaduje. 

Smlouva bude uzavřena podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené 
smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Zadavatel, resp. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že vybraný účastník 
zadávacího řízení uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 
měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.  

7.2 PLATEBNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE 

Objednatel zaplatí dohodnutou cenu za projekční práce a případné ostatní náklady přiléhající 
k provedení projekčních prací po částech takto: 

Označe

ní 
výkono

vé fáze 

Obsah výkonové fáze 
Vznik nároku na finanční 

plnění 
Procentuální podíl 

A0 Předání projektové dokumentace ve stupni pro 

povolení demolice stávajícího zimního stadionu 

v náležitostech dle platné a účinné legislativy, 
vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, 

zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, dle její 

přílohy č. 10 a pro vydání všech případných 
dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a 

stanovisek, která obsahuje zejména náležitosti 

dle platné a účinné legislativy, vztahující se 
svým obsahem k předmětu plnění, zejména § 

157 a § 158 stavebního zákona č. 283/2021 

Sb., v platném znění 

Řádně zpracovaný a 

objednateli předaný 

čistopis dle Smlouvy 

(vč. souhlasu 
objednatele, tzv. 

akceptací) 

100% 
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A1 Zajištění vydání pravomocného povolení 
demolice stavby včetně zapracování podmínek 

obdrženého rozhodnutí do dokumentace, 
přikládané k žádosti o vydání povolení 

odstranění stavby; projednání správního řízení 

o žádosti o vydání povolení odstranění stavby a 
dále zajištění vydání a nabytí právní moci 

povolení odstranění stavby 

Řádně zpracovaný a 
objednateli předaný 

čistopis dle Smlouvy 

 

100% 

B1 Předání projektové dokumentace ve stupni pro 

povolení stavby v náležitostech dle platné a 
účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 

k předmětu plnění, zejména vyhlášky 

č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění, dle její přílohy č. 1 a pro 

vydání všech případných dalších rozhodnutí, 
povolení, souhlasů a stanovisek, která 

obsahuje zejména náležitosti dle platné 
a účinné legislativy, vztahující se svým 

obsahem k předmětu plnění, zejména § 157 a 

§ 158 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., 
v platném znění včetně orientačního propočtu 

nákladů stavby 

Řádně zpracovaný a 

objednateli předaný 

čistopis dle Smlouvy 

(vč. souhlasu 
objednatele, tzv. 

akceptací) 

100% 

B2 Zajištění vydání pravomocného povolení stavby 

včetně zapracování podmínek obdrženého 
rozhodnutí do dokumentace, přikládané 

k žádosti o vydání povolení stavby; projednání 

správního řízení o žádosti o vydání povolení 
stavby a dále zajištění vydání a nabytí právní 

moci povolení stavby 

Řádně zpracovaný a 

objednateli předaný 

čistopis dle Smlouvy 

 

100% 

C1 Předání projektové dokumentace ve stupni pro 

provádění stavby v náležitostech dle platné a 

účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména § 157 a § 158 

stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve  znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 131/2024 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve  znění pozdějších 
předpisů, dle její přílohy č. 8 nebo nové 

vyhlášky, dále ve vazbě na příslušná 

ustanovení zákona 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů, zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 

znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 

Řádně zpracovaný a 

objednateli předaný 

čistopis dle Smlouvy 

100% 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#p3
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#p3
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památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

a platných technických norem, jejichž 

závaznost smluvní strany tímto sjednávají 

C2 Předání oceněného soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr členěný na 
všechny stavební objekty a inženýrské objekty, 

na jednotlivé provozní soubory, zahrnujícího 
rovněž vedlejší a ostatní náklady v podrobnosti 

vyžadované zákonem a jeho prováděcími 
předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů, včetně jejich ocenění s uvedením 
použité cenové soustavy; oceněný soupis prací 

musí být zpracován v tištěné podobě, ve 

formátu *.pdf a v elektronické podobě ve 
formátu *.esoupis, *.unixml, *.xc4, Excel VZ 

nebo v obdobném formátu odpovídajícím 
výstupu kompatibilním s datovou základnou 

použitého rozpočtového softwaru  

Řádně zpracovaný a 

objednateli předaný 

čistopis dle Smlouvy 

(vč. souhlasu 

objednatele, tzv. 
akceptací) 

100% 

D Předání geodetického zaměření dotčeného 

prostoru pro budoucí staveniště a jeho okolí 

Řádně zpracovaný a 

objednateli předaný 

čistopis dle Smlouvy 

(vč. souhlasu 

objednatele, tzv. 

akceptací) 

100% 

E Předání geodetické části dokumentace 
skutečného provedení stavby (dokumentace 

pasportu stavby) nebo geodetického podkladu 

pro vedení Digitální technické mapy 
Jihočeského kraje, obsahující geometrické, 

polohové a výškové určení dokončené stavby 
nebo technologického zařízení, bude 

vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle 

příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o 
digitální technické mapě (vyhláška DTM), v 

platném znění, v aktuálně platné verzi 
výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM; 

geodetický podklad se vyhotovuje s využitím 
stávajících údajů digitální technické mapy; 

součástí geodetického podkladu je posouzení 

návaznosti výsledku zaměření nového stavu na 

stav dosavadní 

Řádně zpracovaný a 
objednateli předaný 

čistopis dle Smlouvy 

(vč. souhlasu 

objednatele, tzv. 
akceptací) 

100% 

F Předání veškerých potřebných inženýrských 
činností a průzkumů vč. radonového průzkumu 

a radonového indexu pozemku 

Řádně zpracovaný a 
objednateli předaný 

čistopis dle Smlouvy 

(vč. souhlasu 
objednatele, tzv. 

akceptací) 

100% 

G Předání energetického posudku dle „Zákona o 

hospodaření energií“ č. 406/2000 Sb. ve zněni 
pozdějších předpisů, § 9a, odst. 1 písm. d) a 

vyhlášky č. 141/2021 Sb. 

Řádně zpracovaný a 

objednateli předaný 

čistopis dle Smlouvy 

(vč. souhlasu 

objednatele, tzv. 
akceptací) 

100% 
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H Předání průkazu energetické náročnosti budovy 
dle „Zákona o hospodaření energií“ č. 

406/2000 Sb. ve zněni pozdějších předpisů a 

vyhlášky č. 264/2020 Sb. 

Řádně zpracovaný a 
objednateli předaný 

čistopis dle Smlouvy 

(vč. souhlasu 
objednatele, tzv. 

akceptací) 

100% 

I Předání dokumentace pasportu stavby v 

rozsahu přílohy č. 11 vyhlášky č. 131/2024 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů 

Řádně zpracovaný a 

objednateli předaný 

čistopis dle Smlouvy 

(vč. souhlasu 

objednatele, tzv. 
akceptací) 

100% 

J Předání provozních řádů – objektu a 

provozních celků, příručky pro provoz a údržbu 

v rozsahu Technických podmínek „Novostavba 
zimní sportovní haly včetně zpevněných ploch 

a přípojek v Českém Krumlově“ zpracovaných 
MAURING spol. s r.o., Plavská 2166/3, České 

Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ: 

25166514 

Řádně zpracovaný a 

objednateli předaný 

čistopis dle Smlouvy 

(vč. souhlasu 
objednatele, tzv. 

akceptací) 

100% 

K Zajištění kolaudace stavby včetně vydání 

pravomocného kolaudačního rozhodnutí  
Řádně zpracovaný a 
objednateli předaný 

čistopis dle Smlouvy 

Řádně zpracovaný a 
objednateli předaný 

čistopis dle Smlouvy 

Cena za projekční práce a případné ostatní náklady přiléhající k provedení projekčních prací 
bude objednatelem hrazena v jednotlivých dílčích platebních milnících stanovených v tabulce 
výše po splnění všech podmínek stanovených pro každý dílčí platební milník a zahrnuje 
jednorázové dílčí odměny (platby), na které vzniká zhotoviteli nárok při dosažení jednotlivých 
platebních milníků v době stanovené v tabulce výše a za podmínek tam stanovených.   

Úhrada ceny za projekční práce a případné ostatní náklady přiléhající k provedení 
projekčních prací za každý dílčí platební milník bude objednatelem zaplacena na základě 
dílčích faktur vystavených zhotovitelem za činnosti provedené v rámci daného dílčího 
platebního milníku.  

Faktury ve vztahu k plněním, u nichž:  

a) je vyžadována akceptace (nad rámec předání a převzetí), budou doloženy písemným 
akceptačním protokolem podepsaným oběma smluvními stranami, který se stane 
nedílnou přílohou takové faktury; a 

b) není vyžadována akceptace (ale pouhé předání a převzetí), budou doloženy písemným 
předávacím protokolem podepsaným oběma stranami, který se stane nedílnou přílohou 
faktury.  

Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu takového akceptačního 
protokolu nebo předávacího protokolu.  

Objednatel zaplatí dohodnutou cenu za stavební práce a případné ostatní náklady přiléhající 
k provedení stavebních prací po částech takto: 

a) úhradou splatných částek do výše 90 % z ceny za stavební práce a případné ostatní 
náklady přiléhající k provedení stavebních prací celkem bez DPH 

b) 10 % ceny díla bez DPH vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad 
a nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem.  

Pozastávka se vytvoří pozastavením 10 % z ceny za stavební práce a případné ostatní 
náklady přiléhající k provedení stavebních prací bez DPH poté, kdy před dokončením díla 
(stavebních prací a případných ostatních nákladů přiléhajících k provedení stavebních prací) 
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dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90 % celkové hodnoty stavebních prací a 
případných ostatních nákladů celkem bez DPH, tj. z celkové ceny za stavební práce a 
případné ostatní náklady přiléhající k provedení stavebních prací bez DPH. 

Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem 
zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě 
soupisu provedených prací, dodávek a služeb (příloha zjišťovacího protokolu).  

7.3 POJIŠTĚNÍ  

Vybraný zhotovitel se zaváže nejpozději ke dni předání a převzetí prostoru staveniště, 
předložit objednateli originál listin prokazujících pojištění předmětu díla a všech jeho 
součástí, jakož i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (provádění 
staveb a jejich změn), a to s pojistným plněním rovnajícím se nejméně výši ceny díla včetně 
DPH a s výší spoluúčasti zhotovitele nepřesahující 10 %.  

Pojištěním musí být kryta odpovědnost za škodu, která by mohla vzniknout při provádění 
díla, a to i vůči třetím osobám. Pojistná smlouva bude vykazovat parametry obvyklé 
v obchodním styku v oboru stavebnictví při srovnatelných stavebních záměrech. Výběr 
pojišťovny poskytující pojištění podléhá předchozímu souhlasu objednatele, přičemž 
objednatel je oprávněn odmítnout zhotovitelem zvolenou pojišťovnu pouze ze závažných a 
odůvodněných příčin. Vybraný zhotovitel bude povinen pojištění v daných parametrech 
řádně udržovat po celou dobu trvání smlouvy o dílo a zachovat ji nejméně do data 
protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků; tuto skutečnost bude vybraný 
zhotovitel povinen k výzvě objednatele prokázat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. Vybraný zhotovitel se současně zaváže, že 
případné pojistné plnění bude přednostně využito k plnění závazků zhotovitele vůči 
objednateli vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo.  

8. JISTINY  

8.1 JISTINA ZA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ DÍLA 

Vybraný zhotovitel poskytne objednateli jistinu za řádné provedení díla z hlediska dodržení 
smluvních podmínek, kvality a termínů v průběhu plnění díla ve výši 5 % z celkové ceny 
díla bez DPH. Tato jistina bude platná po celou dobu realizace díla.  

Jistina za řádné provedení díla z hlediska dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů 
bude doložena vybraným zhotovitelem objednateli buďto:  

a) originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost 
podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, ve prospěch Objednatele jako 
oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného, 
nebo 

b) originálem pojištění záruky vystavené pojišťovnou, která byla zřízena a poskytuje 
pojištění v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, ve 
prospěch objednatele jako oprávněného. Pojištění záruky bude sjednáno jako 
neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž pojišťovna se zaváže k plnění bez námitek a 
na základě první výzvy oprávněného, nebo 

c) složením příslušné částky na bankovní účet objednatele. 

jistina bude předána objednateli nejpozději ke dni předání staveniště (v případě složení 
příslušné částky na účet objednatele musí být částka připsána na účet příslušného 
objednatele ke dni předání staveniště), v případě nesplnění této povinnosti zhotovitele, 
nebude zhotoviteli staveniště předáno z důvodu porušení povinnosti na straně zhotovitele. 
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Objednatel uvolní jistinu za řádné provedení díla nejpozději do 10 kalendářních dnů po 
předání jistiny za řádné plnění záručních podmínek a do doby odstranění vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

Před uplatněním plnění z jistiny oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění. 

8.2 JISTINA ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK 

Vybraný zhotovitel poskytne objednateli jistinu za řádné plnění záručních podmínek v 
průběhu záruční doby na dílo ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH. Platnost jistiny 
musí být zajištěna po celou dobu záruční doby na dílo, tj. na 60 měsíců s tím, že po 36 
měsících může být jistina snížena na 2 % z celkové ceny díla DPH, ovšem pouze na základě 
písemné žádosti zhotovitele.  

Jistina za řádné plnění záručních podmínek bude doložena vybraným zhotovitelem 
objednateli buďto:  

a) originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost 
podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, ve prospěch Objednatele jako 
oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného, 
nebo 

b) originálem pojištění záruky vystavené pojišťovnou, která byla zřízena a poskytuje 
pojištění v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, ve 
prospěch objednatele jako oprávněného. Pojištění záruky bude sjednáno jako 
neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž pojišťovna se zaváže k plnění bez námitek a 
na základě první výzvy oprávněného. 

Jistina bude předána objednateli nejpozději do termínu konání předávacího a přejímacího 
řízení díla. V případě nepředání této jistiny, nebude přejímací a předávací protokol ze strany 
objednatele potvrzen. Objednatel uvolní jistinu nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí 
záruční doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele, kterou je zhotovitel povinen 
zaslat objednateli nejpozději ke dni skončení záruční doby.  

Před uplatněním jistiny oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění. 

9. CENOVÁ ČÁST NABÍDKY – požadavky na jednotný způsob zpracování ceny 

9.1 NABÍDKOVÁ CENA  

Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady nezbytné ke včasné 
a kompletní realizaci díla. Cena musí obsahovat i předpokládané náklady vzniklé nebo dané 
vývojem cen na trhu v době určené pro celou realizaci díla.  

Nabídková cena díla musí být zpracována v souladu s podmínkami zadávací dokumentace. 
Nabídková cena je cena nejvýše přípustná, kterou lze měnit jen za podmínek uvedených 
v uzavřené smlouvě. 

Chybně nebo nedostatečně zpracovaná technická dokumentace, která je předmětem 
projekčních činností specifikovaných v této smlouvě nezakládá právo zhotovitele na zvýšení 
ceny díla. 

9.2 ZPŮSOB DOLOŽENÍ A PROKÁZÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Nabídkovou cenou se rozumí cena uvedená účastníkem zadávacího řízení v návrhu smlouvy 
o dílo, čl. VI.1 (viz  Zvláštní příloha č. 6).     
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10. INFORMACE O PODDODAVATELÍCH 

Účastník zadávacího řízení uvede v nabídce seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi 
známi, potřebných ke komplexnímu zajištění dané zakázky, jejichž podíl na zakázce je vyšší 
než 10 % z ceny díla bez DPH a dále seznam VŠECH jiných osob, kterými účastník 
prokazoval chybějící část kvalifikace (bez ohledu na výši jejich podílu). Účastník uvede, 
kterou část veřejné zakázky bude každý z dodavatelů plnit – uvede jejich identifikační údaje, 
popis činnosti a podíl výkonů v tisících Kč bez DPH a v procentech (viz Zvláštní příloha č. 7).  

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (viz § 107 odst. 
4 zákona). 

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo 
společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje 
kvalifikaci (viz § 107 odst. 5 zákona). 

V případě, že účastník bude realizovat zakázku vlastními kapacitami nebo pokud 
poddodavatelé nejsou účastníkovi známi, uvede tuto skutečnost buďto do Zvláštní 
přílohy č. 7 nebo o této skutečnosti učiní do nabídky čestné prohlášení! 

11. ZÁKAZ ÚČASTI RUSKÝCH SUBJEKTŮ S OHLEDEM NA VOJENSKOU AGRESI 

RUSKÉ FEDERACE VŮČI UKRAJINĚ  

V souladu s ust. § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: 

(1) Zadavatel nezadá veřejnou zakázku účastníkovi zadávacího řízení, pokud je to v 
rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních 
sankcí. 

(2) Pokud se mezinárodní sankce podle odstavce 1 vztahuje na 

a) účastníka zadávacího řízení, může ho zadavatel vyloučit z účasti v zadávacím 
řízení, nebo 

b) vybraného dodavatele, vyloučí ho zadavatel z účasti v zadávacím řízení. 

(3) Pokud se mezinárodní sankce podle odstavce 1 vztahuje na poddodavatele 

a) účastníka zadávacího řízení, může zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele, 
nebo 

b) vybraného dodavatele, musí zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele. 

(4) Na základě požadavku zadavatele podle odstavce 3 musí účastník zadávacího řízení 
poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. 
Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele, platí, že se na účastníka zadávacího řízení 
vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky. 

Jako součást tzv. 5. sankčního balíčku bylo na úrovni Evropské unie přijato nařízení Rady 
(EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. 
V článku 5k odst. 1 tohoto nařízení jsou vymezeny zákazy ve vztahu k zadávání veřejných 
zakázek a k smlouvám uzavřeným na veřejné zakázky, které jsou definovány následovně: 
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„Článek 5k 

1. 

Zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu 
spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 
3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 
7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až 
e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) 
směrnice 2009/81/EC: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo 
subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, 
nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo 
na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve 
smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % 
hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.“ 

K prokázání neexistence výše uvedených skutečností či vlivů jsou účastníci povinni prokázat 
formou potvrzené Zvláštní přílohy č. 8 zadávací dokumentace. 

12. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K VYLOUČENÍ STŘETU ZÁJMŮ  

Ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, 
nesmí zadavatel podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ zadat zakázku / veřejnou zakázku obchodní 
společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) tohoto zákona nebo 
jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti. Takové jednání je neplatné. 

Vyloučení střetu zájmů jsou účastníci povinni prokázat formou potvrzené Zvláštní přílohy č. 9 
zadávací dokumentace. 

13. DALŠÍ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

Materiály jmenovitě uvedené v zadávací dokumentaci nejsou závazné, ale jsou jen 
reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Zadavatel v takovém případě umožňuje pro 
plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení (viz § 89 
odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). 

Veškeré zboží a materiály, které budou zabudovány do díla, budou nové a nepoužité. 
Zhotovitel při předání díla dodá i prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky, včetně 
atestů a certifikátů. 

Další doplňující technické informace k veřejné zakázce jsou uvedeny v návrhu smlouvy o 
dílo. 
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14. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

Po podpisu smlouvy o dílo jsou smluvní strany povinny zachovávat vůči třetím osobám 
mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti se smluvními 
vztahy, a které se týkají činnosti druhé smluvní strany.  

Za důvěrné se nepovažují informace, které: 

a) se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou smluvní 
stranou 

b) jsou-li prokazatelně získány jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než od druhé 
smluvní strany 

c) jsou přístupné podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisů, příp. jiných předpisů upravujících přístup k informacím.  

Tato zadávací dokumentace je duševním vlastnictvím STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o. 
Dodavatel, event. účastník zadávacího řízení smí použít zadávací podklady jen pro účely 
této veřejné zakázky, jiné využití se nepřipouští. 

15. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 

Variantní řešení není připuštěno. 

16. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 

▪ Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu 
zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek (viz § 109 odst. 1 zákona). 

▪ Zadavatel při otevírání nabídek kontroluje, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě 
a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno 
(viz § 109 odst. 2 zákona).  

▪ Vzhledem k tomu, že nabídky budou podávat dodavatelé výhradně v elektronické podobě, 
nekoná se veřejné otevírání nabídek. 

17. VÝBĚR DODAVATELE – POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI 

V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 

Zadavatel vybere z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na základě: 

▪ posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a  

▪ hodnocení nabídek. 

Pravidla pro posouzení a hodnocení nabídek: 

▪ Pro potřeby zadavatele, případně jím jmenované hodnotící komise, bude jako podklad pro 
posouzení a hodnocení nabídek, smluvním zástupcem zadavatele – STAVEBNÍ 
PORADNOU, spol. s r.o., vypracován odborný posudek podaných nabídek podle 
vyhlášených zadávacích podmínek. Správnost údajů v přijatých nabídkách účastníků pak 
dále ověřuje zadavatel, případně jím jmenovaná hodnotící komise. 
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▪ Posouzení splnění podmínek účasti nebo hodnocení nabídek provede zadavatel, 
případně jím jmenovaná hodnotící komise, na základě údajů, dokladů, vzorků nebo 
modelů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení dle vyhlášených zadávacích 
podmínek. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků 
nebo modelů a může si je opatřovat také sám. Vzorky může zadavatel podrobovat 
zkouškám a vycházet z výsledků těchto zkoušek. 

▪ Zadavatel je v souladu s § 46 zákona oprávněn požadovat, aby účastník zadávacího 
řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo 
doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto 
žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její 
zmeškání. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna; nabídka 
však může být doplněna na základě žádosti podle § 46 odst. 1 zákona o údaje, doklady, 
vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém 
případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu 
nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek 
účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Za objasnění se považuje i 
oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné 
kritérium hodnocení nabídek (viz § 46 odst. 3 zákona). 

▪ Zadavatel, případně jím jmenovaná hodnotící komise, vybere z účastníků zadávacího 
řízení, kteří podali nabídku nejvýhodnější nabídku na základě posouzení splnění 
podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek. 

▪ Zadavatel, případně jím jmenovaná hodnotící komise může provést posouzení splnění 
podmínek účasti v zadávacím řízení před hodnocením nabídek nebo až po hodnocení 
nabídek. U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek 
účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy. V případě, že dojde po 
hodnocení k vyloučení vybraného účastníka, musí vždy dojít k novému hodnocení 
zbývajících nabídek. 

▪ Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude 
hodnotit ekonomickou výhodnost na základě nejnižší celkové ceny díla v Kč bez 
DPH.  

▪ Zadavatel, případně jím jmenovaná hodnotící komise provede posouzení mimořádně 
nízké nabídkové ceny před odesláním oznámení o výběru dodavatele. Posouzení 
mimořádně nízké nabídkové ceny bez DPH bude provedeno s ohledem na všechny 
souvislosti a zadavateli známé skutečnosti související s realizací díla, dále ve vztahu 
k nabídkovým cenám ostatních účastníků zadávacího řízení a ve vztahu k předmětu 
plnění. 

▪ O hodnocení nabídek bude pořízena písemná zpráva v souladu s § 119 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

18. UZAVŘENÍ SMLOUVY 

▪ Zadavatel je povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož 
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení 
nabídek. 

▪ Zadavatel odešle dodavateli vybranému podle § 122 odst. 1 nebo 2 ZZVZ výzvu k 
předložení 

a) dokladů o jeho kvalifikaci, které zadavatel požadoval a nemá je k dispozici, a to včetně 
dokladů podle § 83 odst. 1 ZZVZ; pokud zadavatel nepostupuje podle § 122 odst. 4 
písm. b) ZZVZ, musí doklady o základní způsobilosti prokazovat splnění 
požadovaného kritéria způsobilosti v době podle § 86 odst. 3 ZZVZ, 
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b) dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud 
zadavatel postupoval podle § 104 ZZVZ a nemá je k dispozici, 

c) dokladů podle § 85 odst. 1 ZZVZ, pokud je zadavatel požadoval a nemá je k dispozici. 

▪ Ve výzvě podle § 122 odst. 3 ZZVZ zadavatel může stanovit, že vybraný dodavatel musí 
předložit:  

a) originály nebo úředně ověřené kopie dokladů podle § 122 odst. 3 ZZVZ, 

b) doklady o základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ prokazující splnění požadovaného 
kritéria způsobilosti po doručení výzvy podle § 122 odst. 3 ZZVZ, nebo 

c) písemné čestné prohlášení o tom, že se nezměnily údaje rozhodné pro posouzení 
splnění kvalifikace obsažené v dokladech podle § 122 odst. 3 ZZVZ, které má 
zadavatel k dispozici, nebo nové doklady, pokud se rozhodné údaje v těchto 
dokladech změnily.   

▪ U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel v souladu s § 122 
odst. 4 zákona zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího 
evidenci skutečných majitelů (dále jen "skutečný majitel") z evidence skutečných 
majitelů podle téhož zákona (dále jen "evidence skutečných majitelů"). Zjištěné údaje 
zadavatel uvede v dokumentaci o zadávacím řízení.  

▪ U vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel ve výzvě podle 
§ 122 odst. 3 zákona vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné 
evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,  

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a  

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k 
dodavateli; těmito doklady jsou zejména  

1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,  

2. seznam akcionářů,  

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,  

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.  

▪ Zadavatel vyloučí v souladu s § 122 odst. 8 zákona vybraného dodavatele,  

a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle 
odstavce 4 možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných 
majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání 
oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží,   

b) který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle § 122 odst. 3, 4 nebo 6, nebo  

c) u kterého výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám. 

UPOZORŇUJEME DODAVATELE, ŽE POKUD NAHLÉDNUTÍM DO EVIDENCE 
SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ÚDAJE O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH ZJISTIT NELZE (na 
základě § 14 odst. 2 ZESM Ministerstvo spravedlnosti umožní na svých internetových 
stránkách také získání potvrzení o tom, že v evidenci skutečných majitelů není o 
skutečném majiteli právnické osoby nebo právního uspořádání veden žádný údaj), musí 
zadavatel postupovat podle § 122 odst. 8 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a MÁ POVINNOST VYBRANÉHO DODAVATELE, KTERÝ 
JE ČESKOU PRÁVNICKOU OSOBOU, KTERÁ MÁ SKUTEČNÉHO MAJITELE, ZE 
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VYLOUČIT. Povinnost vyloučení se ale nevztahuje na právnické 
osoby, které skutečného majitele nemají ve smyslu § 7 zákona o evidenci skutečných 
majitelů (dále také „ZESM“), neboť v takovém případě podmínka vyloučení podle § 122 
odst. 8 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek není naplněna.  
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U české právnické osoby tak od 1. 6. 2021 již není možné, aby dodavatel 
identifikoval svého skutečného majitele až na výzvu zadavatele. 

Ustanovení § 122 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
výslovně stanoví, že k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání 
oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží. Odeslání oznámení o vyloučení na 
základě § 122 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je tak 
nejzazším okamžikem, do kterého musí vybraný dodavatel zajistit zpřístupnění údajů o 
skutečném majiteli v evidenci skutečných majitelů. K pozdějšímu zpřístupnění údajů 
nebude moci zadavatel přihlížet a dodavatel se na takové zpřístupnění nebude moci 
úspěšně odvolávat v případě námitek proti svému vyloučení. Právní úprava však 
nevylučuje, aby ke zpřístupnění údajů o skutečném majiteli došlo v průběhu zadávacího 
řízení, musí však k němu dojít před okamžikem odeslání oznámení o vyloučení 
dodavatele. 

▪ Na základě ustanovení § 124 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek je pak zadavatel v případě, že na základě informací zjištěných podle § 122 odst. 
5 nebo 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zjistí, že došlo ke střetu 
zájmů podle § 44 odst. 2 a 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
povinen vybraného dodavatele ze zadávacího řízení vyloučit. Současně platí obecná 
povinnost zadavatele postupovat tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů, stanovená v § 44 
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel tedy musí 
reagovat na zjištěný střet zájmů, i pokud ho zjistí jiným způsobem, nebo z jiných zdrojů 
než z informací a dokladů o skutečných majitelích dodavatele. Zjištěný střet zájmů, včetně 
uvedení osob, kterých se týká a přijatých opatření, je zadavatel povinen uvést v písemné 
zprávě – viz § 217 odst. 1 písm. l) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.  

▪ Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení. 

19. ZÁKAZ ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že ke dni 1. 9. 2022 došlo k novele 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a to zákonem 
č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Příslušná novelizace se týká 
zákazu účasti subjektů, na které byly uvaleny mezinárodní sankce ve veřejných zadávacích 
řízení. Novelizace tak navazuje na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, 
kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. 

Dle nově vloženého § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který byl 
novelizován zákonem č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, platí 
následující úprava:  

§ 48a ZZVZ (Zákaz zadání veřejné zakázky) 

(1) Zadavatel nezadá veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení, pokud je to v rozporu s 
mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí. 

(2) Pokud se mezinárodní sankce podle odstavce 1 vztahuje na 
a) účastníka zadávacího řízení, může ho zadavatel vyloučit z účasti v zadávacím řízení, 
nebo 
b) vybraného dodavatele, vyloučí ho zadavatel z účasti v zadávacím řízení. 
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(3) Pokud se mezinárodní sankce podle odstavce 1 vztahuje na poddodavatele 
a) účastníka zadávacího řízení, může zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele, 
nebo 
b) vybraného dodavatele, musí zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele. 

(4) Na základě požadavku zadavatele podle odstavce 3 musí účastník zadávacího řízení 
poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Pokud 
nedojde k nahrazení poddodavatele, platí, že se na účastníka zadávacího řízení vztahuje 
zákaz zadání veřejné zakázky. 

Jako součást tzv. 5. sankčního balíčku bylo na úrovni Evropské unie přijato nařízení Rady 
(EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. 
V článku 5k odst. 1 tohoto nařízení jsou vymezeny zákazy ve vztahu k zadávání veřejných 
zakázek a k smlouvám uzavřeným na veřejné zakázky, které jsou definovány následovně: 

„Článek 5k 

1. 

Zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu 
spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 
3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 
7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až 
e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) 
směrnice 2009/81/EC: 

a. jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo 
subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

b. právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto 
odstavce, nebo 

c. fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem 
nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto 
odstavce, 

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve 
smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % 
hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.“ 

Nařízení bylo přijato s okamžitou účinností. 

Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení na výše uvedený zákaz účasti výše 
definovaných subjektů ve veřejných zakázkách, resp. na zákaz uzavřít smlouvu na plnění 
veřejné zakázky s výše definovanými subjekty. Zadavatel je povinen na nařízený zákaz 
reagovat a tedy upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že splnění výše uvedených 
podmínek bude zadavatel v průběhu zadávacího řízení zkoumat u vybraného dodavatele, a 
to nejpozději před podpisem smlouvy. Zadavatel stanoví v souladu s § 104 písm. e) ZZVZ 
(Bližší podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy) povinnost vybraného dodavatele 
poskytnout zadavateli potřebnou součinnost v případě, že zadavatel bude mít pochybnosti či 
podezření, že vybraný dodavatel je výše definovaným subjektem se zákazem zadání či 
plnění veřejných zakázek. Vybraný dodavatel je v takovém případě povinen na výzvu či 
žádost zadavatele ve stanovené lhůtě poskytnout relevantní doklady a další případně 
vyžadovanou součinnost či vysvětlení k prokázání, že se na vybraného dodavatele 
nevztahuje uvedený zákaz zadání či plnění veřejných zakázek, a to v rámci povinnosti 
vybraného dodavatele k součinnosti pro uzavření smlouvy. Vybraný dodavatel, který 
neposkytne ve stanovené lhůtě zadavateli řádnou součinnost či relevantní doklady či 
vysvětlení k objasnění, že se na vybraného dodavatele nevztahuje výše uvedený zákaz, 
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bude ze zadávacího řízení vyloučen na základě přímo použitelného nařízení Rady (EU) 
2022/576 ze dne 8. dubna 2022, příp. na základě ustanovení § 48a ZZVZ. 

Zadavatel dále upozorňuje, že kromě výše uvedeného postupu je zadavatel povinen 
aplikovat tzv. individuální finanční sankce proti sankcionovaným osobám, které jsou 
uveřejňovány na webových stránkách Finančního analytického úřadu.  

20. PRÁVA ZADAVATELE – DALŠÍ VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU 

ZADAVATEL SI VYHRAZUJE TATO PRÁVA – DALŠÍ VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU: 

◼ Zadavatel si v souladu § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek vyhrazuje v případě odstoupení od smlouvy dle ustanovení uvedených v čl. XI. 
návrhu smlouvy o dílo využít možnost změny dodavatele veřejné zakázky, tedy 
zhotovitele dle uzavřené smlouvy o dílo. Stejným způsobem může objednatel změnit 
zhotovitele v případě zániku či smrti původního zhotovitele dle uzavřené smlouvy o dílo. 
Novým zhotovitelem díla se v takovém případě stane účastník zadávacího řízení, který 
se v zadávacím řízení umístil v pořadí ihned za zhotovitelem jakožto vybraným 
dodavatelem a který bude s takovým postupem souhlasit. Takto nově získaný zhotovitel 
uzavře se zadavatelem, resp. objednatelem smlouvu na dokončení zbývající části 
plnění, ovšem za dodržení obchodních podmínek (vyjma níže uvedených vyhrazených 
změn závazku) a ceny původního zhotovitele s tím, že pro tento případ si zadavatel 
v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
vyhrazuje tyto eventuální změny závazku: 

- úpravu rozsahu předmětu plnění/díla tak, aby odpovídal nedokončené části 
(neprovedení některých etap, které jsou stanoveny dle Studie, str. 20 Etapizace 
výstavby – etapy označené v zadávací dokumentaci jako 2c, 2d, 4 a 5), 

- úpravu případných dalších smluvních ustanovení, které v důsledku předčasného 
ukončení původní smlouvy o dílo nejsou aktuální, tak aby v maximální možné míře 
odpovídaly původní smlouvě, 

- úpravu smlouvy ve vztahu ke změně objednatele stavby z Města Český Krumlov na 
jiný subjekt (jiného objednatele), který bude určený Městem Český Krumlov  

- doplnění smlouvy o ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od 
stávajícího zhotovitele. 

❖  ❖  ❖ 

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují 
požadavky zadavatele na plnění této veřejné zakázky. Účastník zadávacího řízení vezme 
tyto podklady v úvahu a bude se jimi řídit při zpracování své nabídky. 

  ......................................................  
    Kristýna Soukupová 

     jednatelka společnosti 
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