
 

Příkazní smlouva 

uzavřená ve smyslu ust. § 2431 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozd. předpisů 

I. Smluvní strany  

Město Český Krumlov se sídlem náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 

zastoupené Alexandrem Nográdym, starostou města, 

osoby oprávněné jednat: 

ve věcech smluvních: Ing. Petr Pešek, vedoucí Odboru správy majetku a investic Městského 

úřadu Český Krumlov, na základě Pověření ze dne 2. ledna 2020, 

ve věcech technických: Ing. Hynek Pazderka, investiční technik Odboru správy majetku a investic 

Městského úřadu Český Krumlov  

IČO: 00245836, 

DIČ: CZ00245836, 

datová schránka (IDDS): 64pbvxc 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov, 

č. ú. 221241/0100, 

tel: 380 766 701, 

e-mail: mail@ckrumlov.cz 

(dále jen „příkazce“) 

a  

Tepis s.r.o.  

Lidická 178/45, 370 01 České Budějovice 

zastoupený Bc. Tomášem Balounem, jednatelem 

Zápis ve VŘ: OR KS Č. Budějovice, odd. C, vložka 4131 

IČO: 60850515 

DIČ: CZ60850515 

datová schránka (IDDS): iyf6uzn 

bankovní spojení:  KB a.s., pob. Č. Budějovice 

č. ú. 5733350297/0100 

tel:  775 067 885 

e-mail: tom.baloun@email.cz 

(dále jen „příkazník“) 

uzavřeli dnešního dne ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto příkazní smlouvu (dále jen 

„smlouva“). 

II. Předmět smlouvy 

1. Příkazník provede pro příkazce kompletní výkon činnosti technického dozoru stavebníka / 

investora při zhotovení díla podle § 165 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozd. předpisů (dále jen "stavební zákon“), když pro výkon činnosti technického dozoru 

stavebníka / investora si příkazce vyhradil právo využívat vyhlášku č. 131/2024 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozd. předpisů a další závazné právní předpisy (dále jen 
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"TDI"), a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozd. předpisů, podle nařízení vlády č 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozd. 

předpisů, a dalších závazných právních předpisů (dále jen "koordinátor BOZP") při zhotovení 

níže uvedeného díla. 

2. Název stavby: Obnova ČOV Český Krumlov I. etapa 

Podrobnější popis stavby je uveden v projektové dokumentaci pro provádění stavby „Obnova 

ČOV Český Krumlov I. etapa“, zpracované společností VAK projekt, s.r.o., v prosinci 2024, 

a obsahuje návrh výměny stavidla na přítoku do ČOV a stavidla na havarijním obtoku do řeky, 

výměnu kolejí pro pojezdové mosty u dvou usazovacích nádrží (UN3 a UN4), výměnu všech 

elektrorozvodů u usazovacích nádrží včetně zábradlí, dávkování síranu železitého a měření 

množství odpadních vod na nátoku na ČOV. 

Rozsah stavby je dán položkovými rozpočty stavby, které byly součástí projektové 

dokumentace. 

3. Místo stavby: ČOV Český Krumlov, pozemek p.p.č. 561/3, k.ú. Český Krumlov. Místo je 

přístupné pouze po domluvě s provozem ČOV.   

4. Výkon obou činností bude prováděn po celou dobu přípravy a realizace díla až do vydání 

kolaudačního souhlasu jako tzv. občasný výkon. Dále bude příkazník zastupovat příkazce při 

odstranění všech vad a reklamací po dokončení díla po celou dobu záruční doby zhotovitele 

díla. 

5. Účelem této smlouvy je zajištění povinností vyplývajících příkazci dle stavebního zákona a dle 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozd. předpisů, a dále 

bezproblémová realizace stavebních prací a dodávek podle schválené projektové 

dokumentace a podmínek investora. Příkazník je povinen plnit všechny povinnosti, uvedené 

v příloze č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí této příkazní smlouvy. 

III. Způsob plnění 

1. Příkazník bude činnost pro příkazce uvedenou v článku II. zajišťovat na jeho účet a jeho 

jménem. Příkazník je povinen postupovat při činnosti vykonávané podle této smlouvy 

s odbornou péčí. 

2. Příkazník je dále povinen činnosti dle této smlouvy uskutečňovat dle pokynů příkazce 

a v souladu s jeho zájmy, které příkazník zná, nebo by měl znát. 

3. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při provádění činností dle 

této smlouvy a které mohou mít vliv na jeho pokyny, popř. změnu již udělených pokynů. 

4. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi všechny informace, nutné k provedení činností, 

pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník. Příkazce je povinen předat 

příkazníkovi v postavení koordinátora BOZP také veškeré podklady a informace pro jeho 

činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na 

staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele díla, popř. jiné 

osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace díla. 

5. Příkazník bude činnosti zajišťovat sám osobně nebo prostřednictvím odpovědných 

pracovníků, kteří splňují podmínku odborné způsobilosti stanovenou příkazcem v zadávacím 

řízení a kteří budou předem jmenovitě odsouhlaseni příkazcem. 

6. Řešení specializované problematiky, která není uvedena v živnostenském oprávnění 

příkazníka, ani v dokladech osvědčujících odbornou způsobilost pro výkon činností dle této 
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smlouvy, bude, po předchozím souhlasu příkazce, prováděno specializovanými firmami. Touto 

specializovanou problematikou se rozumí například provádění speciálních zkoušek kvality, 

geodetické práce a podobně. Příkazník odpovídá za porušení závazků osoby, s níž uzavřel 

smlouvu k zajištění takové specializované problematiky. 

7. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se 

v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní 

právní předpis jinak. 

IV. Zmocnění příkazníka 

1. Vyžaduje-li zajištění a vyřízení záležitostí podle této smlouvy uskutečnění právních úkonů 

jménem příkazce, je příkazce povinen vystavit na požádání příkazníka písemně plnou moc. 

2. Příkazník se zavazuje využít tuto plnou moc jen v rozsahu stanoveném plnou mocí nebo touto 

příkazní smlouvou.  

V. Cena a způsob její úhrady 

1. Za vykonávanou činnost přísluší příkazníkovi dohodnutá úplata.  

2. Úplata příkazníka je stanovena na základě dohody obou smluvních stran a obsahuje všechny 

náklady příkazníka související s plněním jeho závazku, pokud tato smlouva nestanoví jinak. 

Úplata je stanovena podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů.  

3. Úplata příkazníka za prováděnou činnost byla sjednána ve výši: 

Cena za výkon činnosti TDI: 150.000,00 Kč 

Cena za výkon činnosti koordinátora BOZP: 23.000,00 Kč 

Cena celkem: 173.000,00 Kč 

4. Úplata příkazníka dle odst. 3 je stanovena bez DPH. K uvedené částce bude dopočtena daň 

z přidané hodnoty ve výši platné k datu vzniku zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o DPH"). V době 

uzavření smlouvy je DPH ve výši 21 %. 

5. Uvedená úplata je sjednána jako úplata nejvýše přípustná, kterou není možné překročit za 

žádných podmínek s výjimkou změny sazby DPH. Úplata obsahuje náklady, které příkazník 

nutně a účelně vynaloží při plnění výkonu činnosti TDI a koordinátora BOZP. 

6. Úplata dle odst. 3 bude příkazníkem účtována v poměrné výši, která se rovná poměru 

odsouhlasené fakturace zhotovitele díla k ceně díla, a to až do výše odpovídající 95 % ceny 

celkem, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7. Poslední splátka ve výši 5 % ceny je splatná poté, kdy kolaudační souhlas / souhlas 

s předčasným užíváním díla nabude právní moci. Činnosti vykonávané příkazníkem po 

proplacení celé úplaty výše uvedené poskytované v souladu s touto smlouvou se považují za 

činnosti, které již byly příkazníkovi zaplaceny. 

8. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi úplatu na základě faktury, kterou příkazník vyhotoví 

měsíčně a odešle příkazci. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu, 

formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů, 

zákonu o DPH a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. 

V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat tyto náležitosti, bude příkazcem 

vrácen k opravení bez proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode 

dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu (faktury). 

9. Smluvní strany se dohodly na tom, že vystavenou fakturu příkazce uhradí ve lhůtě splatnosti, 

která činí 21 dní ode dne jejího doručení na adresu příkazce. Závazek příkazce zaplatit fakturu 

je splněn odepsáním fakturované částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka. 
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Nebude-li faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu, je příkazce oprávněn ji vrátit jako 

neúplnou k doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti 

začne plynout doručením opravené faktury zpět příkazci. 

10. V případě, že dojde ke zrušení nebo k vypovězení smlouvy z důvodu na straně příkazce, 

bude příkazník práce rozpracované ke dni zrušení nebo vypovězení smlouvy fakturovat 

příkazci ve výši vzájemně písemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací. 

11. Je-li oprávněnost části fakturovaného obnosu příkazcem zpochybněna, je příkazce povinen 

tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit příkazníkovi a zdůvodnit své 

námitky, přičemž nesmí zadržet proplacení nesporné části faktury. Na případ neoprávněně 

zadržené platby se vztahuje ustanovení čl. VII. odst. 2 o smluvních pokutách. 

VI. Doba plnění 

1. Doba plnění popsaného v čl. II odst. 1 (činnost TDI) této smlouvy začíná dnem podpisu 

smlouvy a končí dnem uplynutí záruční doby poskytnuté pro zhotovené dílo činnost TDI s tím, 

že předpokládané termíny plnění výkonu činnosti TDI jsou:  

- od předání staveniště zhotoviteli (doby zahájení realizace díla) do vydání kolaudačního 

souhlasu včetně, 

- od vydání kolaudačního rozhodnutí po dobu trvání záruky zhotovitele stavebních prací (ve 

věcech vyřizování záručních vad). 

2. Předpokládaný termín plnění popsaného v čl. II odst. 2 (činnost koordinátora BOZP): po 

uzavření příkazní smlouvy do předání a převzetí dokončeného díla. 

VII. Odstoupení od smlouvy 

1. Příkazník může odstoupit od této smlouvy v případě, že příkazce bude v prodlení s placením 

úplaty nebo její části dle článku V. této smlouvy po dobu delší než čtrnáct dnů oproti stanovené 

lhůtě splatnosti, a dále v případě, že příkazce poruší ustanovení článků III. (ustanovení 

týkajících se povinností příkazce), IX. a XII. odst. 3 této smlouvy. 

2. Příkazce může odstoupit od této smlouvy v případě, že příkazník poruší ustanovení článků III. 

(ustanovení týkajících se povinností příkazníka), IX.  a XII. odst. 3 této smlouvy. 

3. Příkazník není oprávněn vypovědět smlouvu v období trvání záruky zhotovitele stavebních 

prací. 

4. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného oznámení 

o odstoupení druhé smluvní straně. 

5. Pro dobu po odstoupení od smlouvy si smluvní strany sjednávají, že 

a) neprodleně zahájí jednání s cílem smírného vyřešení jejich vztahů, 

b) příkazce je povinen uhradit příkazníkovi nutně či účelně vynaložené náklady a finanční 

plnění, na které vznikl příkazníkovi poměrný nárok z titulu jím skutečně realizované části 

předmětu plnění této smlouvy, 

c) smluvní strany jsou povinny vzájemně si vrátit veškeré doklady a písemné materiály, které 

obdrželi z titulu plnění této smlouvy, 

6. Smluvní strana, která porušením povinnosti způsobila odstoupení od smlouvy, je povinna 

nahradit druhé smluvní straně náklady s odstoupením spojené, čímž nejsou dotčeny nároky 

na náhradu případné škody nebo na zaplacení smluvní pokuty. 

VIII. Smluvní pokuty 

1. V případě, že je příkazník v prodlení s výkonem činnosti ve smluveném rozsahu, zavazuje se 

zaplatit příkazci dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvené úplaty za 
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každý den prodlení. Zaviní-li příkazník porušením svých povinností prodlení s dokončením díla 

ve sjednané době, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

10.000,00 Kč. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. 

2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je příkazce povinen zaplatit 

příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení od data 

splatnosti faktury. 

3. Příkazník odpovídá v plné výši za škody, které příkazci v souvislosti s výkonem činností, které 

vykonává dle této smlouvy pro příkazce, vzniknou. 

IX. Povinnost mlčenlivosti  

1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících jejich obchodní 

tajemství, zdržet se jakéhokoliv jednání, jímž by mohly poškodit dobré jméno nebo zájmy 

druhé smluvní strany a nevyužít informací a skutečností, s nimiž přijdou do styku v souvislosti 

s touto smlouvou ani pro sebe ani pro třetí osoby. Tyto povinnosti platí i po skončení trvání této 

smlouvy, jakož i poté, kdy jedna ze smluvních stran či obě smluvní strany odstoupily od 

smlouvy. 

2. Pro případ porušení této povinnosti kteroukoliv smluvní stranou si smluvní strany sjednávají 

mezi sebou smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč. Smluvní pokutu je povinna zaplatit ta smluvní 

strana, která se porušení této povinnosti dopustí. Tímto není dotčena případná náhrada 

způsobených škod. 

3. Informace nebo skutečnosti, na které se nevztahuje povinnost mlčenlivosti, obsah Smlouvy 

nebo její části mohou smluvní strany sdělit pouze osobám a takovým třetím stranám, které je, 

podle oprávněného názoru příslušné smluvní strany, potřebují znát, aby mohly zvážit, 

zhodnotit, ocenit nebo schválit tuto Smlouvu nebo aby mohly smluvní strany napomáhat 

s plněním jejich závazků nebo uplatňování práv. Smluvní strany budou povinny zajistit, aby 

tyto osoby zachovaly mlčenlivost ohledně sdělených skutečností a informací za podmínek dle 

tohoto článku. 

X. Odpovědnost účastníků 

1. Příkazník neodpovídá za dosažení výsledku sledovaného touto smlouvou. Pokud by však 

Příkazce utrpěl škodu, která by byla prokazatelně a výhradně způsobena neodborným nebo 

nedbalým plněním povinností z této smlouvy Příkazníkem, odpovídá Příkazník Příkazci za 

takovou škodu a je povinen mu ji nahradit. 

2. Příkazce odpovídá příkazníkovi za škodu, která mu vznikla v důsledku nedostatečné 

součinnosti Příkazce, zejména poskytnutím nesprávných, zkreslených nebo neúplných 

dokladů a informací nebo neprovedením činností nutných k plnění této smlouvy. 

XI. Řešení sporů 

Smluvní strany se dohodly na tom, že veškeré spory, které by mohly z této smlouvy nebo 

v souvislosti s ní vzniknout, budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k takové 

dohodě, bude sporná věc předložena k vyřešení příslušnému obecnému soudu, nedohodnou-li 

se smluvní strany dodatečně na řešení sporu v rozhodčím řízení. 

XII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva byla schválena usnesením č. 0303/RM14/2025 na jednání rady města Český 

Krumlov dne 16. června 2025. 

2. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se její režim příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 
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3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze formou písemných dodatků řádně 

potvrzených smluvními stranami. 

4. Smluvní strany jsou povinny sdělit si navzájem a bez odkladu případný vznik okolností 

bránících řádnému plnění této smlouvy, a to včetně případů vyšší moci, a ihned se sejít 

k řešení vzniklé situace. 

5. Příkazník se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu příkazce žádná 

stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a 

zpracovatele informací či třetí osoby. 

6. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat 

vzájemná práva a povinnosti. 

7. Příkazník není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti a závazky vyplývající z této 

Smlouvy, vč. postoupení Smlouvy ve smyslu §§ 1895 a násl. občanského zákoníku, bez 

předchozího písemného souhlasu příkazce. 

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni 

ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

9. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 

zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho 

část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v 

příslušném rozsahu od ostatních ujednání smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, 

účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 

nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho 

část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a 

ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, 

aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.  

10. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této smlouvy, ani 

před ustanoveními zákona. 

11. Příkazník bere na vědomí, že příkazce je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů, a výslovně souhlasí se 

zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně 

uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu 

zadavatele, a to v souladu zejména s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále též „zákon o zadávání veřejných zakázek“). 

12. Příkazník souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, 

příjmení, název firmy, IČO a znění smlouvy, výše cen dle platného zákona o zadávání 

veřejných zakázek a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším 

zpracováním údajů, vyslovuje příkazník souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

13. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla příkazcem zveřejněna v plném rozsahu 

v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

14. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva, na niž 

se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve 

dnem uveřejnění. Nebyla-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří 

měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku (nikdy nebyla uzavřena). 
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V ostatních případech platí, že smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami 

15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden (1) 

stejnopis obdrží příkazník a tři (3) stejnopisy si ponechá příkazce. Pokud se příkazce 

a příkazník dohodnou, že smlouva bude vyhotovena v elektronické podobě, obdrží každý 

z nich její elektronický originál. 

16. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují 

svými podpisy. 

17. Tato smlouva obsahuje 12 stran. 

18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Povinnosti příkazníka při výkonu činnosti TDI, 

Příloha č. 2 - Povinnosti příkazníka při výkonu činnosti koordinátora BOZP. 

V Č. Budějovicích (datum dle el. podpisu)  V Českém Krumlově (datum dle el. podpisu) 

 

Bc. Tomáš Baloun,  

jednatel Tepis s.r.o. 

Alexandr Nogrády  

starosta města 
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Příloha č. 1 k příkazní smlouvě 

Povinnosti příkazníka při výkonu činnosti technického dozoru stavebníka 

Povinnost zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou 

oprávněnou podle autorizačního zákona je dána ustanovením § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 

Sb., stavební zákon, ve znění pozd. předpisů (dále jen "stavební zákon). Popis činnosti 

stavebního dozoru je obecně formulován v § 165 stavebního zákona. Pro výkon činnosti 

technického dozoru stavebníka si příkazce vyhrazuje právo využít postup provádění výkonu 

stavebního dozoru vymezený v Metodickém pokynu "Výkon stavebního dozoru na stavbách 

pozemních komunikací" schváleném Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, 

č. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. července 2019 s účinností od 1. srpna 2019, který je bezplatně 

dostupný na odkaze www.pjpk.cz. Při výkonu činnosti technického dozoru stavebníka bude dále 

postupováno podle dalších předpisů upravujících činnost technického dozoru stavebníka (např. 

vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozd. předpisů), dalších materiálů 

(např. metodické pomůcky ČKAIT (Technický dozor stavebníka (MP 3.2) pro výkon činnosti 

autorizovaných osob v potřebném rozsahu) a závazných právních předpisů. 

Příkazník je povinen při výkonu činnosti technického dozoru stavebníka / investora vykonávat 

zejména tyto činnosti: 

1. Dohled nad dodržováním výchozích podkladů pro realizaci díla, tj. 

- projektové dokumentace, 

- podmínek uvedených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem díla vč. dodatků, 

- plnění podmínek stavebních povolení a jiných povolení vydaných ve věci díla, 

- rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů státní správy, 

- dodržování ustanovení příslušných Českých technických norem, technických podmínek, 

technických kvalitativních podmínek pro provádění staveb (TKP), zvláštních technických 

a kvalitativních podmínek pro provádění staveb (ZTKP) a dalších předpisů, 

- podmínky v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

apod. 

Při zjištění jakýchkoliv nejasností nebo chyb, kontaktuje bez zbytečného odkladu příkazce 

a projedná s ním další postup. 

2. Organizace předání staveniště podle stavebního zákona včetně vypracování výzvy 

a protokolárního odevzdání staveniště zhotoviteli díla. 

3. Protokolární odevzdání základních směrových a výškových vytyčovacích bodů díla 

zhotoviteli. 

4. Organizace kontrolních dnů při realizaci díla a pořizování zápisů. 

5. Zajištění (prostřednictví zhotovitele stavebních prací) potřebných údajů o technickém stavu 

sousedních objektů a inženýrských sítí, které by mohly být dotčeny prováděným dílem, včetně 

pořízení zjednodušené dokumentace, posouzení geotechnického stavu těchto objektů podle 

místních podmínek. 

6. Protokolární předání veškerých údajů o poloze inženýrských sítí zhotoviteli díla, které byly 

uvedeny v projektové dokumentaci díla. 

7. Na vyzvání příkazníka se účastní při projednání provádění souvisejících prací na sousedních 

realizacích. 

8. Na vyzvání zhotovitele díla se účastní při geodetickém zaměření dokončených částí díla, 
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včetně pořízení zápisu a převzetí geodetické dokumentace. 

9. Průběžné sledování postupu realizace díla ve shodě s vydanými povoleními, projektovou 

dokumentací, ostatními podmínkami, porovnávání s časovým a finančním harmonogramem 

a kontrola stavu fakturace provedených prací ve vztahu k množství provedených prací. 

10. Příprava kontrolních dnů, k nimž příkazník zve kromě příkazce a zástupců zhotovitele 

všechny osoby a příslušné orgány, které jsou stavebními pracemi dotčeny nebo ve věci díla 

vydávají rozhodnutí. O průběhu kontrolních dnů pořizuje zápis včetně prezenční listiny 

zúčastněných, který následně zasílá všem zúčastněným. 

11. Požadavky a námitky třetích osob týkající se průběhu a způsobu realizace díla sděluje 

příkazci, s nímž konzultuje jejich případné řešení (např. vlastnické a jiné nároky). Oznamuje 

archeologické nálezy. 

12. Průběžné sledování dodržování kvality prováděných prací dle příslušných norem, 

technologických předpisů a podmínek projektové dokumentace. 

13. Kontrola stavu a kvality všech dílů a konstrukcí díla, které budou v dalším postupu prací 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pořizování zápisů o těchto skutečnostech do 

stavebního deníku. 

14. Vyžadování provedení předepsaných zkoušek materiálů, výrobků, konstrukcí, instalací 

a dalších prací, vyžaduje předložení dokladů prokazujících kvalitu prací a výrobků před jejich 

zabudováním (atesty, zkoušky, osvědčení o jakosti aj.). Při zjištění použití nekvalitních, 

nevhodných či neodpovídajících materiálů a výrobků, při zjištění provedení nekvalitní práce 

nebo instalace a při zjištění neodborných zásahů, je oprávněn uplatňovat vůči zodpovědné 

osobě nápravná opatření. 

15. Kontrola vedení stavebního deníku zhotovitelem díla a provádění zápisů týkajících se kvality 

prováděných prací, v případě změn a odchylek od projektu požaduje ve stavebním deníku 

provedení výpisu výměr, které svým podpisem potvrdí. 

16. Projednávání případných změn a dodatků projektové dokumentace při dodržení zásad 

nezvýšení pevné ceny, neprodloužení celkové doby realizace díla a nezhoršení kvalitativních 

parametrů díla se zhotovitelem; výstupy z takových jednání konzultuje bez zbytečného 

odkladu s příkazcem. Pokud takové změny nevyžadují změnu smlouvy o dílo, připraví 

změnový list. Jakékoliv zásahy do technického řešení díla může příkazník nařídit až na 

základě souhlasu příkazce a popř. projektanta díla. 

17. Předkládání všech změn a dodatků projektové dokumentace příkazci s vlastním vyjádřením 

a doporučením k odsouhlasení. Po schválení změn a dodatků příkazcem formou změnového 

listu, dodatku ke smlouvě o dílo, popř. písemným oznámením, zaznamená zápisem do 

stavebního deníku jejich platnost a sleduje jejich řádné provedení. 

18. Kontrola plnění smluvních termínů stavební připravenosti pro nástup subdodavatelů. 

19. Kontrola věcné a cenové správnost účtování záloh a faktur s podmínkami smlouvy o dílo 

(množství, výměra, jednotková cena a jejich součiny); k tomu vede průběžnou evidenci všech 

plateb až do konečného vyúčtování díla a provádí rekapitulaci ceny díla. Veškeré platební 

doklady po přezkoumání neprodleně předá příkazci k proplacení. Věcnou a cenovou 

správnost účtování záloh a faktur potvrzuje podpisem na faktuře, na krycích listech objektů a 

rekapitulaci objektů. 

20. Zajištění systematického doplňování projektu zhotovitelem, dle schválených změn a dodatků 

v době realizace díla. 
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21. Průběžně, v předem dohodnutých termínech, informuje příkazce o postupu realizace díla ve 

vztahu k harmonogramu, o finančním plnění a kvalitě provedených prací. Bez zbytečného 

odkladu předává příkazci úřední doklady, kopie důležité obchodní a jiné korespondence, které 

v průběhu trvání smlouvy obdrží od třetích osob, nebo je sám vyhotoví. 

22. Spolupráce s projektanty vykonávajícími autorský dozor. 

23. Zpracování a předložení závěrečné zprávy technického dozoru stavebníka / investora 

příkazci vč. fotodokumentace a veškerých dokladů, které v průběhu realizace díla vznikly, a to 

v písemné či elektronické podobě. 

24. Spolupráce s zhotovitelem díla a příkazcem na závěrečném vyúčtování díla. Konečnou 

fakturu se svým vyjádřením a doporučením předá před podpisem ke schválení příkazci. 

Následně zhotoviteli potvrdí konečnou fakturu k odeslání a proplacení. Zároveň je 

zodpovědný za kontrolu, zda je ve faktuře uplatněna případná pozastávka dle platné smlouvy 

o dílo. 

25. Příprava všech podkladů pro převzetí dokončeného díla příkazcem od zhotovitele a podkladů 

pro kolaudační řízení díla, resp. jeho jednotlivých částí a zajištění jejich řádného průběhu. 

Zajištění veškerých podkladů pro vydání rozhodnutí o povolení užívání díla a předání 

kolaudačního rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci a rozhodnutí správního orgánu. 

26. Dohled nad odstraňováním vad a nedodělků, včetně zabezpečení všech prací podmiňujících 

předání díla, v kvalitě předepsané projektovou dokumentací, příslušnými ustanovení 

příslušných Českých technických norem, technických podmínek, technických kvalitativních 

podmínek pro provádění staveb (TKP), zvláštních technických a kvalitativních podmínek pro 

provádění staveb (ZTKP) a dalších předpisů a Smlouvou o dílo mezi příkazcem 

a zhotovitelem díla. 

27. Zajištění veškerých dokladů, nutných pro předání díla nebo jejích částí pro příkazce a dále 

zajištění veškerých dokladů pro uvedení díla nebo jeho částí do provozu. 

28. Provedení kontroly vyklizení staveniště zhotovitelem. 

29. Vyřizování reklamačního řízení. V období od dokončení díla a jejího převzetí do užívání až 

do konce záruční doby je příkazník vyzván k činnosti vždy, když je v záruční době zjištěna 

jakákoliv vada nebo závada na díle. Příkazník uplatňuje odstranění všech takto zjištěných 

vad a závad na díle u zhotovitele díla v rámci reklamačního řízení a podílí se na zabezpečení 

všech úkonů vedoucích k jejich odstranění. Po odstranění reklamovaných vad a závad 

přebírá dílo a vystavuje doklad, prokazující odstranění vady nebo závady s uvedením data 

záruky, vztahujícímu se k předmětu reklamace. Veškerou dokumentaci týkající se 

reklamačního řízení následně předá příkazci. 
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Příloha č. 2 k příkazní smlouvě 

Povinnosti příkazníka při výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude probíhat 

podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozd. předpisů, podle zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozd. předpisů, podle nařízení vlády 

č 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění pozd. předpisů, a dalších závazných právních předpisů. 

1. V případech, kdy při realizaci díla 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 

dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je příkazník při výkonu činnosti koordinátora BOZP povinen jménem příkazce doručit 

oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí předpis, oblastnímu 

inspektorátu bezpečnosti práce příslušnému podle místa staveniště, a to nejpozději do 8 dnů 

před předáním staveniště zhotoviteli. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v 

oznámení, je příkazník jménem příkazce povinen provést bez zbytečného odkladu jeho 

aktualizaci. Příkazník je dále povinen zajistit vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací 

na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu realizace díla až po ukončení prací 

a činností a předání díla příkazci k užívání. Rozsáhlá díla mohou být označena jiným vhodným 

způsobem, např. tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí 

štítku nebo tabule umisťované na staveništi. 

2. V případech, kdy při realizaci díla budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 

prováděcím právním předpisem k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy, ve znění pozd. předpisů, stejně jako v případech podle odst. 1, příkazník při výkonu 

činnosti koordinátora BOZP zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti 

díla tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu 

je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 

rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace díla. 

Příkazník je povinen při výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

vykonávat zejména tyto činnosti: 

A. Při přípravě díla: 

Zajistí ohlášení zahájení realizace díla (stavebních prací) na staveništi ve stanoveném termínu 

příslušnému oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce. 

B. Při realizaci díla:  

1. Kontroluje, zda je při jednotlivých činnostech postupováno v souladu s platnými právními 

předpisy, především s Plánem BOZP.  
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2. Pořizuje o zjištěných závadách fotodokumentaci a veškeré nedostatky eviduje a provádí 

písemné záznamy sloužící k prokazatelnému seznámení odpovědných osob se zjištěnými 

nedostatky. 

3. Neprodleně informuje všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních, zdravotních a 

požárních rizicích, která vznikají na staveništi v průběhu jednotlivých prací. 

4. Aktualizuje Plán BOZP na staveništi, provádí kontroly jeho dodržování, zúčastňuje se 

kontrolních dnů. 

5. Koordinuje vzájemnou spolupráci zhotovitelů při přijímání příslušných opatření k zajištění 

BOZP na staveništi, dohlíží na dodržování pracovních a technologických postupů pro 

jednotlivé práce a činnosti a kontroluje stav oplocení staveniště a staveniště samotné, 

bezpečnostních značení, komunikace, stav používané techniky, strojů a zařízení. 

6. Upozorňuje zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem a vyžaduje zjednání nápravy; k 

tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření. 

7. Bez zbytečného odkladu oznámí příkazci zjištěné nedostatky, nebyla-li zhotovitelem 

neprodleně přijata opatření ke zjednání nápravy. 

8. Výsledky kontrol projednává pravidelně s odpovědným zástupcem příkazce. Zápis z tohoto 

jednání je prováděn v Deníku koordinátora a musí obsahovat zejména popis projednávané 

záležitosti, návrh nápravných opatření, zodpovědnost za realizaci nápravných opatření, 

termín realizace nápravných opatření a termín následné kontroly, příp. odkaz na záznam, kde 

jsou tyto údaje zachyceny – Kontrolní listy koordinátora. 

9. Aktivně se zúčastňuje porad při realizaci díla za účasti odpovědných pracovníků zhotovitelů 

(kontrolní den koordinátora), je-li tento nástroj řízení pro realizaci díla zaveden. V případě 

potřeby organizuje a řídí vlastní kontrolní dny koordinátora, na které svolává všechny 

odpovědné pracovníky zhotovitelů. 

10. Poskytuje součinnost příkazci při jednáních s orgány státní správy. 

11. Zúčastňuje se kontrolní prohlídky díla, k níž byl přizván stavebním úřadem. 

12. Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo 

činností.  

 


