
Stavební úpravy objektu Kaplická č. 619, Český Krumlov, vestavba dílny 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. března 2025 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“) 

Evidenční číslo zadavatele: 120/1S/2025 (VZCK 007/2025) 

I. Smluvní strany 

I.1 Objednatel:  

Město Český Krumlov 
zastoupené Alexandrem Nográdym, starostou města 
se sídlem: náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov 
IČ: 00245836    
DIČ: CZ00245836     
datová schránka ID: 64pbvxc 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov, 
č.ú. 221241/0100 
tel: 380 766 606 
e-mail: info@ckrumlov.cz 
(dále jen "objednatel") 

  
I.2.  Dodavatel: 

 
POstavPO s.r.o. 
se sídlem Česká 184, 372 73 Vyšší Brod 
zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9752 
zastoupená p. Otomarem Novotným, prokuristou 
IČO: 26024721 
DIČ: CZ26024721 
ID DS: 3nnt65p 
bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Český republika 
č. ú.: 7400000036/8040 
tel: 602 205 057 
email: info@postavpo.cz 
(dále jen "dodavatel) 

II. Úvodní ustanovení 

II.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 6. března 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 
provedení stavebních prací dle specifikace ve Smlouvě. 

II.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož předmětem je provedení 
a uhrazení změn uvedených na změnovém listu č. 1. 

III. Předmět dodatku 

III.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo ze dne 6. března 2025 
na provedení změn uvedených na změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto 
dodatku.: 
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- Změnový list č. 1 na částku ve výši bez DPH: +33 890,78 Kč bez DPH. 

IV. Cena díla 

IV.1  V článku IV. „Cena díla“ smlouvy o dílo uzavřené dne 6.3.2025 se v odstavci IV.1 ruší text: 

 Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. II. 
 smlouvy ve výši 1.778.239,00 Kč bez DPH. 

 a nahrazuje se textem: 

 Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. II. 
 smlouvy ve výši  1.812.129,78 Kč bez DPH 

V. Závěrečná ustanovení 

V.1  Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nadále platí 
v původním znění. 

V.2  Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Pakliže se na tuto smlouvu 
vztahuje zákonná nebo dobrovolně převzatá povinnost zveřejnění  v režimu zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejní tuto smlouvu v registru smluv zhotovitel. Dnem 
uveřejnění v registru smluv nabude tato smlouva účinnosti. Obě smluvní strany si před 
podpisem této smlouvy navzájem v písemné formě sdělí, považují-li některé údaje uvedené 
v této smlouvě za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Takové 
údaje, s výjimkou vymezení předmětu smlouvy a data uzavření smlouvy, nebudou v 
registru smluv uveřejněny. Nesdělí-li smluvní strana tuto informaci ve lhůtě uvedené výše, 
má se za to, že obsah smlouvy za obchodní tajemství nepovažuje.  

V.3 Tento Dodatek č.1 byl schválena Radou města Český Krumlov usnesením 
č. 0365/RM17/2025 ze dne 28. července 2025. 

V.4 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy. 

Přílohy: č.1 Změnový list č. 1 s podpisy 

             č. 2 Změnový list č. 1 - položkový rozpočet změnového listu 

V Českém Krumlově:   Ve Vyšším Brodě: 

za objednatele: 13.08.2025  za zhotovitele: 

  

 

 

 

Alexandr Nogrády 
starosta města 

 
Otomar Novotný, prokurista 
POstavPO s.r.o. 

 

 
 
 


